

## **Časový harmonogram výstavby**

stavba:

**Čistírna odpadních vod pro objekt č.p. 111, Horní Maršov**

zadavatel stavby – zástupce:

**Správa KRNP**, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ: 00088455, kontakt: tel.: 499 456 111, e-mail: info@krnap.cz

zpracovatel Plánu BOZP:

**S.E.Q. spol. s r.o.**, se sídlem Strakonická 1424/21, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČ: 27523250; zastoupena Vladimírem ŠICHEM – koordinátorem BOZP, mobil 603 567088

koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby (pokud budou naplněny zákonné podmínky pro jeho ustanovení):

---

**Součástí Plánu BOZP je časový harmonogram výstavby hlavního zhotovitele stavby, ve kterém se stanoví také důležité informace pro koordinaci bezpečnosti práce mezi jednotlivými zhotoviteli na staveništi. Časový harmonogram výstavby je součástí přílohy č. 5 tohoto Plánu BOZP a je trvale uložen u stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí je odpovědný za jeho aktualizaci.**

**Všechna v tomto Plánu BOZP stanovená opatření jak z hlediska časové potřeby, tak z hlediska způsobu provedení musí být hlavním zhotovitelem stavby promítnuta do časového harmonogramu výstavby!**

### **Základní délka výstavby je plánována:**

Předpokládané zahájení stavebních prací: 10/2014

Plánované ukončení stavebních prací: 12/2016