

Rámcová smlouva na projektové práce - lesní cesty
Rámcová smlouva č. SMLDEU 24-25/2018, plat. do 13. 4. 2020, do 3.650.000,- Kč

| Objednávka č. | Popis | Firma | Částka v Kč (bez DPH) | Datum fakturace | Faktura č. | Faktur. částka v Kč bez DPH |
|--------------------|---|--------------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|
| OBJDEU-24-101/2018 | LC Javornická - PD | Ing. Jiří Ježek | | 30.10.2018 | 30208 | 30 333,00 |
| OBJDEU-24-100/2018 | LC Husí potok - PD | Ing. Jiří Ježek | | 30.10.2018 | 30207 | 13 414,00 |
| OBJDEU-24-98/2018 | LC České návrší | Ing. Jiří Ježek | | 8.11.2018 | 30234 | 11 434,00 |
| OBJDEU-24-99/2018 | LC Černodolská 16 - II. Etapa | Ing. Jiří Ježek | | 8.11.2018 | 30235 | 13 587,00 |
| OBJDEU-24-102/2018 | LC Na Pláni - PD | Ing. Jiří Ježek | | 9.11.2018 | 30236 | 22 389,00 |
| OBJDEU-24-90/2018 | Most do pětky | Ing. Jiří Ježek | | 4.12.2018 | 30253 | 20 197,00 |
| OBJDEU-24-103/2018 | LC Tanečnice - PD | Ing. Jiří Ježek | | 4.12.2018 | 30252 | 30 483,00 |
| OBJDEU-24-100/2018 | LC Husí potok - PD | Ing. Jiří Ježek | | 26.2.2019 | 30004 | 11 700,00 |
| OBJDEU-24-98/2018 | LC České návrší - PD | Ing. Jiří Ježek | | 25.2.2019 | 30003 | 11 700,00 |
| OBJDEU-24-103/2018 | LC Tanečnice - PD | Ing. Jiří Ježek | | 8.3.2019 | 30008 | 18 200,00 |
| OBJDEU-24-102/2018 | LC Na Pláni - PD | Ing. Jiří Ježek | | 11.3.2019 | 30009 | 15 600,00 |
| OBJDEU-24-99/2018 | LC Černodolská 16 - II. Etapa - dílčí f. | Ing. Jiří Ježek | | 18.3.2019 | 30011 | 39 500,00 |
| OBJDEU-24-101/2018 | LC Javornická - PD | Ing. Jiří Ježek | | 13.6.2019 | 30046 | 39 000,00 |
| OBJDEU 24-97/2018 | LC Vlčí hřeben - PD | Ing. Jan Kubát | | 27.8.2019 | 30105 | 126 750,00 |
| OBJDEU 24-89/2018 | LC Kozlí hřbet - PD | Ing. Jan Kubát | | 17.9.2019 | 30147 | 66 422,00 |
| OBJDEU 24-111/2018 | LC Biskupský chodník - PD | Ing. David Pauzar | | 29.11.2019 | 30280 | 19 273,80 |
| OBJDEU 24-112/2018 | LC K Hranicím - PD | Ing. David Pauzar | | 29.11.2019 | 30283 | 6 473,80 |
| OBJDEU 24-113/2018 | LC Kladenská - PD | Ing. David Pauzar | | 29.11.2019 | 30282 | 45 488,80 |
| OBJDEU 24-104/2018 | LC Pod Brádrlerka | Ing. Jan Kubát | | 5.12.2019 | 30294 | 78 070,00 |
| OBJDEU 24-93/2017 | LC Za nádražím | VDI Projekt s.r.o. | | 28.2.2020 | 30029 | 64 747,00 |
| OBJDEU 24-92/2018 | LC Studenov - Bukama | VDI Projekt s.r.o. | | 28.2.2020 | 30028 | 131 471,00 |
| OBJDEU 24-114/2018 | LC Richtrový boudy - Výrovka - Luční bouda | Ing. David Pauzar | | 18.3.2020 | 30040 | 89 674,11 |

Rámcová smlouva na projektové práce - lesní cesty
Rámcová smlouva č. SMLDEU 24-25/2018, plat. do 13. 4. 2020, do 3.650.000,- Kč

| | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|--|-----------|-------|---------------------|
| OBJDEU 24-91/2018 | LC Dlouhý potok | VDI Projekt s.r.o. | | 26.3.2020 | 30047 | 120 326,00 |
| OBJDEU 24-113/2018 | LC Kladenská - PD | Ing. David Pauzar | | 6.5.2020 | 30083 | 31 500,00 |
| OBJDEU 24-112/2018 | LC K Hranicím - PD | Ing. David Pauzar | | 6.5.2020 | 30084 | 12 400,00 |
| OBJDEU 24-111/2018 | LC Biskupský chodník - PD | Ing. David Pauzar | | 6.5.2020 | 30085 | 12 000,00 |
| OBJDEU 24-115/2018 | LC Hřebenová | VDI Projekt s.r.o. | | 29.5.2020 | 30095 | 60 563,50 |
| OBJDEU 24-116/2018 | LC Rudolfová | VDI Projekt s.r.o. | | 29.5.2020 | 30094 | 77 707,00 |
| OBJDEU 24-114/2018 | LC K Výrovce | Ing. David Pauzar | | 4.6.2020 | 30109 | 77 296,89 |
| OBJDEU 24-111/2018 | LC Biskupský chodník - PD | Ing. David Pauzar | | 3.6.2020 | 30108 | 11 005,20 |
| OBJDEU 24-113/2018 | LC Kladenská - PD | Ing. David Pauzar | | 10.6.2020 | 30111 | 32 503,20 |
| Celkem k 31.6.2020 v Kč (bez DPH): | | | | | | 1 341 209,30 |

2. čtvrtletí 2020 **314 975,79 Kč**

Správa Krkonošského národního parku
 Dobrovského 3
 543 01 VRCHLABÍ
 IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

Blahomír
-47-