



Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo a o poskytnutí licence
uzavřené dne 30. 10. 2019

mezi těmito Smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 – Vršovice

IČO: 00164801

zastoupená: Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky

bankovní spojení: ČNB Praha 1

číslo účtu: 000000-7628001/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

A

O2 IT Services s.r.o.

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle

IČO: 02819678

DIČ: CZ02819678

zapsaná: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka C 223566

zastoupená: Mgr. Janem Hruškou a Ing. Janem Bechyněm, jednateli

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „**Smluvní strany**“ či jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změnách výše uvedené Smlouvy o dílo a o poskytnutí licence uzavřené dne 30. 10. 2019, vedené v Centrální evidenci smluv Objednatele pod evidenčním číslem: 180245, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 19. 06. 2020 (dále jen „**Smlouva**“), jak jsou uvedeny dále v tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 30. 10. 2019 výše citovanou Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „**Vybudování informačního systému ISPOP2 včetně zajištění provozu a rozvoje**“, systémové číslo v NEN: N006/19/V00001615, evidenční číslo ve VVZ: Z2019-002883 (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o ZVZ**“). Veřejná zakázka, resp. plnění dle Smlouvy probíhá v rámci projektu ISPOP2, který je podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu výzvy 23. SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA I. – SC 3.2, registrační číslo akce: ISPOP2 – CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006657.



- 1.2 Hlavním účelem Smlouvy je zhotovení informačního systému ISPOP2 pro plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí včetně zajištění všech potřebných technologií a služeb tak, aby celé funkční celky fungovaly podle požadavků Objednatele bez potřeby jakýchkoliv dalších součástí a služeb a implementace ISPOP2, a další plnění, jak je detailně popsáno ve Smlouvě. Objednatel jako zadavatel Veřejné zakázky stanovil zadávací podmínky Veřejné zakázky v souladu se Zákonem o ZVZ, s příslušnými zásadami a principy a všemi relevantními informacemi, které měl v danou dobu k dispozici. Parametry pro čerpání rozvojových MD byly v době přípravy zadávacích podmínek Veřejné zakázky v roce 2019 nastaveny dostatečně podle dlouhodobého trendu v původním informačním systému ISPOP1 (celkem 400 MD ročně).
- 1.3 Dne 01. 01. 2021 nabyl účinnosti zcela nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který nahradil původní zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. V následujících měsících byly schváleny prováděcí vyhlášky, které generují zásadní změny v agendě odpadů, která se ohlašuje prostřednictvím ISPOP2, což vyvolalo nutnost implementovat nové ohlašovací povinnosti do informačního systému ISPOP2 a upravit již existující. V souvislosti s novým zákonem č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, dále vyvstala potřeba zpracovat a do informačního systému ISPOP2 implementovat nové formuláře a provést i řadu dalších dílčích změn v existujících formulářích. Tyto změny si dále vyžádají zejména definici, vývoj a nasazení jejich validací a datových standardů, popř. další doplnění informačního systému ISPOP2 tak, aby fungovaly např. služby notifikace a reporting. V době přípravy zadávacích podmínek Veřejné zakázky nemohly být přesné dopady vydání nové a aktualizace dotčené legislativy ovlivňující provozování informačního systému ISPOP2 ani s vynaložením maximální péče známy.
- 1.4 K plnohodnotnému zprovoznění informačního systému ISPOP2 pro jeho uživatele může dojít až po jeho napojení na další budované systémy – Centrální registr životního prostředí (CRŽP) a resortní systém pro ověřování elektronických identit EnviIAM. Integrovaný celek těchto tří systémů bude tvořit páteřní služby eGovernmentu resortu životního prostředí a jeho uvedením do provozu budou resortem poskytovány moderní služby eGovernmentu. Při realizaci projektů CRŽP a EnviIAM došlo ke zpoždění, v současné době jsou těsně před, resp. těsně po dokončení a nyní je tedy možné realizovat integrační a sladovací práce na straně informačního systému ISPOP2, jejichž rozsah je znám až na základě aktuální analýzy.
- 1.5 Aby dostal Objednatel požadavkům legislativy a zajistil mj. udržitelnost informačního systému ISPOP2 v souladu s účelem zadávacího řízení a s podmínkami dotačního financování, tj. udržoval informační systém ISPOP2 plně funkční a použitelný pro uživatele, kteří přes něj realizují ohlašovací povinnosti na ně dopadající z platné legislativy, je nezbytně nutné pro realizaci všech potřebných úprav a rozšíření informačního systému ISPOP2 (viz odst. 1.3 a 1.4 tohoto článku) v roce 2021 provést ad hoc navýšení rozsahu rozvoje informačního systému ISPOP2 o 400 MD v hodnotě 1 283 600,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), DPH ve výši 21 % činí 269 556,00 Kč, tj. celkem 1 553 156,00 Kč včetně DPH. V souvislosti s tímto mimořádným navýšením rozsahu rozvoje informačního systému ISPOP2 je nezbytné po dobu jeho realizace rovněž odpovídajícím způsobem zvýšit rozsah provozní Podpory Díla, a tedy provést ad hoc navýšení její ceny v hodnotě 1 131 400,00 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 237 594,00 Kč, tj. celkem 1 368 994,00 Kč včetně DPH.
- 1.6 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na odpovídajících změnách Smlouvy, jak jsou popsány níže v tomto Dodatku, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 Zákona o ZVZ. Tyto změny tedy nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, a hodnota předmětné změny (tj. celkem 2 415 000,00 Kč bez DPH) je nižší než 10 % původní



hodnoty závazku, a současně je tato hodnota změny nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku (tj. 3 568 000,00 Kč bez DPH).

2. ZMĚNY SMLOUVY

- 2.1 S ohledem na skutečnosti popsané v čl. 1 Smlouvy a na základě příslušných právních předpisů se Smluvní strany dohodly na ad hoc navýšení rozsahu Dílčího rozvoje Díla pro rok 2021 celkem o 400 MD v ceně 1 283 600,00 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 269 556,00 Kč, tj. celkem 1 553 156,00 Kč včetně DPH, nad rámec Dílčího rozvoje Díla stanoveného pro kalendářní rok v čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy (dále jen „ad hoc Dílčí rozvoj Díla“). Při jeho objednání a čerpání budou Smluvní strany postupovat zejména přiměřeně dle čl. 5, 10 a dalších Smlouvy. Cena za ad hoc Dílčí rozvoj Díla bude určena jako součin pevné hodinové sazby a počtu skutečně odpracovaných hodin ze strany Zhotovitele provedených na základě příslušné objednávky Objednatele. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu jednorázově po dokončení ad hoc Dílčího rozvoje Díla dle tohoto Dodatku. Přílohou faktury musí být akceptační protokol ad hoc Dílčího rozvoje Díla (plnění podle příslušné objednávky) odsouhlasený Objednatelem, jehož přílohou bude výkaz skutečně provedených prací, služeb a dodávek.
- 2.2 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dále dohodly, že se po dobu realizace ad hoc Dílčího rozvoje Díla dle odst. 2.1 tohoto článku odpovídajícím způsobem zvýší rozsah provozní Podpory Díla dle Smlouvy, resp. jejích relevantních dílčích položek, čímž dojde pro rok 2021 k ad hoc navýšení ceny Podpory Díla o 1 131 400,00 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 237 594,00 Kč, tj. celkem 1 368 994,00 Kč včetně DPH, jak je uvedeno v následující tabulce:

Položka	Cena bez DPH	DPH samostatně	Cena vč. DPH
PROVOZNÍ PODPORA (Část B) – cena za dočasné zvýšení provozní Podpory Díla po dobu realizace ad hoc Dílčího rozvoje Díla o 400 MD do 31. 12. 2021			
- Provoz a dohled (monitoring) nad Technologickou platformou včetně upgrade a update, odstraňování Vad, instalace patche	419 617,00 Kč	88 119,57 Kč	507 736,57 Kč
- Zálohování (obsluha, dohled, provoz) včetně obnovy v případě mimořádné události	75 840,00 Kč	15 926,40 Kč	91 766,40 Kč
- Provoz Service desku (podpůrného centra)	59 945,00 Kč	12 588,45 Kč	72 533,45 Kč
- Administrativní část podpory (servicedesk, řízení podpory atd.)	12 514,00 Kč	2 627,94 Kč	15 141,94 Kč
- Servisní zásahy podle článku 4 Smlouvy	563 484,00 Kč	118 331,64 Kč	681 815,64 Kč
SOUČET	1 131 400,00 Kč	237 594,00 Kč	1 368 994,00 Kč



Tato částka bude zaplacená jednorázově na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po dokončení ad hoc Dílčího rozvoje Díla dle odst. 2.1 tohoto článku. Přílohou faktury musí být akceptační protokol rozšířené Podpory Díla odsouhlasený Objednatel. Na náležitosti faktury a platební a další podmínky budou aplikována příslušná ustanovení Smlouvy.

- 2.3 Smluvní strany se rovněž dohodly, že se účinností tohoto Dodatku zpřesňuje znění ustanovení odst. 5.2 v čl. 5. Smlouvy následovně:

„5.2 Rozsah Dílčího rozvoje Díla je stanoven nejvýše na 400 MD v každém kalendářním roce. Objednatel není povinen k čerpání Dílčího rozvoje Díla v tomto rozsahu, avšak Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí Dílčího rozvoje Díla, pokud jej Objednatel vyžádá dle tohoto odstavce, v rozsahu, v jakém jej Objednatel vyžádá, a to až do maximální výše ročního Dílčího rozvoje Díla dle věty první tohoto odstavce.“

- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) zejména podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném znění a veškerých metadat. Uveřejnění tohoto Dodatku v ISRS provede Objednatel.
- 3.2 Tento Dodatek bude podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Dodatek podepsán v listinné podobě vlastnoručně, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis a obě Smluvní strany obdrží po 2 stejnopisech. Je-li Dodatek podepsán elektronicky, je podepsán jediný elektronický originál pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.

Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že bez výhrad souhlasí s jeho obsahem, Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, a zároveň jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jeho uzavření a plnění.



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 180245

OBJEDNATEL

V Praze, dne

ZHOTOVITEL

V Praze, dne

**Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí**

Ing. Jana Vodičková,
ředitelka odboru informatiky

O2 IT Services s.r.o.

Mgr. Jan Hruška,
jednatel

O2 IT Services s.r.o.

Ing. Jan Bechyně,
jednatel