

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo „Vytvoření Informačního systému odpadového hospodářství
(ISOH2) a zajištění dalších služeb“

Tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „Vytvoření Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH2) a zajištění dalších služeb“ ze dne 01. 09. 2021, vedené v Centrální evidenci smluv pod evidenčním číslem: 200017 (dále jen „**Smlouva**“), se uzavírá mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10
ID datové schránky: 9gsaax4
IČO: 00164801
Zastoupená: Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky
Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Jaromír Adamuška (tel.: +420 267 122 277, email: jaromir.adamuska@mzp.cz)
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 7628001/0710
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Seyfor, a. s.

Se sídlem: Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno
ID datové schránky: 46mti92
IČO: 01572377
DIČ: CZ01572377 (Dodavatel je plátcem DPH)
Zapsaná: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7072
Zastoupená: Petrem Francem, MBA, MSc., členem představenstva
Zástupce pro věcná jednání: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-5527790267/0100

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“).

Čl. 1

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 09. 2021 předmětnou Smlouvu a od tohoto okamžiku probíhá její plnění.
2. V průběhu plnění Smlouvy, resp. v průběhu realizace Díla, dospěly Smluvní strany k závěru, že pro řádné dokončení a fungování Díla je zcela nezbytné jeho doplnění formou Změnového řízení popsaného v čl. VIII Smlouvy (dále jen „**Změnová řízení**“).
3. Smluvní strany uzavřely:
 - a. Dne 29. 06. 2023 Dodatek č. 1;
 - b. Dne 29. 06. 2023 Dodatek č. 2.

Tento Dodatek navazuje na dříve uzavřené Dodatky v rámci číslování Změnových řízení a posunu dílčích termínů pro nejzazší nasazení agend/dílčích agend ISOH2.
4. Na základě požadavků, resp. navržených Změn Objednatele, provedl Dodavatel hodnocení jejich dopadů na termíny plnění, stanovené cenové údaje a součinnost Objednatele. Veškeré podrobnosti, včetně popisu předmětu tímto Dodatkem upravených Změn, vyčíslení atd., jsou zachyceny v dokumentech popisujících Změnová řízení:
 - a. „Formulář změnového řízení projektu ISOH2 - Změnové požadavky k agendě PCB – HF03“ ze dne 27. 06. 2023, jenž tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Změnové řízení č. 3**“);
 - b. „Formulář změnového řízení projektu ISOH2 - Aktualizace subjektu v agendách HF04/HF05/HF07/HF08“ ze dne 27. 06. 2023, jenž tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku (dále jen „**Změnové řízení č. 4**“).
5. Z důvodu komplexnosti a časové náročnosti související se zajištěním součinnosti Objednatele a se zapojením třetích stran do implementačních prací ISOH2 vznikla potřeba posunu dílčích termínů pro nejzazší nasazení agendy HF06_Přeshraniční přeprava odpadů, a to z důvodů spočívajících nikoliv na straně Dodavatele.
6. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na posunu dílčího termínu pro nejzazší nasazení agendy HF06_Přeshraniční přeprava odpadů a na Změnách Díla, resp. jeho rozšíření, jak jsou popsány níže v tomto Dodatku a jeho Přílohách č. 1 a č. 2 (dále jen „**Plnění**“).

Čl. 2

Termíny plnění, testování a akceptace, platební podmínky, sankce pro Změnová řízení

1. Dodavatel je povinen realizovat Plnění pro jednotlivá Změnová řízení upravená tímto Dodatkem nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku.
2. Testování Plnění a jeho následná akceptace proběhne analogicky dle příslušných ustanovení Smlouvy, zejména dle jejího čl. VII a IX.
3. Cena Plnění byla Dodavatelem vyčíslena na částku:
 - a. **137.500,- Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“) v případě Změnového řízení č. 3. DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 28.875,- Kč. Cena Plnění včetně DPH tedy činí 166.375,- Kč (dále jen „**Cena Plnění Změnového řízení č. 3**“). Bližší informace ke stanovení Ceny Plnění Změnového řízení č. 3 viz Příloha č. 1 tohoto Dodatku.
 - b. **104.500,- Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“) v případě Změnového řízení č. 4. DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 21.945,-

Kč. Cena Plnění včetně DPH tedy činí 126.445,- Kč (dále jen „**Cena Plnění Změnového řízení č. 4**“). Bližší informace ke stanovení Ceny Plnění Změnového řízení č. 4 viz Příloha č. 2 tohoto Dodatku.

4. Cena Plnění Změnového řízení č. 3 a Změnového řízení č. 4 bude Objednatelům uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele uvedený v úvodních ustanoveních tohoto Dodatku na základě účetního a daňového dokladu – faktury (dále jen „**Faktura**“). Dodavatel je oprávněn vystavit Fakturu až po implementaci všech Změn do Díla, resp. po řádné realizaci Plnění dle tohoto Dodatku pro příslušné Změnové řízení - přílohou Faktury bude akceptační protokol za provedené Změny Díla, resp. řádnou realizaci Plnění příslušného Změnového řízení. Na fakturaci dle tohoto Dodatku se použijí ustanovení čl. X Smlouvy obdobně.
5. V případě prodloužení Dodavatele s implementací Změn Díla (Plnění) v dohodnutém termínu (viz odst. 1. tohoto článku), je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodloužení.

Čl. 3

Posun dílčího termínu pro nejzazší nasazení agendy HF06_Přeshraniční přeprava odpadů

1. Tabulka č. 1 - Nejzazší termíny nasazení jednotlivých agend odpadového hospodářství do rozšířeného pilotního provozu/běžného provozu uvedené v odst. 3.1. přílohy č. 1 Smlouvy „Podrobná specifikace Díla a specifikace vybraných Provozních služeb“ se mění a nově zní následovně:

Název agendy	Dílčí části agendy/vymezení relevantních funkčních požadavků	Nejzazší termín pro nasazení agendy/dílčí části agendy
HF01_Agenda produkce a nakládání s odpady	F-1-1 až F-1-27 - Příjem dat, kontroly nad daty F-1-38 až F-1-40 -Průřezové požadavky	31.12.2022
	F-1-28 až F-1-37 - Výstupní datové sady/exportní celorepublikové sady, indikátory	30.08.2023
HF02_Agenda ročních zpráv	Pro potřeby termínu nasazení agendy není členěno na dílčí části	31.12.2022
HF03_POps a PCB	Pro potřeby termínu nasazení agendy není členěno na dílčí části	31.12.2022
HF04_Obaly a odpady z obalů	Pro potřeby termínu nasazení agendy není členěno na dílčí části	31.12.2022
HF05_Elektrická a elektronická zařízení	Všechny funkční požadavky vyjma F-5-38 až F-5-41 a průřezových požadavků týkajících se Registru míst zpětného odběru F-5-44 a F-5-45	31.12.2022
	F-5-38 až F-5-41, F-5-44 a F-5-45 - Registr míst zpětného odběru	31.12.2023
HF06_Přeshraniční přeprava odpadů	Pro potřeby termínu nasazení agendy není členěno na dílčí části	31.12.2023
HF07_Baterie a akumulátory	Všechny funkční požadavky vyjma F-7-32 až F-7-35 a průřezových požadavků týkajících se Registru míst zpětného odběru F-7-42 a F-7-43	31.12.2022
	F-7-32 až F-7-35 - Registr míst zpětného odběru F-7-42 a F-7-43 - Průřezové požadavky týkající se Registru míst zpětného odběru	31.12.2023
HF08_Pneumatiky	Všechny funkční požadavky vyjma F-8-32 až F-8-35 a průřezových požadavků týkajících se Registru míst zpětného odběru F-8-38 a F-8-39	31.12.2022
	F-8-32 až F-8-35 - Registr míst zpětného odběru F-8-38 a F-8-39 - Průřezové požadavky týkající se Registru míst zpětného odběru	31.12.2023
HF09_Registr zařízení a spisů	Pro potřeby termínu nasazení agendy není členěno na dílčí části	30.08.2023
HF10_Seznam dopravců odpadu	Pro potřeby termínu nasazení agendy není členěno na dílčí části	31.12.2023
HF11_Jednorázové plasty neobaly	Pro potřeby termínu nasazení agendy není členěno na dílčí části	31.12.2023

HF12_Seznam zprostředkovatelů	Pro potřeby termínu nasazení agendy není členěno na dílčí části	31.12.2023
PF01 - Podpora řízení	Pro potřeby termínu nasazení agendy není členěno na dílčí části	31.12.2023
PF02 - Formuláře-Vyplnění, příjem a validace dat	Pro potřeby termínu nasazení agendy není členěno na dílčí části	31.12.2023
PF03 - Průřezové funkční požadavky	Pro potřeby termínu nasazení agendy není členěno na dílčí části	31.12.2023
PF04 - Řízení dat a statistiky	Pro potřeby termínu nasazení agendy není členěno na dílčí části	31.12.2023
PF05 - Požadavky na klasifikace a číselníky	Pro potřeby termínu nasazení agendy není členěno na dílčí části	31.12.2023
PF06 - Požadavky na integraci s okolními IS	Pro potřeby termínu nasazení agendy není členěno na dílčí části	31.12.2023

2. Odst. 6.4.4 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

6.4.4 Vytvoření Díla – 31. 12. 2023, s tím, že nejzazší termíny pro akceptaci dílčího plnění (dále v textu také označovaných jako „Dílčí akceptační milníky“), nebude-li celé Dílo akceptováno do 31. 12. 2022, jsou:

- 6.4.4.1 Agendy HF-02, HF-03, HF-04 - 31. 12. 2022,
- 6.4.4.2 Agendy HF-01, HF-09 – 30. 08. 2023,
- 6.4.4.3 Agendy HF-05, HF-06, HF-07, HF-08, HF-10, HF-11, HF-12, PF-01, PF-02, PF-03, PF-04, PF-05, PF-06 – 31. 12. 2023.

Čl. 4

Ostatní a závěrečná ustanovení

- Dodavatel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku včetně relevantních metadat v Informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“) zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku včetně relevantních metadat v ISRS v souladu s příslušnými právními předpisy, které provede Objednatel.
- Tento Dodatek bude uzavřen v listinné nebo elektronické podobě. Je-li tento Dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, a podepsán vlastnoručně oběma Smluvními stranami, přičemž Dodavatel obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku a Objednatel si ponechá 3 stejnopisy tohoto Dodatku. Je-li tento Dodatek uzavřen v elektronické podobě, pak je vyhotoven v podobě jediného elektronického originálu podepsaného pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
 - Příloha č. 1: Formulář změnového řízení projektu ISOH2 - Změnové požadavky k agendě PCB – HF03;
 - Příloha č. 2: Formulář změnového řízení projektu ISOH2 - Aktualizace subjektu v agendách HF04/HF05/HF07/HF08.
- Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují níže podpisy oprávněných zástupců.

Za Objednatele:

V Praze, dne

Ing. Jana Vodičková
Digitálně podepsal
Ing. Jana Vodičková
Datum: 2023.08.30
07:13:47 +02'00'

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí

Ing. Jana Vodičková
ředitelka odboru informatiky

Za Dodavatele:

V Praze, dne

Petr Franc
Digitálně podepsal
Petr Franc
Datum: 2023.08.29
17:09:20 +02'00'

Seyfor, a. s.

Petr Franc, MBA, MSc.
člen představenstva

Příloha č. 1: Formulář změnového řízení projektu ISOH2 - Změnové požadavky k agendě PCB – HF03

Poučení dle Článku VIII. odstavce 8. „Změnové řízení“ Smlouvy o „Vytvoření Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH2) a zajištění dalších služeb“

- Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla (dále jen „**Změny**“) před jeho dokončením.
- Dodavatel se zavazuje provést hodnocení dopadů, kteroukoliv ze Smluvních stran, navrhovaných Změn na termíny plnění, stanovené cenové údaje a součinnost Objednatele.
- Jakákoliv změna Díla musí být sjednána v písemné formě a musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, jinak její provedení není možné.

Informace o změně

Číslo projektu/e.č. evidence smluv	200017
Číslo formuláře změnového řízení	202303
Příjemce projektu	Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Název projektu	Vytvoření Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH2) a zajištění dalších služeb
Doba řešení projektu	9/2021–12/2023
Kontakt na zpracovatele žádosti o změnu	
Věc	Změnové požadavky k agendě PCB – HF03
Datum zjištění změny	Únor 2023

Popis požadované změny

Předmětem tohoto změnového řízení jsou navrhované změny:

1. JIRA (ISOH2SD-358): Kontrola ve vztahu územní příslušnosti "obec – okres – kraj".
2. JIRA (ISOH2SD-442): Plán odstranění (sumární) - číselník a kontrola „Způsob odstranění“.
3. JIRA (ISOH2SD-443): Malá zařízení (sumární) - číselník a kontrola „Způsob odstranění“.

Zdůvodnění změny a dopad na řešení projektu

Ad1) Požadavek na zabezpečení kontroly v rámci položky adresy subjektu, tj. adresy umístění zařízení území ve vztahu územní příslušnosti "obec – okres – kraj", dle číselníku ČSÚ "Základní územní číselníky na území ČR a klasifikace CZ-NUTS".

Systém ISOH2 musí automaticky kontrolovat takový vztah v případě ručního přidání záznamu nebo

importování dat přes XLS/XLSX/XML, zda souhlasí místně vztah mezi okresem a krajem a obcí ve všech případech výskytu v datech systému.

Ad2) V záložce „Zařízení sumární s PCB“ u položky „Přidat záznam“ a „Detail“ u subjektu, který má ve sloupci „Typ zařízení“ text „Plán odstranění“ přidat:

- 1) „číselník“ a
- 2) „kontrola“.

Ad3) V záložce „Zařízení sumární s PCB“ u položky „Přidat záznam“ a „Detail“ u subjektu, který má ve sloupci „Typ zařízení“ text „Malé zařízení sumární“ přidat:

- 1) „číselník“ a
 - 2) „kontrola“.
-

Dopad změny na rozpočet projektu

Vytvoření tohoto změnového požadavku bude v celkové pracnosti **25MD** v sazbě 5 500Kč/MD.

Celková cena tohoto změnového požadavku: 137 500Kč bez DPH

Sazba ve výši 5.500, - Kč/MD, resp. 687,50 Kč/ČH bez DPH byla stanovena analogicky dle sazby vysoutěžené pro Implementaci legislativních změn (viz čl. 10. odst. 10.1 smlouvy) a sazby v rámci Rozvoje Díla, správy release a nasazení – velké upgrady (čl. 10. odst. 10.15 smlouvy)."

Dopad změny na věcnou náplň projektu

Uvažovaná změna má vliv na celkovou věcnou náplň projektu, změna se týká doplnění funkcionalit popsaných výše.

Jakým způsobem budete řešit situaci v případě neschválení žádosti?

V případě neschválení změn nebude provedena jejich implementace.

Příloha č. 2: Formulář změnového řízení projektu ISOH2 - Aktualizace subjektu v agendách HF04/HF05/HF07/HF08

Poučení dle Článku VIII. odstavce 8. „Změnové řízení“ Smlouvy o „Vytvoření Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH2) a zajištění dalších služeb“

- Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla (dále jen „Změny“) před jeho dokončením.
- Dodavatel se zavazuje provést hodnocení dopadů, kteroukoliv ze Smluvních stran, navrhovaných Změn na termíny plnění, stanovené cenové údaje a součinnost Objednatele.
- Jakákoliv změna Díla musí být sjednána v písemné formě a musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, jinak její provedení není možné.

Informace o změně

Číslo projektu/e.č. evidence smluv	200017
Číslo formuláře změnového řízení	202304
Příjemce projektu	Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Název projektu	Vytvoření Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH2) a zajištění dalších služeb
Doba řešení projektu	9/2021–12/2023
Kontakt na zpracovatele žádosti o změnu	
Věc	Aktualizace subjektu v agendách HF04/HF05/HF07/HF08
Datum zjištění změny	Červen 2023

Popis požadované změny

Předmětem tohoto změnového řízení jsou navrhované změny:

- Aktualizace subjektu v agendách HF04/HF05/HF07/HF08

Zdůvodnění změny a dopad na řešení projektu

Důvodem změny je požadavek garantů uvedených agend ISOH2 na rozšíření funkčnosti těchto agend. Jedná se o situaci, kdy editor evidence vybrané agendy provede aktualizaci subjektu, přičemž nejde o ztotožnění (jde o zahraniční subjekty, případně historické subjekty). V tomto okamžiku nemusí jít o řízení ve věci legislativní aktualizace, ale například se jedná o odstranění chyby, překlepu, doplnění adresy. V tomto případě se v seznamu výrobců (HF05/HF07/HF08) či v seznamu osob (HF04) objeví nová volba „Aktualizace subjektů“. Zde se objeví všechny subjekty, u kterých došlo k aktualizaci dat a editor agendy bude mít možnost v opodstatněných případech provést aktualizaci dat včetně nastavení data platnosti. Pokud se objeví aktualizovaná data subjektu, který měl splnit povinnost toto nahlásit, bude to pro editora agendy upozornění, že by měl od subjektu obdržet hlášení o změně.

Dopad změny na rozpočet projektu

Vytvoření tohoto změnového požadavku bude v celkové pracnosti **19MD** v sazbě 5 500Kč/MD.

Celková cena tohoto změnového požadavku: 104 500Kč bez DPH

Sazba ve výši 5.500, - Kč/MD, resp. 687,50 Kč/ČH bez DPH byla stanovena analogicky dle sazby vysoutěžené pro Implementaci legislativních změn (viz čl. 10. odst. 10.1 smlouvy) a sazby v rámci Rozvoje Díla, správy release a nasazení – velké upgrady (čl. 10. odst. 10.15 smlouvy)."

Dopad změny na věcnou náplň projektu

Uvažovaná změna má vliv na celkovou věcnou náplň projektu, změna se týká doplnění funkcionalit popsaných výše.

Jakým způsobem budete řešit situaci v případě neschválení žádosti?

V případě neschválení změn nebude provedena jejich implementace, což bude znamenat, že si daný referent bude muset založit „fiktivní“ správní řízení, v jehož rámci se aktualizace provede. Toto může vést ke komplikovaným situacím, pokud by například bylo nutné výrobce ze seznamu odstranit a poté jej znovu přihlásit. U výrobce vedeného pod kolektivním systémem by to bylo ještě administrativně náročnější. Úředník by musel vyzvat kolektivní systém, aby u výrobce zadal „fiktivní“ změnu a tou se chyba opravila.
