

 Dodavatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739 Banka: Česká národní banka Č.účtu: 60003-0023550881/0710 Odběratel-plátce: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 100 10 Praha IČO: 00164801	Číslo dokladu (VS): 3625011642 Smlouva-objednávká: D800/Y/NŘZ/ŠA/085/20/00 Smlouva odběratele: MZP-OG-18/24/SDD Číslo odběratele: 104910 Konstantní symbol: 0308 Příjemce-adresa pro doručení: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 Vršovice 100 10 Praha Datum uskutečnění účet. případu: 03.10.2025 Datum uskutečnění zdan. plnění: 03.10.2025 Datum vystavení: 13.10.2025 Splatnost: 06.11.2025 Forma úhrady: přev. příkazem Měna: CZK Číslo zakázky: 1625011207
---	--

Fakturujeme:

Zabezpečení 3xSDD: komín dolu Jindřich II /propad Božičany XV/propad Božičany XVI a zabezp.DD pod pozemky:p.č.35/7,35/20,1560/2,st.p.č.9/1 a st.p.č.9/3 související s DD "propad Božičany XII a XIII dle : sml.MZP-OG-18/24/SDD (CES 190070) vč.dod.č.j. ENV/2024/341073 -prov.sml.č.j. ENV/2024/159516

- podklad k fakturaci
- Zápis o odevzdání a převzetí
- Zjišťovací protokol k fakturaci 2/2024-9/2025
- Soupisy prací +ekonomická zhodnocení
- Fakturace Fy GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. 75610041

Fakturovanou částku prosíme uhradit na účet : 7536123000/5500 (dle rámcové sml. část 1 2019-2023)


Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
Refakturační MŽP - neplátce						
5.629.351,00	1	JV	5.629.351,00	21 %	1.182.163,71	6.811.514,71
Cena vč. DPH CZK						6.811.514,71
K úhradě CZK						6.811.514,71

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
5.629.351,00	21 %	1.182.163,71	6.811.514,71

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).

 DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem Dodavatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod HBZS Lihovarská 1199/10, Radvanice 716 00 Ostrava OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739 Odběratel-plátce: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 100 10 Praha IČ: 00164801 DIČ:	Číslo dokladu (VS): 3625011642 Smlouva-objednávká: D800/Y/NŘZ/ŠA/085/20/00 Smlouva odběratele: MZP-OG-18/24/SDD Číslo odběratele: 104910 Konstantní symbol: 0308 Příjemce-adresa pro doručení: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie Vršovická 1442/65 Vršovice 100 10 Praha
--	--





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39 Chlumec

Z-07-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Faktura externí - podklad k vystavení

Odběratel:

104910

Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 65
100 10 Praha 10

IČO:

164801

DIČ:

Smlouva reg. č.:

č. sml. MZP-OG-18/24/SDD
NRZ/KO/283/19

Předmět a rozsah plnění:

Zabezpečení tří SDD „komín dolu Jindřich II“ (č.o. 2944),
„propad Božičany XV“ (č.o. 2945) a „propad Božičany XVI“ (č.o. 2970)
a dále zabezpečení důlních děl pod pozemky p.č. 35/7, 35/20,
1560/2, st.p.č. 9/1 a st.p.č. 9/3 související s důlními díly „propad Božičany XII“ (č.o. 2868)
a „propad Božičany XIII“ (č.o. 2870) v k.ú. Božičany.

Cena plnění bez DPH:

5 629 351,00 Kč

Účetní období:

03.10.2025

Splatnost:

07.11.2025

Zakázka:

Refakturace

Vyhotovil:

Renata Králová, referent III ZBZS Libušín


Věcná správnost:

Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín

Schválil:

Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín

Přílohy:



....., zápis,
zjišťovací protokol,
soupis prací, ekonomické
zhodnocení akce

V Libušíně, dne

13.10.2025

Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení
Zhotovitel: Společnost „Likvidace SDD-PKÚ+GIS-oblast 1“	Ing. Karel Bureš	Na základě plné moci
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Daniel Prečuch	GDO Oblasti č. 1
Subdodavatel:		
Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení zabezpečení SDD:		
Číslo oznámení a název SDD: Zabezpečení 3 SDD „komín dolu Jindřich II“ (č.o. 2944), „propad Božičany XV“ (č.o. 2945) a „propad Božičany XVI“ (č.o. 2970) a dále zabezpečení důlních děl pod pozemky p.č. 35/7, 35/20, 1560/2, st. p.č. 9/1 a st. p.č. 9/3 související s důlními díly „propad Božičany XII“ (č.o. 2868) a „propad Božičany XIII“ (č.o. 2870) v k.ú. Božičany.		
Místo: k.ú. Božičany, obec Božičany, okres Karlovy Vary		Kraj: Karlovarský
Projektant: Ing. Karel Bureš GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Plzeň		Zahájení: 5. 3. 2024 Dokončení: 30. 9. 2025
Smlouva – číslo ze dne: 21. 2. 2024 MZP-OG-18/24/SDD CES: 190 070		
Včetně dodatku č. 1 ze dne 10. 10. 2024 č.j. ENV/2024/341073		
Č. j. prováděcí smlouvy ENV/2024/159516		
Závěrečné převzetí: 3. 10. 2025		
Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD (včetně DPH): 6 811 514,71 Kč		
Hodnota zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy (vč. DPH): 6 811 514,71 Kč		
Prohlídkou zabezpečení SDD bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu zajištění. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu zajištění nebo likvidace, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.		
Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem:		

Nebyly zjištěny

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků:
Nestanovují se

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení SDD předá zhotovitel jako součást závěrečné zprávy:
30. 11. 2025

Odevzdání a převzetí zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 3. 10. 2025

Pokyny a doporučení:
Nestanovují se

Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že přejímá zabezpečené SDD dnem 3.10.2025 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení SDD a končí dnem 3. 10. 2028

Za zhotovitele:
Ing. Karel Bureš

Za GDO:

Za odběratele:
Ing. Petr Uldrych

Přejímací řízení zahájeno dne: 3.10. 2025

skončeno dne: 3.10. 2025

Přílohy:

Rozdělovník: Objednatel: 2x
Zhotovitel: 2x
GDO: 1x

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo:

Sledované období: únor 2024 - září 2025

rok 2024-2025

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZHOTOVITEL: Společnost „Likvidace SDD-PKÚ + GIS – Oblast I“

OBJEDNATEL: MŽP ČR

IČ: 00164801

DÍČ:

AKCE: Zabezpečení 3 SDD „komín dolu Jindřich II“ (č.o. 2944), „propad Božičany XV“ (č.o. 2945) a „propad Božičany XVI“ (č.o. 2970) a dále zabezpečení důlních děl pod pozemky p.č. 35/7, 35/20, 1560/2, st. p.č. 9/1 a st. p.č. 9/3 související s důlními díly „propad Božičany XII“ (č.o. 2868) a „propad Božičany XIII“ (č.o. 2870) v k.ú. Božičany.

Zahájení:
5. 3. 2024

Dokončení:
30. 9. 2025

Místo: Obec Božičany, k.ú. Božičany

Dolní

Kraj: Karlovarský

Smlouva – číslo ze dne: 21. 2. 2024

č.sml.objednatele: MZP-OG-18/24/SDD

č.j. ENV/2024/159516 + dodatek smlouvy č. 1 ze dne 10. 10. 2024 č.j. ENV/2024/341073

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):			6 811 514,71 Kč
2.	Cena za provedené práce v Kč.	od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období
	Cena bez DPH	0	5 629 351,00	5 629 351,00
	Cena včetně DPH	0	6 811 514,71	6 811 514,71
	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH).			0

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Karel Bureš

Podp

Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis:

Datum:

Za GDO: Jméno: Ing. Daniel Prečuch

Podpis:


Datum:

3. 10. 25

Přílohy: č. 1 - Soupis provedených prací

SOUPIS PRACÍ					Objednatel: MŽP ČR, odbor geologie	
Objekt: Zabezpečení tří SDD "komín dolů Jindřich II" (č.o. 2944) a "propad Božičany XV" (č.o. 2945) a propad Božičany XVI (č.o. 2970) a zabezpečení důlních děl pod zemským p.č. 35/7, 35/20, 1560/2, st.p. 9/1 a 9/3 související s důlními díly propad Božičany XII a propad Božičany XII					Zhotovitel: GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o.	
P.Č.	Kód položky	MJ	Celkem MJ	Cena MJ	Cena celkem	Celková cena Kč
VRN Příprava stavby						
1	119003131	Výstražná páska - zřízení (80+40+390+120)	m	630,00	36,80	23 184 Kč
2	119003132	Výstražná páska - odstranění	m	630,00	15,2 Kč	9 576 Kč
Příprava staveniště						
3a	030001100	Náklady na provoz, údržbu a vybavení staveniště	%	2,50	12 536 356,0 Kč	313 409 Kč
3b	030001100	Náklady na provoz, údržbu a vybavení staveniště	%	2,50	5 302 878,31 Kč	0 Kč
4	031203000	Terénní úpravy pro zař. staveniště a přístup na lok.(HZS pomocný stavební dělník) 3os.x16hod	hod	48,00	360,0 Kč	17 280 Kč
5	966071822	Rozebrání oplocení z pleťva do 2 m výšky	m	24,00	77,9 Kč	1 870 Kč
6	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista - vytyčení trasy chodeb	hod	16,00	750,0 Kč	12 000 Kč
HSV Technické práce						
a) komín dolů Jindřich II						
7	225511114	Výš. m. prac. zřízení do 40 stupňů 0-25 m do 245 mm kat. III-IV (bezpečné práce v prost. uzavřeném, náleží dle přísl. úřední předpisů výměry 0,4 m x 1,0 m x 1,5 m)	m	159,00	5 310,00 Kč	844 290 Kč
8	283111113	Zřízení ocel. mikropilot průměr přes 100 mm del. výstroj pro injekt. 9x15 m (+0,5-14,5 m)	m	135,00	1 540,0 Kč	207 900 Kč
9	M14011104	Trubka ocelová bezešvá hladká 194x6,3 mm	m	135,00	1 060,0 Kč	143 100 Kč
10	M58521130	Cement portlandský CEM I 42,5 MPa (1250 kg/m³) (90m3x1,25)	l	112,50	5 280,0 Kč	594 000 Kč
11	185851121	Dovoz vody do 1000 m pro směs (600 l/m³)	m3	54,00	392,0 Kč	21 168 Kč
12	282601122	Injektování povrchové tlakem do 2 MPa, 2 m3/hod 90 : 2 sestupně	hod	45,00	2 010,0 Kč	90 450 Kč
13	122251102	Odkopávky a prokopávky strojní tř. I/3 do 50 m3	m3	15,70	211,0 Kč	3 313 Kč
14	174251101	Zásyp jam strojně bez zhuštění z mezideponie (kamenivo + zemina), 7,44+9,36	m3	16,80	77,8 Kč	1 307 Kč
15	M55283929	Trubka ocel. bezešvá hladká 219x8 mm	m	4,00	2 110,0 Kč	8 440 Kč
16	M58343930	Orcené kamenivo 16/30 7,44x1,65	l	12,27	860,0 Kč	8 098 Kč
17	273322511	Deska z betonu se zvýš. nároky na prostředí C25/30	m3	3,93	4 470,0 Kč	17 567 Kč
18	273361821	Výztuž z betonářské oceli 10505	l	0,51	55 200,0 Kč	28 152 Kč
19	M10364101	Zemina pro terénní úpravy - omnice 5x5x0,1x1,4+32,5x3x0,1x1,4	l	17,15	595,0 Kč	10 204 Kč
20	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovliv. horností: směs: 156,5 + kamenivo: 12,27+beton 9,04 +armatura:0,51+omnice 17,15	l	205,47	2 400,0 Kč	493 128 Kč
b) propad Božičany XV						
21	225511114	Výš. m. prac. zřízení do 40 stupňů 0-25 m do 245 mm kat. III-IV (bezpečné práce v prost. uzavřeném, náleží dle přísl. úřední předpisů výměry 0,4 m x 1,0 m x 1,5 m)	m	87,00	5 310,00 Kč	461 970 Kč
22	283111113	Zřízení ocel. mikropilot průměr přes 100 mm del. výstroj pro injekt. 5x15 m (+0,5-14,5 m)	m	75,00	1 540,0 Kč	115 500 Kč
23	M14011104	Trubka ocelová bezešvá hladká 194x6,3 mm	m	75,00	1 060,0 Kč	79 500 Kč
24	M58521130	Cement portlandský CEM I 42,5 MPa (1250 kg/m³) 6m3 x 1,25	l	7,50	5 280,0 Kč	39 600 Kč
25	185851121	Dovoz vody do 1000 m pro směs (600 l/m³)	m3	3,50	392,0 Kč	1 411 Kč
26	282601122	Injektování povrchové tlakem do 2 MPa, 2 m3/hod 6 : 2 sestupně	hod	3,00	2 010,0 Kč	6 030 Kč
27	122251102	Odkopávky a prokopávky strojní tř. I/3 do 50 m3	m3	15,70	211,0 Kč	3 313 Kč
28	174251101	Zásyp jam strojně bez zhuštění z mezideponie (kamenivo + zemina), 7,44+9,36	m3	16,80	77,8 Kč	1 307 Kč
29	M55283929	Trubka ocel. bezešvá hladká 219x8 mm	m	4,00	2 110,0 Kč	8 440 Kč
30	M58343930	Orcené kamenivo 16/30 7,44x1,65	l	12,27	860,0 Kč	8 098 Kč
31	273322511	Deska z betonu se zvýš. nároky na prostředí C25/30	m3	3,93	4 470,0 Kč	17 567 Kč
32	273361821	Výztuž z betonářské oceli 10505	l	0,51	55 200,0 Kč	28 152 Kč
33	M10364101	Zemina pro terénní úpravy - omnice 12x12x0,1x1,4	l	20,16	595,0 Kč	11 995 Kč
34	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovliv. horností: směs: 11,1 + kamenivo: 12,27+beton 9,04 +armatura:0,51+omnice 20,16	l	53,08	2 400,0 Kč	127 392 Kč

3.10.2025



c) zabezpečení důlních děl souvisejících s propadem Božičany XII a Božičany XIII						
35	225511114	Výš. transportní dr. 40 sloupů 0-25 m do 245 mm na 10-12 postřevě želez. nádobí (naplnění, nádobí, duraly, vložky, materiál, výstroj 11 vln)	m	426,00	5 310,00 Kč	2 262 060 Kč
36	283111113	Zřízení ocel. mikropilot průměr přes 100 mm def. výstroj pro injekt. 20x15 m (+0,5-14,5 m)	m	300,00	1 540,00 Kč	462 000 Kč
37	M14011104	Trubka ocelová bežešvá hladká 194x6,3 mm	m	300,00	1 060,00 Kč	318 000 Kč
38	M58932910	Beton C 20/25 kamenivo frakce 0/22	m3	11,50	3 770,00 Kč	43 355 Kč
39	M58521130	Cement portlandský CEM I 42,5 MPa (1250 kg/m3) (122,5m3x1,25)	t	153,12	5 280,00 Kč	808 474 Kč
40	185851121	Dovoz vody do 1000 m pro směs (600 l/m3)	m3	73,50	392,00 Kč	28 812 Kč
41	282601122	Injektování povrchové šlakem do 2 MPa. 2 m3/hod (122,5+11,5): 2 sestupné	hod	67,00	2 010,00 Kč	134 670 Kč
42	M10364101	Zemina pro terénní úpravy - ornice 115x3x0, 1x1,4	t	48,30	595,00 Kč	28 739 Kč
43	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území oviv hor. činností: směs: 226,62 + ornice: 45,3 + beton 11,5x2,3=26,45	t	301,37	2 400,00 Kč	723 288 Kč
d) propad Božičany XVI						
44	225511114	Výš. transportní dr. 40 sloupů 0-25 m do 245 mm na 10-12 postřevě želez. nádobí (naplnění, nádobí, duraly, vložky, materiál, výstroj 11 vln)	m	225,00	5 310,00 Kč	1 194 750 Kč
45	283111113	Zřízení ocel. mikropilot průměr přes 100 mm def. výstroj pro injekt. 10x15 m (+0,5-14,5 m)	m	150,00	1 540,00 Kč	231 000 Kč
46	M14011104	Trubka ocelová bežešvá hladká 194x6,3 mm	m	150,00	1 060,00 Kč	159 000 Kč
47	M58932910	Beton C 20/25 kamenivo frakce 0/22	m3	6,50	3 770,00 Kč	32 045 Kč
48	M58521130	Cement portlandský CEM I 42,5 MPa (1250 kg/m3) (198m3x1,25)	t	247,50	5 280,00 Kč	1 305 800 Kč
49	185851121	Dovoz vody do 1000 m pro směs (600 l/m3)	m3	118,80	392,00 Kč	46 570 Kč
50	282601122	Injektování povrchové šlakem do 2 MPa. 2 m3/hod (198 + 6,5) : 2 sestupné	hod	103,50	2 010,00 Kč	208 035 Kč
51	122251102	Odškopávky a prokopávky stroji tř. I/3 do 50 m3	m3	18,49	211,00 Kč	3 901 Kč
52	174251101	Zásyp jam strojně bez zhutnění z mezidoponie (kamenivo + zemina), 7,44+9,35	m3	16,80	77,80 Kč	1 307 Kč
53	M58283929	Trubka ocel. bežešvá hladká 219x6 mm	m	4,00	2 110,00 Kč	8 440 Kč
54	M58343930	Drcené kamenivo 16/30 7,44x1,65	t	12,27	660,00 Kč	8 098 Kč
55	273322511	Deska z betonu se zvýš. nároky na prostředí C25/30	m3	3,93	4 470,00 Kč	17 567 Kč
56	273361821	Výztuž z betonářské oceli 10S05	t	0,51	55 200,00 Kč	28 152 Kč
57	M10364101	Zemina pro terénní úpravy - ornice 5x5x0, 1x1,4+40x3x0, 1x1,4	t	20,30	595,00 Kč	12 079 Kč
58	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území oviv hor. činností: směs: 356,3 + kamenivo: 12,27 + beton: 28,59 + armatura: 0,51 + ornice 20,3	t	427,97	2 400,00 Kč	1 027 128 Kč
Ostatní náklady						
59	HZS1291	Pomocný dělník - odstranění zhlaví vrtů 1 m pod terénem 1 hod/vrt	hod	44,00	360,00 Kč	15 840 Kč
60	HZS2132	Zámečnick odborný - odstranění zhlaví vrtů 1 m pod terénem 1 hod/vrt	hod	44,00	510,00 Kč	22 440 Kč
61	HZS4222	Zaměření prací s vyhodnocením geodet. spec.	hod	24,00	750,00 Kč	18 000 Kč
62	HZS4221	Zaměření prací geodet.	hod	16,00	628,00 Kč	10 048 Kč
63	043134000	Zátěžová zkouška - 5x beton, 8x směs	ks	13,00	3 800,00 Kč	49 400 Kč
64	936942211	Tabulka informační na sloupku	ks	3,00	2 000,00 Kč	6 000 Kč
65	348401130	Montáž oplocení z pleťva do 2 m výšky	m	24,00	111,00 Kč	2 664 Kč
66	181111121	Závěrečná úprava terénu souvislé plochy do 500 m2	m2	500,00	46,80 Kč	23 400 Kč
67	042002000	Posudky - pasportizace budov před zahájením a po skončení prací	ks	2,00	15 000,00 Kč	30 000 Kč
68a	013254820	Dokumentace skutečného provedení stavby, ZZ	%	1,50	13 030 773,00 Kč	195 452,00 Kč
68b	013254820	Dokumentace skutečného provedení stavby, ZZ	%	1,94	5 561 292,45 Kč	0 Kč
CELKEM STAVBA bez DPH					13 228 230,00 Kč	6 089 181,52 Kč

Poznámka: Kalkulace nákladů zpracována s využitím ceníku stavebních prací CS ÚRS Praha oú 2024/1, programu KROS a ceníku inženýrských prací UNIKA

sleva na provedení prací: 39 830,52 Kč konečná cena: 5 629 351 Kč

Legenda:



Položky neoznačené představují položky z ceníku stavebních prací ÚRS Praha bez modifikace jednotkové ceny (převzatá jednotková cena z ÚRS Praha)

Položky označené olivově zelenou jsou položky obsažené v CS ÚRS Praha představující vedlejší rozpočtové náklady VRN dle ÚRS Praha neoceněné v CS ÚRS Praha,

tyto položky byly naceněny ceníkem inženýrských prací UNIKA nebo platnými cenami v místě obvyklé

Položky označené oranžově jsou položky mimo CS ÚRS Praha neobsažené v CS ÚRS Praha, nebo položky agregované, nebo tzv. R - položky



Ekonomická zhodnocení akce

Zabezpečení 3 SDD „komín dolu Jindřich II“ (č.o. 2944), „propad Božičany XV“ (č.o. 2945) a „propad Božičany XVI“ (č.o. 2970) a dále zabezpečení důlních děl pod pozemky p.č. 35/7, 35/20, 1560/2, st.p.č. 9/1 a st.p.č. 9/3 související s důlními díly „propad Božičany XII“ (č.o. 2868) a „propad Božičany XIII“ (č.o. 2870) v k.ú. Božičany

Ekonomické zhodnocení prací:

Před zahájením prací byl vypracován plán zabezpečení včetně rozpočtu prací.

Celková cena bez DPH byla v rozpočtu stanovena na maximálně 5 629 351,- Kč

Celková cena včetně DPH byla v rozpočtu stanovena na maximálně 6 811 514,71 Kč

Podle soupisu prací bylo na akci vyčerpáno celkem bez DPH 5 629 351,- Kč

Podle soupisu prací bylo na akci vyčerpáno celkem včetně DPH 6 811 514,71 Kč

Během provádění prací došlo k určitým změnám v celkové metráži vrtů i v množství použitých injektážních směsí a betonu. Vzhledem k tomu, že nelze předem stanovit přesně objem volných prostor, vše je upřesňováno teprve v průběhu technických prací. Rozdíly jsou uvedeny ve stavebním deníku, soupisových tabulkách a zde komentovány v jednotlivých změnách položkách. Vzhledem k tomu, že v součtu byla mírně překročena celková cena, byla objednateli poskytnuta mírná sleva.


Změny se týkají těchto položek:

Položka č. 3b – procentuální + 1 006,96 Kč

a) Lokalita komín dolu Jindřich II

Položka č. 8: bylo vystrojeno o 2 vrty více:	+ 19 542,70 Kč
Položka č. 9: bylo vystrojeno o 2 vrty více:	+ 13 451,30 Kč
Položka č. 10: bylo použito více injektážní směsi (o 36,4 m3):	+ 101 622,00 Kč
Položka č. 11: bylo použito více injektážní směsi (o 36,4 m3):	+ 3 621,06 Kč
Položka č. 12: bylo použito více injektážní směsi (o 36,4 m3):	+ 15 304,35 Kč
Položka č. 20: bylo použito více injektážní směsi (o 36,4 m3):	+ 68 363,14 Kč

Celkem na lokalitě a : + 221 904,55 Kč



b) Lokalita propad Božičany XV

Položka č. 22: bylo vystrojeno o 1 vrt více:	+ 9 771,50 Kč
Položka č. 23: bylo vystrojeno o 1 vrt více:	+ 6 725,50 Kč
Položka č. 24: bylo použito méně injektážní směsi (o 24m3):	- 67 003,20 Kč
Položka č. 25: bylo použito méně injektážní směsi (o 24 m3):	- 2 388,06 Kč
Položka č. 26: bylo použito méně injektážní směsi (o 24 m3):	- 10 202,31 Kč
Položka č. 34: bylo použito méně injektážní směsi (o 24 m3):	- 45 176,18 Kč

Celkem na lokalitě b: - 108 272,75 Kč

c) Lokalita důlní díla související s propady Božičany XII a XIII


Položka č. 35: bylo odvrtáno o 24 m vrtů méně:	- 53 907,62 Kč
Položka č. 36: bylo vystrojeno o 2 vrty méně:	- 19 543,00 Kč
Položka č. 37: bylo vystrojeno o 2 vrty méně:	- 13 451,00 Kč
Položka č. 38: bylo použito o 12,5 m3 betonu méně:	- 19 933,83 Kč
Položka č. 39: bylo použito o 107,9 m3 směsi méně:	- 301 246,67 Kč
Položka č. 40: bylo použito o 107,9 m3 směsi méně:	- 10 734,52 Kč
Položka č. 41: bylo injektováno o 61 hodin méně:	- 51 863,59 Kč
Položka č. 43: bylo použito o 120,4 m3 betonu a směsi méně:	- 231 841,18 Kč

Celkem na lokalitě c: - 702 521,41 Kč

d) Lokalita propad Božičany XVI

Položka č. 44: bylo odvrtáno o 30 m vrtů více:	+ 67 384,25 Kč
Položka č. 47: bylo použito o 15,5 m3 betonu méně:	- 24 717,96 Kč
Položka č. 48: bylo použito o 121,2 m3 směsi více:	+ 338 366,40 Kč
Položka č. 49: bylo použito o 121,2 m3 směsi více:	+ 12 057,94 Kč
Položka č. 50: bylo injektováno o 52,5 hodin více:	+ 44 636,81 Kč
Položka č. 58: bylo použito o 105,7 m3 betonu a směsi více:	+ 191 436,14 Kč

Celkem na lokalitě d: + 629 163,58 Kč



Položka č. 59: bylo odstraněno zhlaví u méně vrtů (o 6):	- 913,68 Kč
Položka č. 60: bylo odstraněno zhlaví u méně vrtů (o 6):	- 1 296,90 Kč
Položka č. 68 b: procentuální:	+ 757,07 Kč

Celkem na celé akci:	+ 39 830,52 Kč
Poskytnutá sleva:	<u>- 39 830,52 Kč</u>


Celkem cenový rozdíl proti rozpočtu: 0 Kč

V Plzni

dne 3. 10. 2025



Ing. Karel Bureš
Projektant HČ





dodavatel: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. adresa: Tleskačova 1329/16 32300 Plzeň iČ: 49196375 diČ: CZ49196375 telefon: 602 444 297 fax: Iban: swift: účet: 505930/8030 Krajský soud v Plzni oddíl C, vložka 4319	odběratel: iČ: 00002739 diČ: CZ00002739 DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem zakázka: 14000615 Zajišťování nebo likvidace SDD konstantní symbol: 0008 druh dodávky: objednávka: NRZ/KO/283/19 konečný příjemce:
datum splatnosti: 07.11.2025 forma úhrady: Příkazem datum vystavení: 03.10.2025 duzp: 03.10.2025	
vyřizuje: předmět faktury: Zajišťování nebo likvidace SDD	

název	množství/	mj	%dph	cena/	mj	cena bez dph
Plnění na zakázce	1,000		21	5 629 351,00		5 629 351,00
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2019-2023 - část 1						
Název akce: Zabezpečení tří SDD a zabezpečení důlních děl pod pozemky v k.ú. Božičany						

Vydaná DPH 21%

daň 1 182 163,71

daňový základ

5 629 351,00

zaokrouhlení

0,00

celkem k úhradě**CZK****6 811 514,71**

slovy:

šestmilionů osm set jedenáct tisíc pět set čtrnácti tisíc sedm set a jedné hal

vystavil:

e-mail:

duzp = datum uskutečnění