

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>DIAMO, státní podnik<br/>Máchova 201<br/>471 27 Stráž pod Ralskem</p> <p><b>Dodavatel:</b> DIAMO, státní podnik<br/>odštepňý závod HBZS<br/>Lihovarská 1199/10, Radvanice<br/>716 00 Ostrava</p> <p>OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520<br/>IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739</p> <p>Banka: Česká národní banka<br/>Č.úctu: 60003-0023550881/0710</p> <p><b>Odběratel-plátce:</b><br/>Ministerstvo životního prostředí<br/>Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie<br/>Vršovická 1442/65<br/>100 10 Praha</p> <p>IČO: 00164801</p> | <p>Číslo dokladu (VS): <b>3625012058</b></p> <p>Smlouva-objednávk: D600/52000/00093/25/00</p> <p>Smlouva odběratele: ENV/2025/268304</p> <p>Číslo odběratele: 104369</p> <p>Konstantní symbol: 0308</p> <p><b>Příjemce-adresa pro doručení:</b></p> <p>Ministerstvo životního prostředí<br/>Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie<br/>Vršovická 1442/65<br/>Vršovice<br/>100 10 Praha</p> <p>Datum uskutečnění účet. případu: <b>08.12.2025</b></p> <p>Datum uskutečnění zdan. plnění: <b>08.12.2025</b></p> <p>Datum vystavení: 09.12.2025</p> <p>Splatnost: <b>02.01.2026</b></p> <p>Forma úhrady: přev. příkazem</p> <p>Měna: CZK</p> <p>Číslo zakázky: 1625011509</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Fakturujeme:**

zabezpečení OPDD šachtice Scheibengraben č.o. 3021 v k.ú. Maršíkov dle prov. sml. č.  
MZP-OG-39/25/SDD CES 230 158

Přílohy:

podklad k fakturaci

zjišťovací protokol

zápis o provedení a převzetí


soupisy prací

| Název položky               |          |    |                 |           |           |                   |
|-----------------------------|----------|----|-----------------|-----------|-----------|-------------------|
| Jednotková cena             | Množství | MJ | Daň. základ CZK | Sazba DPH | DPH CZK   | Celkem CZK        |
| <b>služby -neplátcí DPH</b> |          |    |                 |           |           |                   |
| 89.584,03                   | 1        | JV | 89.584,03       | 21 %      | 18.812,65 | 108.396,68        |
| <b>Cena vč. DPH CZK</b>     |          |    |                 |           |           | <b>108.396,68</b> |
| <b>K úhradě CZK</b>         |          |    |                 |           |           | <b>108.396,68</b> |

**Daňová rekapitulace:**

| Daň. základ CZK | Sazba DPH | DPH CZK   | Celkem CZK |
|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 89.584,03       | 21 %      | 18.812,65 | 108.396,68 |

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).





DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod HBZS  
Lihovarská 1199/10,  
Radvanice  
716 00 Ostrava

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.: .....

## Faktura externí - podklad k vystavení

IČO: 00002739  
DIČ: CZ00002739

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie  
Ing. Petr Uldrych  
Vršovická 1442/65  
100 10 Praha 10

IČO: 164801  
DIČ:

Smlouva reg. č.:

✓ č. sml. MZP-OG-39/25/SDD  
FNv/2025/26+304

017 : 06 000 2578

Předmět a rozsah plnění: Zabezpečení OPDD "šachtice Scheibengraben" (č.o. 3021) v k. ú. Maršikov

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH: 89 584,03 Kč

Účetní období: 09.12.2025

Splatnost: Dle smlouvy

Zakázka: H021019EXU

Vyhotovil: Ing. Martin Szturc, technický pracovník VI-směnový technik

Věcná správnost: Ing. Petr Bunčeka, báňský projektant

Schválil: Ing. Jaroslav Provázek, náměstek - hlavní inženýr

Přílohy:

3

předávací protokol  
zjišťovací protokol,  
soupis pro vedených prací

V Ostravě, dne:

09.12.2025

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Zabezpečení OPDD „šachtice Scheibengraben“ (č. o. 3021) v k. ú. Maršíkov

Prováděcí smlouva č. MZP-QG-39/25/SDD

| č.                             | ID DD     | Číslo az. | Název lokality, díla OPDD                                               | Katastrální území | Plánovaná cena bez DPH | Plánovaná cena po krácení vybraných položek (49,900 %) bez DPH [CZK] | Skutečná cena bez DPH [CZK] | Skutečná cena po krácení vybraných položek (49,900 %) bez DPH [CZK] | Rozdíl plánovaná - skutečná cena po krácení vybraných položek (49,900 %) |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | 32656     | 3021      | šachtice Scheibengraben                                                 | Maršíkov          | 150 496,41             | 85 318,12                                                            | 150 496,41                  | 85 318,12                                                           | 0,00                                                                     |
|                                |           |           |                                                                         |                   | 4,72                   | 5                                                                    | 4,72                        | 5                                                                   |                                                                          |
| 2                              | 013254000 |           | Dokumentace skut. provedení stavby - Závěrečná zpráva dle požadavků MŽP | cena x %          | 7 103,43               | 4 265,91                                                             | 7 103,43                    | 4 265,91                                                            | 0,00                                                                     |
| 3                              |           |           | Správní poplatky - Obvodní báňský úřad                                  |                   | 1 000,00               | 1 000,00                                                             | 0,00                        | 0,00                                                                | -1 000,00                                                                |
| Cena za smlouvu celkem bez DPH |           |           |                                                                         |                   | 158 599,84             | 90 584,03                                                            | 157 599,84                  | 89 584,03                                                           | -1 000,00                                                                |

Hodnota zabezpečení šachtice Scheibengraben v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturovaná konečnou fakturou podle smlouvy 89 584,03 Kč bez DPH a 108 396,58 Kč včetně 21 % DPH.

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Kód: 23109

Stavba: Zajištění OPDD šachtice Scheibengraben, ID DD 32956, č. o. 3021

KSO:

Misto:

CZ-CPV: 45342000-6stav.práce

CC-CZ:

Datum: 28.11.2025

Zadavatel:

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

IC:

164801

DIČ:

Zhotovitel:

DIAMO, s.p., HBZS

IC:

DIČ:

Projektant:

DIAMO, s.p., HBZS

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

DIAMO, s.p., HBZS

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena po použití  
kritéria 49,900 %  
[CZK]

Cena bez DPH

150 496,41

85 318,12

DPH základní  
snížená

Sazba daně  
21,00%  
16,00%

Základ daně  
150 496,41  
0,00

Výše daně  
31 604,25  
0,00

Výše daně  
17 518,81  
0,00

Cena s DPH

v

CZK

182 100,66

103 234,93

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23109

Stavba: Zajištění OPDD šachtice Scheibengraben, ID DD 32956, č. o. 3021

Misto:

Datum:

28.11.2025

Zadavatel:

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Projektant:

DIAMO, s.p., HBZS

Zhotovitel:

DIAMO, s.p., HBZS

Zpracovatel:

DIAMO, s.p., HBZS

| Kód                | Popis                      | Cena bez DPH [CZK] | Cena po použití<br>kritéria 49,900 % [CZK] | Typ |
|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----|
| Náklady z rozpočtů |                            | 150 496,41         | 85 318,12                                  |     |
| 231091             | Zajišťovací práce          | 127 610,70         | 64 429,25                                  | STA |
| 231092             | Vedlejší a ostatní náklady | 22 885,71          | 20 888,87                                  | STA |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zajištění OPDD šachtice Scheibengraben, ID DD 32956, č. o. 3021

Objekt:

231091 - Zajišťovací práce

ÚSO:

Úřeto:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2025

Zadavatel:

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

IC:

164801

DIČ:

Zhotovitel:

DIAMO, s.p., HBZS

IC:

DIČ:

Projektant:

DIAMO, s.p., HBZS

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

DIAMO, s.p., HBZS

IC:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**127 610,70**

**64 429,25**

DPH základní  
snižena

Základ daně  
127 610,70  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
26 798,25  
0,00

Výše daně  
13 591,14  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**154 408,95**

**77 959,39**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zajištění OPDD šachtice Scheibengraben, ID DD 32956, č. o. 3021

Objekt:

231091 - Zajišťovací práce

Místo:

Datum:

28.11.2025

Zadavatel:

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Projektant:

DIAMO, s.p., HBZS

Zhotovitel:

DIAMO, s.p., HBZS

Zpracovatel:

DIAMO, s.p., HBZS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Cena po použití  
kritéria 49,900 % [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**127 610,70**

**64 429,25**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**89 657,92**

**45 490,81**

1 - Zemní práce

22 801,52

11 377,96

2 - Zakládání

11 400,00

5 699,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

52 884,56

26 389,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 080,80

1 759,82

998 - Přesun hmot

491,04

245,03

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**9 984,78**

**4 982,41**

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 984,78

4 982,41

**M - Práce a dodávky M**

**1 632,00**

**814,37**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 632,00

814,37

**HZS - Hodinové zúčtovací sazby**

**26 336,00**

**13 141,66**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění OPDD šachtice Scheibengraben, ID DD 32956, č. o. 3021

Objekt:

231091 - Zajišťovací práce

Místo:

Datum:

28.11.2025

Zadavatel:

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Projektant:

DIAMO, s.p., HBZS

Zhotovitel:

DIAMO, s.p., HBZS

Zpracovatel:

DIAMO, s.p., HBZS

| PČ                            | Typ | Kód | Popis               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cena po použití<br>kritéria 49,900 % [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----|---------------------|----|----------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |     |                     |    |          |              | <b>127 610,70</b> | <b>64 429,25</b>                           |                 |
| 0                             | HSV |     | Práce a dodávky HSV |    |          |              | 89 657,92         | 45 490,81                                  |                 |
| 0                             | 1   |     | Zemní práce         |    |          |              | 22 801,52         | 11 377,96                                  |                 |

| PC | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cena po použití<br>kritéria 49,900 % [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 1  | K   | 111211101 | Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm<br>i s kořeny sklonu terénu do 1:5<br><br>Odstanění náletové zeleně, keřů, vykořeněných stromků a jejich<br>zbytků z polemu a kleští či pařezů v trase ochrany a na<br>přístupu z důvodu vytvoření potřebného manipulačního<br>prostoru pro budování ochrany s přemístěním mimo dotčenou<br>plochu.<br>(30 m * 2 m = 60 m2)    | m2         | 60,000   | 118,00       | 7 080,00          | 3 532,92                                   | CS ÚRS 2025 02  |
| 2  | K   | 119003131 | Výstražná páska pro zabezpečení výkopů zřízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m          | 62,800   | 38,10        | 2 392,68          | 1 195,95                                   | CS ÚRS 2025 02  |
| 3  | K   | 119003132 | Výstražná páska pro zabezpečení výkopů odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m          | 62,800   | 15,30        | 960,84            | 479,46                                     | CS ÚRS 2025 02  |
| 4  | K   | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100<br>mm<br>Kolem ochrany (30 m * 2 m = 60 m2) + na přístupové cestě z<br>40 % (100 m * 2,5 m * 40% = 100 m2) = 160 m2                                                                                                                                                                                                           | m2         | 160,000  | 77,30        | 12 368,00         | 6 171,63                                   | CS ÚRS 2025 02  |
| 5  | K   | 233211115 | Zakládání<br>Zemní vrut pro ploty a dopravní značky D 76 mm d 800<br>mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus        | 10,000   | 1 140,00     | 11 400,00         | 5 688,60                                   | CS ÚRS 2025 02  |
| 6  | K   | 338171114 | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus        | 10,000   | 82,20        | 822,00            | 410,18                                     | CS ÚRS 2025 02  |
| 7  | M   | 553PRC    | Výroba+dodání nových ocelových atypických sloupků<br>Trubka D 45,3 mm - tl. 3,2 mm - dl.1500 mm - 5,175 kg<br>Pásovina d 380 mm - s. 50 mm - tl. 5 mm * 2 ks - 1,5 kg<br>Šroub M10x100mm - 2 ks - 0,122 kg<br>Matice přesná šestihranná M10 - 2 ks - 0,02 kg<br>Podložka DIN 125-A ZB D 10mm - 2 ks 0,007 kg<br>Váha 6,624 kg<br>10*6,624 kg* 1,1 koef odřez<br>celkem<br>75,064 | kg         | 75,064   | 360,00       | 22 519,20         | 11 237,08                                  | CS ÚRS 2025 02  |
| 8  | K   | 348501212 | Osazení oplocení z dřevěných latí výšky přes 1 do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m          | 30,000   | 839,00       | 25 170,00         | 12 559,83                                  | CS ÚRS 2025 02  |
| 9  | M   | 60516101  | Reživo smrkové sušené tl 30mm<br>2*30m*0,35*0,06*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3         | 0,276    | 13 100,00    | 3 615,60          | 1 804,18                                   | CS ÚRS 2025 02  |
| 10 | M   | 30909183  | Šroub vratový 4,6 M8x100mm<br>80*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100<br>kus | 0,840    | 742,00       | 623,28            | 311,02                                     | CS ÚRS 2025 02  |
| 11 | M   | 31111004  | matice přesná šestihranná Pr DIN 934-8 M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100<br>kus | 0,840    | 83,30        | 69,97             | 34,92                                      | CS ÚRS 2025 02  |
| 12 | M   | 31120004  | podložka DIN 125-A ZB D 8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100<br>kus | 0,840    | 76,80        | 64,51             | 32,19                                      | CS ÚRS 2025 02  |
| 13 | K   | 91411 PRC | Ostatní konstrukce a práce, bourání<br>Návrh, zhotovení a dodání informační tabulky A4 PVC<br>Výroba na zakázku pro OPDD na podkladním antikoroz.<br>plechu včetně uchycení tabulky na ochrany<br>1                                                                                                                                                                              | kus        | 1,000    | 500,00       | 500,00            | 248,82                                     | vlastní         |
| 14 | K   | 953993325 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační<br>tabulky přivrtáním na dřevěnou konstrukci                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus        | 8,000    | 72,60        | 580,80            | 289,82                                     | CS ÚRS 2025 02  |
| 15 | K   | 91412 PRC | Návrh, zhotovení a dodání výstražná tabulky A4 PVC<br>Výroba na zakázku pro OPDD rozměr 287x210 na podkladním<br>antikoroz. plechu<br>4                                                                                                                                                                                                                                          | kus        | 4,000    | 250,00       | 1 000,00          | 1 000,00                                   | vlastní         |
| 16 | K   | 998231111 | Přesun hmot<br>Přesun hmot na objektech rekultivací území<br>ovlivněných důlní a hutnickou činností                                                                                                                                                                                                                                                                              | t          | 0,186    | 2 640,00     | 491,04            | 245,03                                     | CS ÚRS 2025 02  |
| 17 | K   | 783213111 | Práce a dodávky PSV<br>Dokončovací práce - nátěry<br>Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr<br>tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce<br>2*10,08*0,05*60*1,1                                                                                                                                                                                                | m2         | 17,160   | 129,00       | 2 213,64          | 1 104,61                                   | CS ÚRS 2025 02  |
| 18 | K   | 783218111 | Lezurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských<br>konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2         | 17,160   | 279,00       | 4 787,64          | 2 389,03                                   | CS ÚRS 2025 02  |
| 19 | K   | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým<br>odmašťovačem<br>10*0,5m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2         | 5,000    | 85,70        | 428,50            | 212,82                                     | CS ÚRS 2025 02  |
| 20 | K   | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr<br>zámečnických konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2         | 5,000    | 145,00       | 725,00            | 361,76                                     | CS ÚRS 2025 02  |
| 21 | K   | 783334201 | Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr<br>zámečnických konstrukcí<br>2 x 5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2         | 10,000   | 183,00       | 1 830,00          | 915,17                                     | CS ÚRS 2025 02  |
| 22 | K   | 181911101 | Práce a dodávky M<br>Zemní práce při extr.mont. pracích<br>Úprava pláně v hornině třídy těžkosti I skupiny 1 a 2<br>bez zhutnění ručně<br>definivní údržba manipulační plochy po obvodu budovaného<br>ochrany<br>30 m x 2 m = 60 m2                                                                                                                                              | m2         | 60,000   | 27,20        | 1 632,00          | 814,37                                     | CS ÚRS 2025 02  |
| 23 | K   | HZS4222   | Hodinové zúčtovací sazby<br>16 h * 2 přes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hod        | 32,000   | 823,00       | 26 336,00         | 13 141,66                                  | CS ÚRS 2025 02  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zajištění OPDD šachtice Scheibengraben, ID DD 32956, č. o. 3021

Objekt:

231092 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Zhotovitel:

DIAMO, s.p., HBZS

Projektant:

DIAMO, s.p., HBZS

Zpracovatel:

DIAMO, s.p., HBZS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2025

ID:

164801

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

22 885,71

20 888,87

DPH základní

Základ daně

22 885,71

Sazba daně

21,00%

Výše daně

4 806,00

Výše daně

4 386,66

snížená

0,00

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

27 691,71

25 275,53

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zajištění OPDD šachtice Scheibengraben, ID DD 32956, č. o. 3021

Objekt:

231092 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

28.11.2025

Zadavatel:

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Projektant:

DIAMO, s.p., HBZS

Zhotovitel:

DIAMO, s.p., HBZS

Zpracovatel:

DIAMO, s.p., HBZS

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Cena po použití  
kritéria 49,900 % [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 885,71

20 888,87

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 885,71

20 888,87

VRN3 - Zařízení staveniště

2 491,07

1 243,04

VRN6 - Územní vlivy

18 900,00

18 900,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 494,64

745,83

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění OPDD šachtice Scheibengraben, ID DD 32956, č. o. 3021

Objekt:

231092 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

28.11.2025

Zadavatel:

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Projektant:

DIAMO, s.p., HBZS

Zhotovitel:

DIAMO, s.p., HBZS

Zpracovatel:

DIAMO, s.p., HBZS

| PČ                     | Typ  | Kód       | Popis                       | MJ     | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cena po použití<br>kritéria 49,900 % [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------|-----------|-----------------------------|--------|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |      |           |                             |        |            |              | 22 885,71         | 20 888,87                                  |                 |
| 0                      | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady |        |            |              | 22 885,71         | 20 888,87                                  |                 |
| 0                      | VRN3 |           | Zařízení staveniště         |        |            |              | 2 491,07          | 1 243,04                                   |                 |
| 1                      | <    | 030001000 | Zařízení staveniště         | soubor | 2 491,068  | 1,00         | 2 491,07          | 1 243,04                                   | CS ÚRS 2025 02  |
|                        |      |           | 2,5% z HSV+PSV              |        |            |              |                   |                                            |                 |
|                        |      |           | 86 657,92                   |        |            |              |                   |                                            |                 |
|                        |      |           | 3 634,78                    |        |            |              |                   |                                            |                 |
|                        |      |           | 99 642,70                   |        |            |              |                   |                                            |                 |
|                        |      |           | 2491,0975                   |        | 2 491,068  |              |                   |                                            |                 |
| 0                      | VRN6 |           | Územní vlivy                |        |            |              | 18 900,00         | 18 900,00                                  |                 |
| 2                      | <    | 065002000 | Minimální doprava materiálu | soubor | 18 900,000 | 1,00         | 18 900,00         | 18 900,00                                  | vlastní         |
|                        |      |           | (130-25) km,3 x tam a zpět  |        |            |              |                   |                                            |                 |
|                        |      |           | 185*5*30 Kč/km              |        |            |              |                   |                                            |                 |
|                        |      |           |                             |        | 18 900,000 |              |                   |                                            |                 |
| 0                      | VRN7 |           | Provozní vliv               |        |            |              | 1 494,64          | 745,83                                     |                 |
| 3                      | <    | 079002000 | Ostatní provozní vlivy      | soubor | 1 494,641  | 1,00         | 1 494,64          | 745,83                                     | CS ÚRS 2025 02  |
|                        |      |           | 1,5% z HSV+PSV              |        |            |              |                   |                                            |                 |
|                        |      |           | 86 657,92                   |        |            |              |                   |                                            |                 |
|                        |      |           | 3 634,78                    |        |            |              |                   |                                            |                 |
|                        |      |           | 99 642,70                   |        |            |              |                   |                                            |                 |
|                        |      |           | 1494,6405                   |        | 1 494,641  |              |                   |                                            |                 |