

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Upgrade ISOH 2014“ č. 140 145 ze dne 19. září 2014**

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1
číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba: Mgr. Jaromír Adamuška
(kontaktní telefon: +420 267 122 277,
kontaktní email: Jaromir.Adamuska@mzp.cz)
Ing. David Špalt
(kontaktní telefon: +420 267 122 947,
kontaktní email: David.Spalt@mzp.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

INISOFT s.r.o.

se sídlem: Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec 1
zastoupená: Ing. Davidem Marečkem, jednatelem
IČO: 25417657
DIČ: CZ25417657 (je plátcem DPH)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, číslo vložky 16913
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 1805806583/0300
kontaktní osoba: Ing. David Mareček
(kontaktní telefon: +420 777 665 140,
kontaktní email: marecek@inisoft.cz)
Otakar Tománek
(kontaktní telefon: +420 777 665 152,
kontaktní email: tomanek@inisoft.cz)

(dále jen „**Dodavatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel také jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Upgrade ISOH 2014“ ze dne 19. září 2014, ev. č. 140145 (dále jen „**Smlouva**“) následujícího znění:

Článek I.**Preambule**

Smluvní strany tímto činí nesporným, že:

- a) v souvislosti s obecným požadavkem Objednatele na nenáročnost administrace Díla, kterou je možné lépe zajistit původně nezamýšleným způsobem provázání se stávající službou externího systému (ISPOP), se Smluvní strany v průběhu realizace Díla dohodly na řešení oblasti registrace a správy uživatelů za využití služby Single-Sign-On ISPOP (dále „SSO“) a nikoliv způsobem autonomní služby Díla, která by neúměrně zatěžovala odborného správce Díla;
- b) z důvodu realizace testovacího prostředí služby třetí stranou nebyl Objednatel schopný zajistit přiměřenou součinnost Dodavatel; ta se projevila v pozdějším předání příslušné dokumentace SSO a v konfiguraci testovacího prostředí této služby třetí stranou;
- c) Dodavatel objektivně neměl dostatečný prostor uvedenou funkcionalitu propojení Díla na SSO analyzovat, otestovat a implementovat tak, aby byl schopen dodržet příslušný termín předání Díla, resp. termín Dílčí části plnění Díla, stanovený Smlouvou;
- d) posunutí termínu splnění dílčí části předmětu veřejné zakázky nebude bránit Objednateli v řádném plnění legislativních požadavků; řádné otestování a vyladění příslušné služby přinese významnou časovou úsporu pro administrátory Díla včetně snížení administrativní zátěže uživatelů Díla;
- e) finanční rozsah předmětu veřejné zakázky zůstává nezměněn.

Jelikož návrh dílčích termínů plnění veřejné zakázky nebyl v rámci zadávacího řízení rozhodný pro výběr nejvhodnější nabídky, tato změna nemá dopad na cenu plnění, a nejedná se v žádném případě o změnu, která by mohla mít potenciálně vliv na výběr nejvhodnější nabídky, dohodly se Smluvní strany na úpravě dílčího termínu v rámci časového harmonogramu plnění veřejné zakázky, který je zároveň termínem pro předání Díla jako celku, jak je uvedeno dále v tomto Dodatku.

Článek II.**Změny Smlouvy**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na skutečnosti popsané v čl. I. tohoto Dodatku se účinností tohoto Dodatku mění znění odstavců 3.3.1, 3.3.2 a 3.5.3 v čl. 3 a odstavce 7.1.2 v čl. 7 Smlouvy a nově zní následovně:

„3.3.1 Termín pro předání Díla jako celku je 9. 12. 2015.

3.3.2 Realizace Díla je víceetapová. Termíny pro předání jednotlivých Dílčích částí plnění Díla (dle Přílohy A – Specifikace Díla) jsou následující milníky:

- (a) pro požadavky ad 1.2 – 1.6 a 1.7.1: 1. 10. 2014;*
- (b) pro požadavky ad 1.7.2: 10. 12. 2014;*
- (c) pro požadavky ad 1.7.3: 1. 4. 2015;*
- (d) pro požadavky ad 1.1: 9. 12. 2015.*

3.5.3 Dodavatel je povinen dokončit Implementaci Díla, resp. Dílčích částí plnění Díla nejpozději v termínech uvedených v pododstavci 3.3.2 tohoto článku. Povinnost dokončit implementaci Díla jako celku je k termínu 9. 12. 2015.

7.1.2 Cena za Dílo bude uhrazena ve dvou etapách na základě vystaveného daňového dokladu Dodavatelem.

- (a) První splátka ve výši 1 879 000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 %, tj. 2 273 590,- Kč s DPH je cenou za realizaci a implementaci Dílčích částí Díla s termíny předání v roce 2014, viz čl. III. odst. 3.2 pododstavce 3.3.2 písm. a) a b) této Smlouvy. Dodavatel vystaví daňový doklad nejdříve 10. 12. 2014 a předá jej Objednateli nejpozději do 12. 12. 2014.*

- (b) Druhá splátka ve výši 2 865 000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 %, tj. 3 466 650,- Kč s DPH je cenou za realizaci a implementaci Dílčích částí Díla s termíny předání v roce 2015, viz čl. III. odst. 3.2 pododstavce 3.3.2 písm. c) a d) této Smlouvy. Do druhé splátky je zahrnuta cena za předání Zdrojových kódů Díla a ISOH dle čl. IV. této Smlouvy, licenční poplatek za Licenci na Dílo dle čl. III. odst. 3.2 této Smlouvy a Dokumentaci Díla. Dodavatel vystaví daňový doklad nejdříve 9. 12. 2015 a předá jej Objednateli nejpozději do 12. 12. 2015.“

2.2 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn.


Článek III.

Ostatní ujednání

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, resp. dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, přičemž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel obdrží 1 stejnopis.
- 3.3 Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy. Dále prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísňe.

OBJEDNATEL

V Praze, dne 27. 11. 2015




Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Ing. Jana Vodičková
ředitelka odboru informatiky

DODAVATEL

V Praze, dne 27. 11. 2015



INISOFT, s.r.o.

Ing. David Mareček
jednatel

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10, Vršovická 65
5