

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 6150/72/2015 uzavřené dne 19. 11. 2015
na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699

a

Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o.
se sídlem: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
statutární orgán: Patrik Berka, jednatel společnosti
IČ: 02657392
DIČ: CZ02657392
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 263814794/0300

se na základě tohoto dodatku č. 1 dohodly, že ve smlouvě o dílo č. 6150/72/2015 (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 19. 11. 2015 provedou následující změny:

a) **III. Cena za dílo** se doplňuje z následujících důvodů:

Při realizaci stavebních prací na lokalitě s měřením znečištění ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu v Bruntále nebyla dodána po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem staveništní zásuvková venkovní skříň (položka č. 29 položkového rozpočtu). Navíc byly provedeny nezbytné práce, které nebyly položkově specifikovány (vícepráce) a s nimi související materiál a rovněž vícepráce spojené s dočasným připojením lokality k elektrickému rozvodu, aby mohla být stanice provozována po dobu, než dodavatel energie zprovozní trvalou přípojku - viz rozpisy v příloze, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

Z těchto důvodů odsouhlasených zástupcem objednatele se cena díla mění následovně:

Položka	Cena [Kč bez DPH]	DPH 21 % [Kč]	Cena s DPH [Kč]
Původní cena díla	72 264,00	15 175,00	87 439,00
A) Odpočet	-5 440,00	-1 142,40	-6 582,40
B) Vícepráce	7 837,70	1 645,92	9 483,62
C) Vícepráce - náhradní připojení stanice	6 074,52	1 275,65	7 350,17
Nová cena díla	80 736,22	16 954,17	97 690,38

b) **V. Doba k provedení díla a místo plnění** se doplňuje takto:

Vzhledem k upřesňování projektu a následných prací se obě smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení prací a předání díla **do 31. ledna 2016.**

c) **VII. Závěrečná ujednání** se doplňuje takto:

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, Každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 6150/72/2015.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v plném znění beze změn.


V Praze dne: 22 -01- 2016

V Bruntále dne: 22. 1. 2016

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
, 143 06 Praha 4, Na Šabatce 2050/17
(6/1)


za objednatele
Ing. Václav Dvořák, Ph.D,
ředitel ČHMÚ

BERKASTAV S.R.O.
Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
IČO: 02657392 DIČ: CZ02657392


za zhotovitele:
Patrik Berka
jednatel společnosti

Příloha
Vyčíslení změn

Příloha k dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 6150/72/2015

A) Odpočet: staveništní zásuvková venkovní skříň

	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem
03 položka č. 29 položkového rozpočtu	-6 582	-5 440	-1 142

B) Vyčíslení víceprací

P, č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Kotvy do betonu	kpl	1,00	250,00	250,00
2	Kabely CYKY 3J x 1,5mm ² , dod, + mont,	m	14,00	39,00	546,00
3	Datový kabel, dod, + mont,	m	16,00	44,20	707,20
4	Kabel CYA 6mm ² zel./žlutý	m	14,00	45,50	637,00
5	Kabel 10mm ² zel./žlutý	m	1,00	49,50	49,50
6	Revize	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
7	Propojení elektroměrné skříně s rozvaděčem	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00
8	Pásek FeZn 30/4, dod, + mont,	m	42,00	69,00	2 898,00
	Celkem zemní práce při montážích				7 837,70

C) Vícepráce spojené s dočasným připojením lokality k elektrickému rozvodu

P,č,	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	0,50	38,60	19,30
2	175200022RAD	Obsyp objektu šterkopiskem dovoz šterkopisku ze vzdálenosti 15 km	m3	1,26	1 388,00	1 748,88
3	181300010RAE	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou	m2	9,00	122,50	1 102,50
	Celkem za	1 Zemní práce				2 870,68
Díl: 5		Komunikace				
4	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž,	m2	0,50	133,50	66,75
	Celkem za	5 Komunikace				66,75
Díl: 8		Trubní vedení				
5	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	18,00	10,00	180,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				180,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
6	971033161R00	Vybourání otvorů zeď cihel, d=6 cm, tl, 60 cm, MVC	kus	1,00	125,50	125,50
7	979054441R00	Očištění vybour, dlaždic s výplní kamen, těžným	m2	0,50	30,40	15,20
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				140,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	0,04	166,00	6,09
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6,09
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
9	460010012RT1	Vytýčení trasy vn vedení v přehledném terénu délka trasy do 100 m	km	0,02	2 365,00	47,30
10	460200123RT2	Výkop kabelové rýhy 35/40 cm hor,3 ruční výkop rýhy	m	18,00	109,50	1 971,00
11	460560123RT1	Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	18,00	44,00	792,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				2 810,30
	Celkem					6 074,52