

# Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 013/2015

Stavba: **Dům přírody Moravského krasu**













Objekt: Skalní mlýn

Objednatel: **AOPK ČR**

Zhotovitel: **SYNER Morava, a.s.**

Projektant: **P.P. Architects s.r.o.**

**Změna:** SO 01 – hlavní objekt - Skalní Mlýn; SO 02 – Macocha

<b>ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: AOPK ČR																
	Popis změny:	Dle dohody objednatele a zhotovitele nebudou realizovány a dočerpány tyto položky: - Omítka vnitřních stropů rovných - Z24 – ocel. vitrina 600/2035 mm, bez. dvojsklo – kopl. Dod. - jednoduchý háček - Macocha - přesun hmot pro vnitřní kanalizacei v objektech do 6 m – vnitřní kanalizace Macocha															
	Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD doplatek PD dokumentace skutečného provedení žádný															
<b>CEN A</b>																	
	náklady na změnu	vícepráce															
	stavební náklady	0,- Kč bez DPH															
	projekční náklady	0,- Kč bez DPH															
	úprava smluvní ceny:	snížení															
	dosud platná cena dle SOD																
	zvýšení:																
	snížení:																
	nová cena:																
<b>TERMÍNY</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Náklady na změnu:</th> <th style="width: 30%;">Jméno</th> <th style="width: 30%;">Podpis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zhotovitel</td> <td>Ing. Málek Petr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>objednatel (osoba zmocněná k jednání)</td> <td>RNDr. Šoltysová Lenka RNDr. Štefka Leoš</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDI</td> <td>Ing. Ševčík Vít</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GP</td> <td>Ing. arch. Pekár Pavel</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Náklady na změnu:	Jméno	Podpis	zhotovitel	Ing. Málek Petr		objednatel (osoba zmocněná k jednání)	RNDr. Šoltysová Lenka RNDr. Štefka Leoš		TDI	Ing. Ševčík Vít		GP	Ing. arch. Pekár Pavel	
	Náklady na změnu:	Jméno	Podpis														
	zhotovitel	Ing. Málek Petr															
	objednatel (osoba zmocněná k jednání)	RNDr. Šoltysová Lenka RNDr. Štefka Leoš															
	TDI	Ing. Ševčík Vít															
	GP	Ing. arch. Pekár Pavel															
	Termín předání PD změny:																
	Termín realizace změny: 21.12.2015																
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: žádný																
Změna bude smluvně zakotvena v:																	
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">stavební práce</td> <td style="width: 60%;">projekční práce</td> </tr> </table>		stavební práce	projekční práce														
stavební práce	projekční práce																
dodatku číslo: 6																	
Přílohy: Příloha - Položkový rozpočet MNP																	
<b>PŘÍLOHY</b>																	
<b>SO D</b>																	
<b>Datum</b>	21.12.2015																

## Změnový list 013/2015 - méněpráce

Kód	Popis	Množství	Jednotková cena	Méněpráce
SO_01	Skalní mlýn			
SO-01	Stavba: Stavební část			
<b>61 Úprava povrchů vnitřní</b>				
611421133	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	1,38	272,24	374,65
<b>767: Kontrukce zámečnické SM</b>				
767 Z24	Z24-ocel.vitrína 600/2035 mm ,bezp.dvojsklo - kompl.dod	1		13734,7
SO_02	Interiér			
<b>IBM:103 WC</b>				
	3 Jednoduchý háček	1		91,04
SO_02	ZTI:			
<b>721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace IBM</b>				
998721101a	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	0,125	892,22	111,47
	<b>CELKEM</b>			14 311,86

Ing. Petr Lulek  
