

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 24-179-2015 ze dne 19.11.2015
(dále jen „smlouva“)

Oprava krovu – muzeum Vrchlabí

který uzavřely jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 335601/0100, KB exp. Vrchlabí
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: BÁČA, Polička s.r.o.

se sídlem: Polička, P.Jilemnického 567, 572 01
IČ: 25268422
DIČ: CZ25268422
bankovní spojení: KB Svitavy, č. účtu: 9099500267/0100
zastoupeným: Oldřich Báča, jednatel

(dále jako „zhotovitel“)

1. Při provádění prací na díle bylo zjištěno, že projektantem navržená sanace dřevních částí krovu nebude vzhledem k nově zjištěnému stavu krovu příliš účinná. Zhotovitel společně s objednatel se shodly na účinnější sanaci konstrukcí – nátěrem Bochemit QB a provedení beztlakové chemické injektáže dřeva do tl. 25cm. V této souvislosti se s čl. XIV. odst. 1. smluvní strany shodly na změně smlouvy č. SMLDEU-24-179/2015 následovně:

Předmět činností, které mají být provedeny se rozšiřuje o práce uvedené v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. Současně se smluvní strany shodly na neprovádění prací, které jsou popsány v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

2. Doplnuje se do čl. IV. Cena díla

Vícepráce311.150,- Kč bez DPH
Méněpráce..... 38.297,41 Kč bez DPH

Původní cena za dílo.....6.809.810,- Kč bez DPH

Cena díla po úpravě činí :

Celkem bez DPH 7.082.662,59 Kč
DPH.....1.487.359,14 Kč

Cena celkem s DPH 8.570.021,7 Kč

3. Ostatní části zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ve Vrchlabí dne 17.3.2016

V Poličce dne 23.3.2016

Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3

543 01 VRCHLABÍ

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

- 45 -

Ing. Jan Hřebačka

BÁČA, Polička s.r.o.

P. Jilemnického 567

572 01 POLIČKA ①

DIČ: CZ25268422 telefon 461 721 545

Oldřich Báča

Za správnost:

č. 01:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
	Krkonošské muzeum ve Vrchlabí			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
	Krkonošské muzeum ve Vrchlabí			
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel : KRNAP	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo : FN 150914/1			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	BÁČA, Polička s.r.o.		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Doprava	0
R	Montáž celkem	0	Vnitrostaveništní doprava	0
N	HSV celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava	0
	PSV celkem	311 150		
	ZRN celkem	311 150		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	311 150	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	311 150	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno :	Jméno :		
	Datum :	Datum :		
	Podpis:	Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	311 150,00 Kč		
DPH	21 % činí :	65 342,00 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			376 492,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Krkonošské muzeum ve Vrchlabí
Objekt :	Krkonošské muzeum ve Vrchlabí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783 Sanace	0	311 150	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	311 150	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Doprava	0	0,0	311 150	0
Vnitrostaveništní doprava	0	0,0	311 150	0
Individuální mimostaveništní doprava	0	0,0	311 150	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Krkonošské muzeum ve Vrchlabí
Objekt :	Krkonošské muzeum ve Vrchlabí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	783	Sanace				
1	783782206R	Nátěr tesařských konstrukcí Bohemit QB zdivo 286x1,5	m2	430,00	43,00	18 490,00
2	783782206R	Nátěr tesařských konstrukcí Bohemit QB krov 1350	m2	1 350,00	43,00	58 050,00
3	783782206R	Nátěr tesařských konstrukcí Bohemit QB zaklop 900	m2	900,00	43,00	38 700,00
4	281606113R	Beztlaková chemická injektáž dřeva do tl. 25cm	ks	286,00	685,00	195 910,00
	Celkem za	783 Sanace				311 150,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1532/2

Stavba: Vrchlabí, Krkonošské muzeum - Oprava poruch krovu

KSO:
Místo:

26. 6. 2015

Zadavatel:

Správa KRNPAP, Vrchlabí

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 297,41

DPH základní
snížena

21,00%

15,00%

Základ daně

38 297,41

0,00

Výše daně

8 042,46

0,00

Cena s DPH

CZK

v

46 339,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrchlabí, Krkonošské muzeum - Oprava poruch krovu

Místo:

Datum: 26. 6. 2015

Zadavatel:

Správa KRNAP, Vrchlabí

Projektant: Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

38 297,41

PSV - Práce a dodávky PSV

38 297,41

762 - Konstrukce tesářské

23 334,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

14 963,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrchlabí, Krkonošské muzeum - Oprava poruch krovu

Místo:

Datum: 26. 6. 2015

Zadavatel:

Správa KRMAP, Vrchlabí

Uchazeč:

Projektant: Ing. J.Chaloupský, Trutnov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 297,41

D PSV Práce a dodávky PSV

38 297,41

D	762		Konstrukce tesařské				23 334,00	
57	K	76208312R2	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 - bezbarvý alt hnědý	m3	19,445	1 200,00	23 334,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				14 963,41	
179	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	427,526	35,00	14 963,41	CS URS 2015 01