
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č.
AA.15015.1.150

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka

zastoupená ve věcech technických: Ladislav Sedláček

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12459

bankovní spojení: č. ú.: 6446732/0800 vedený u České spořitelny, a.s.,

zastoupená ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel, na základě plné moci, Ing. Jaromír Kazda, ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb, na základě plné moci

zastoupená ve věcech technických: Predrag Mitrovič, výrobní náměstek Závodu ekologických a inženýrských staveb

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

21

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. AA.15015.1.150 ze dne 13. 7. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.10.2015 (dále jen „Smlouva“):

I. Předmět dodatku č. 2

1. Čl. IV CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se mění takto:

„1. Smluvní strany se dohodly na snížení celkové pevné smluvní ceny z důvodu méněprací, které jsou zohledněny ve změnovém listu, dle výkazu výměr (ZL č. 1.), který je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 ve výši:

<u>Cena díla dle SoD</u>	<u>11.953.486,42 ,- Kč bez DPH</u>
<u>Změnový list č. 1 celkem</u>	<u>-289.455,97 ,- Kč bez DPH</u>
<u>Změnový list č. 1- SO 01- přehrážka v KM 1,180</u>	<u>-13.956,95 ,- Kč bez DPH</u>
<u>Změnový list č. 1- SO 02- přehrážka v KM 3,739</u>	<u>-275.499,01 ,- Kč bez DPH</u>
<u>Nová celková cena díla dle dodatku č. 2</u>	<u>11.664.030,45,- Kč bez DPH</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>2.449.446,40 ,- Kč</u>
<u>Nová celková cena díla dle dodatku č. 2</u>	<u>14.113.476,85,- Kč s DPH</u>

Jedná – li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a podle přílohy č. 2 tohoto zákona.“

2. Čl. V ZÁVAZKY ZHOTOVITELE odst. 11 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„11. Zhotovitel jmenuje vedoucím zakázky: Martin Šebek DiS, telefon: 724 010 439, email: martin.sebek@ggcz.eu. Dále jmenuje odpovědným stavbyvedoucím p. Vladislava Kališe, telefon: 602 488 860, email: vladislav.kalis@ggcz.eu, ve věcech odpovědnosti za vedení stavby, vedení stavebních deníků, vedení kontrolních dnů a podepisování zjišťovacích protokolů. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se zavazuje provádět práce pod dohledem oprávněné osoby, která je držitelem autorizace, jímž se prokazoval ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku.“

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
- 2.2 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. AA.15015.1.150 zůstávají tímto dodatkem č. 2 nezměněny.
- 2.4 Tento dodatek č. 2 je součástí výše uvedené smlouvy o dílo.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Plná moc zhotovitele

Ve Vrchlabí dne

15. 02. 2016

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
- 45 -

Jan Hřebečka

objednatel

Ing. Jan Hřebečka

ředitel

Správa Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 01:

[Signature]

V Kolíně dne

08. 02. 2016

Ivan Havel

zhotovitel

Ivan Havel, výkonný ředitel

na základě plné moci

GEOSAN GROUP a. s.

[Signature]

Ing. Jaromír Kazda, ředitel Závodu
ekologických a inženýrských staveb

na základě plné moci

GEOSAN GROUP a.s.



Příloha č. 1

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

STAVBA : Jánský potok v km 0,400 - 4,400

OBJEKT č.: SO 01 Přehrážka v km 1,180 - investice
SO 02 Přehrážka v km 3,739 - investice

Zhotovitel: Geosan Group a.s.

Závod : Ekologických a inženýrských staveb

č. deníku : 1	č. listu:	datum :			
Popis změny : Viz příloha č.1			Požaduje : Objednatel		
Výkaz výměr zpracoval :	projektant	datum:	prosinec 15		
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
	SO 01 Přehrážka v km 1,180 - investice	kpl	1,00	-13 956,95	-13 956,95
	SO 02 Přehrážka v km 3,739 - investice	kpl	1,00	-275 499,01	-275 499,01
C e l k e m					-289 455,97
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Bez vlivu na termín					
Schválil :	dne : 8/12/2016 objednatel : Ladislav Sedláček	dne: 8/12/2016 TDI: Ing. Jan Kubát	dne : 8/12/2016 zhotovitel : Predrag Mitrović		
Přílohy : viz seznam příloh					

Seznam příloh

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

STAVBA : Jánský potok v km 0,400 - 4,400

OBJEKT č.: SO 01 Přehrážka v km 1,180 - investice
SO 02 Přehrážka v km 3,739 - investice

Zhotovitel: Geosan Group a.s.

Závod : Ekologických a inženýrských staveb

číslo přílohy	název přílohy	poznámka
č.1	popis změny	
č.2	zápis v SD	
č.3	seznam výkresů	
č.4	rekapitulace rozpočtu	
č.5	rozpočet SO 01 Přehrážka v km 1,180 - investice	
č.6	rozpočet SO 02 Přehrážka v km 3,739 - investice	
č.7	fotodokumentace	

4

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

STAVBA : Jánský potok v km 0,400 - 4,400

OBJEKT č.: SO 01 Přehrážka v km 1,180 - investice
SO 02 Přehrážka v km 3,739 - investice

Zhotovitel: Geosan Group a.s.

Závod : Ekologických a inženýrských staveb

číslo objektu název objektu popis změny

SO 01	Přehrážka v km 1,180 - investice	Úprava konstrukce přelivné sekce přehrážky. V původní předané PD je přelivná část přehrážky navržena rozebíratelná z kulatiny uložené na obou koncích do ocelových profilů U. Dřevěné konstrukce nad hladinou vody rychle podléhají hnilobě, proto by byla nutná pravidelná kontrola stavu kulatiny a případná výměna. Z toho důvodu bylo s projektantem projednáno nahrazení kulatiny zdívm. Konstrukce přelivné sekce bude stejná jako křídla přehrážky.
SO 02	Přehrážka v km 3,739 - investice	Úprava konstrukce přelivné sekce přehrážky. V původní předané PD je přelivná část přehrážky navržena rozebíratelná z kulatiny uložené na obou koncích do ocelových profilů U. Dřevěné konstrukce nad hladinou vody rychle podléhají hnilobě, proto by byla nutná pravidelná kontrola stavu kulatiny a případná výměna. Z toho důvodu bylo s projektantem projednáno nahrazení kulatiny zdívm. Konstrukce přelivné sekce bude stejná jako křídla přehrážky. V předané PD je přehrážka navržena kolmo k meandrujícímu korytu potoka ve dně strže, ale šikmo k podélné ose strže. Spadiště potom vychází zakřivené do oblouku a délka přehrážky je větší než při orientaci přehrážky kolmo ke strži. Natočením přehrážky kolmo k ose strže dojde k jejímu zkrácení a spadiště bude přímé.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

STAVBA : Jánský potok v km 0,400 - 4,400

OBJEKT č.: SO 01 Přehrážka v km 1,180 - investice
SO 02 Přehrážka v km 3,739 - investice

Zhotovitel: Geosan Group a.s.

Závod: Ekologických a inženýrských staveb

[illegible]

4

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

STAVBA : Jánský potok v km 0,400 - 4,400

OBJEKT č.: SO 01 Přehrážka v km 1,180 - investice
SO 02 Přehrážka v km 3,739 - investice

Zhotovitel: Geosan Group a.s.

Závod : Ekologických a inženýrských staveb

číslo objektu	název objektu	číslo výkresu
SO 01	Přehrážka v km 1,180 - investice	D1.2.2a – SO 01 Přehrážka v km 1,180, D1.2.2b – SO 01 Armovací výkres přehrážky, D1.2.2c Kladečský list kamenů
SO 02	Přehrážka v km 3,739 - investice	D1.2.3a – SO 02 Přehrážka v km 3,739, D1.2.3b – SO 02 Armovací výkres přehrážky, D1.2.3c Kladečský list kamenů

Příloha č.4

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"
Za měsíc Leden 2016**

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH

Název		Cena dle SOD	Cena dle SOD včetně dodatků
CELKEM STAVBA		11 953 486,42	11 664 030,45
Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava celkem		8 230 260,59	8 230 260,59
03/2014/ oprava	SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava	7 925 760,59	7 925 760,59
03/2014/ VON	Vedlejší a ostatní náklady	304 500,00	304 500,00
Jánský potok v km 0,400-4,400 - investice celkem		3 723 225,83	3 433 769,86
03/2014/ investice	SO 01 Přehrážka v km 1,180 - investice	1 869 525,84	1 855 568,89
03/2014/ investice 02	SO 02 Přehrážka v km 3,739 - investice	1 853 699,99	1 578 200,98
Dodatek č.2 - ZL č.1			-289 455,97
03/2014/ investice	SO 01 Přehrážka v km 1,180 - investice - ZL č.1		-13 956,95
03/2014/ investice 02	SO 02 Přehrážka v km 3,739 - investice - ZL č.1		-275 499,01

Příloha č.5

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

Za měsíc Leden 2016

Objekt: SO 01 Přehrážka v km 1,180 - investice
Lokalita: Jánský potok

č.p.		typ	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	cena dle SOD		cena SOD + ZL	
		D	HSV	SO 01 Přehrážka v km 1,180 - investice Práce a dodávky HSV							
		1		Zemní práce							
55	K		113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílů	m2	9,00	27,64	248,73	9,00	248,73	
58	K		113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	9,00	128,06	1 152,53	9,00	1 152,53	
38	K		131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	819,35	244,32	200 185,82	819,35	200 185,82	
39	K		131201209	Příplatek za lepidlost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	819,35	22,37	18 332,65	819,35	18 332,65	
40	K		132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	18,57	435,44	8 086,12	18,57	8 086,12	
41	K		132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,57	32,03	594,74	18,57	594,74	
15	K		151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	150,00	118,76	17 814,20	150,00	17 814,20	
16	K		151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	150,00	15,67	2 350,98	150,00	2 350,98	
17	K		151101401	Zřízení vzeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	150,00	61,23	9 184,12	150,00	9 184,12	
18	K		151101411	Odstranění vzeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	150,00	13,20	1 979,77	150,00	1 979,77	
26	K		153812111	Tm z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m	kus	80,00	368,64	29 490,91	72,00	26 541,82	
19	K		161101101	Swislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	237,88	50,80	12 085,47	237,88	12 085,47	
42	K		171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuštěných	m3	600,04	59,45	35 669,70	600,04	35 669,70	
59	K		181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	9,00	3,70	33,31	9,00	33,31	
43	K		182201101	Svahování násypů	m2	170,00	20,99	3 567,97	170,00	3 567,97	

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

Za měsíc Leden 2016

Objekt: SO 01 Přehážka v km 1,180 - investice
Lokalita: Jánský potok

cena dle SOD							cena SOD + ZL		
č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
44	K	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm (ohnumusování) vč. dodání humózního materiálu	m2	170,00	27,98	4 756,52	170,00	4 756,52
45	K	900VP	Firem pol.: Úprava ploch - průběžné čištění místní komunikace od nečistot po celou dobu výstavby	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00
46	K	901VP	Firem pol.: Úprava ploch poškozených stavební činností	m2	900,00	55,00	49 500,00	900,00	49 500,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu							1 396,08		1 396,08
47	K	181451123	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	170,00	6,85	1 164,03	170,00	1 164,03
48	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	2,55	91,00	232,05	2,55	232,05
2 - Zakládání							109 877,04		109 877,04
20	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37 XC4	m3	28,80	2 517,94	72 516,72	28,80	72 516,72
21	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	43,90	821,85	36 079,25	43,90	36 079,25
52	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	43,90	29,18	1 281,07	43,90	1 281,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce							810 123,98		831 367,38
4	K	321213235	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkládá se zatěněním spár	m3	88,85	4 018,08	357 006,57	93,98	377 619,33
1	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 35/45 XC4	m3	85,30	3 385,84	288 812,23	92,40	312 851,70
24	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	3,31	31 710,00	104 991,80	3,32	105 213,77
50	K	326351112	Bednění ploch rovinných konstrukce tl nad 1 m	m2	34,39	227,50	7 823,85	29,30	6 665,86
14	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,71	24 165,73	17 181,84	0,64	15 562,73
25	M	583810vd	Firem pol.: kamené kopáky řezané, atyp. tvaru dle výkresu	m3	3,57	9 610,00	34 307,70	1,40	13 454,00
4 - Vodovodné konstrukce							224 212,46		218 783,45

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

Za měsíc Leden 2016

Objekt: SO 01 Přehrážka v km 1,180 - investice
Lokalita: Jánský potok

č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	cena dle SOD		cena SOD + ZL	
						Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
13	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	86,60	304,92	26 406,05	74,20	22 625,05
28	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	132,50	1 480,44	196 158,41	132,50	196 158,41
29	M	052130110	výřezy tyčové do 500 cm	m3	1,60	1 030,00	1 648,00	0,00	0,00
5 - Komunikace							2 635,78		2 635,78
53	K	584121111	Osazení silničních dlců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	9,00	112,86	1 015,78	9,00	1 015,78
54	M	593812330	panel silniční IZD 300/100/18 JP 20 t 300x100x18 cm	kus	3,00	540,00	1 620,00	3,00	1 620,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 011,99		0,00
36	K	628613211	Protikoroziní ochrana - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace	m2	5,76	349,30	2 011,99	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							254 034,97		229 224,70
31	K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně	m	16,72	1 317,45	22 027,74	13,43	17 693,34
30	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrenu tl 20 mm	m2	25,00	99,43	2 485,76	19,92	1 980,66
33	K	931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem PVC proužek tl. 200 mm	m	190,70	340,65	64 962,11	190,70	64 962,11
32	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	52,00	151,56	7 880,94	52,00	7 880,94
34	K	936172126	Osazení doplňkových konstrukcí z oceli hmotnosti do 500 kg	kus	2,00	5 402,88	10 805,76	0,00	0,00
35	M	1455027VD	Firem pol.: dílenský výrobek profil ocelový U svařovaný	t	0,14	65 000,00	9 165,00	0,00	0,00
27	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	32,00	190,65	6 100,76	32,00	6 100,76
6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou s pracovním tlakem 385 barů	m2	24,72	116,09	2 869,70	24,72	2 869,70
7	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	24,72	87,93	2 173,53	24,72	2 173,53

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

Za měsíc Leden 2016

Objekt: SO 01 Přehrážka v km 1,180 - investice
Lokalita: Jánský potok

č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	cena dle SOD		cena SOD + ZL	
						Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
8	K	985323112	Přechodový můstek reprofilovaného betonu na cementové bází tl 2 mm	m2	24,72	547,54	13 535,21	24,72	13 535,21
51	K	989VD	F.p: Komplení likvidace vešker. přebytkého výkopku a ost. odpadů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vř. naložení, dopravy, veškeré manipulace a uložení i s poplatkem	m3	237,88	220,00	52 333,60	237,88	52 333,60
		99 - Přesuny hmot a suť					59 694,85		59 694,85
9	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrzení a úpravy bystřin	t	521,88	114,39	59 694,85	521,88	59 694,85
		N00 - Nepojmenované práce					45 200,00		45 200,00
		N01 - Nepojmenovaný díl					45 200,00		45 200,00
11	K	002VD	Firem. pol.: Převedení vody, čerpání vody dle technologie dodavatele (příčně objekty)	soubor	1,00	45 200,00	45 200,00	1,00	45 200,00
		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					15 000,00		15 000,00
		VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce					5 000,00		5 000,00
37	K	011114000	Převzetí základové spáry geologem	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00
		VRN6 - Územní vlivy					10 000,00		10 000,00
49	K	0621VD	Zřízení sjezdu pro techniku při betonáži	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

Za měsíc Leden 2016

Objekt: SO 01 Přehrážka v km 1,180 - investice
Lokalita: Jánský potok

Úvodní strana - Změny										cena dle SOD		cena SOD + ZL	
č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis		MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem			
										cena dle SOD		ZL	
č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis		MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem			
Změnové listy celkem													
Změnový list č. 1													
SO 01 Přehrážka v km 1,180 - investice													
D HSV Práce a dodávky HSV													
1 Zemní práce													
26	K	153812111	Tm z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m		kus		368,64	0,00	-8,00	-2 949,09			
3 - Svislé a kompletní konstrukce													
50	K	326351112	Bednění ploch rovinných konstrukce tl nad 1 m		m2		227,50	0,00	-5,09	-1 157,99			
14	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí		t		24 165,73	0,00	-0,07	-1 619,10			
25	M	583810vd	Firem pol.: kamenné kopáky řezané, atyp. tvaru dle výkresu		m3		9 610,00	0,00	-2,17	-20 853,70			
4 - Vodotěsné konstrukce													
13	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm		m2		304,92	0,00	-12,40	-3 781,00			
28	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce		m3		1 480,44	0,00	0,00	0,00			
29	M	052130110	výřezy tyčové do 500 cm		m3		1 030,00	0,00	-1,60	-1 648,00			
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
36	K	628613211	Protikorozní ochrana - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace		m2		349,30	0,00	-5,76	-2 011,99			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání													

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

Za měsíc Leden 2016

Objekt: SO 01 Přehrážka v km 1,180 - investice
Lokalita: Jánský potok

č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	cena dle SOD		cena SOD + ZL	
						Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
31	K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně	m		1 317,45	0,00	-3,29	-4 334,41
30	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrenu tl 20 mm	m2		99,43	0,00	-5,08	-505,11
33	K	931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem PVC proužek tl. 200 mm	m		340,65	0,00	0,00	0,00
32	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m		151,56	0,00	0,00	0,00
34	K	936172126	Osazení doplňkových konstrukcí z oceli hmotnosti do 500 kg	kus		5 402,88	0,00	-2,00	-10 805,76
35	M	1455027VD	Firem pol.: dílenský výrobek profil ocelový U svařovaný	t		65 000,00	0,00	-0,14	-9 165,00
27	K	977131117	Vrty příklepovými vrátky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m		190,65	0,00	0,00	0,00
6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou s pracovním tlakem 385 barů	m2		116,09	0,00	0,00	0,00
7	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2		87,93	0,00	0,00	0,00
8	K	985323112	Přechodový můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2		547,54	0,00	0,00	0,00
51	K	989VD	F.p: Komplení likvidace vešker. přebytkého výkopku a ost. odpadů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vř. naložení, dopravy, veškeré manipulace a uložení i s poplatkem	m3		220,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č.6

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

Za měsíc Leden 2016

Objekt: SO 02 Přehrážka v km 3,739 - investice
Lokalita: Jánský potok

			cena dle SOD				cena SOD + ZL	
č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem
D HSV			SO 02 Přehrážka v km 3,739 - investice				1 853 699,99	1 578 200,98
1			Práce a dodávky HSV				1 853 699,99	1 578 200,98
			Ostatní				468 602,13	464 178,49
46	K	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	827,000	321,78	266 114,30	827,00
47	K	131301209	Příplatek za lepidlost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	827,000	31,06	25 686,37	827,00
3	K	132301201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	18,570	435,44	8 086,12	18,57
4	K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,570	32,03	594,74	18,57
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 4 m	m2	125,000	118,76	14 845,17	125,00
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	125,000	15,67	1 959,15	125,00
7	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	125,000	61,23	7 653,43	125,00
8	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	125,000	13,20	1 649,81	125,00
9	K	153812111	Tm z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m	kus	72,000	368,64	26 541,82	60,00
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	323,640	50,80	16 442,50	323,64
11	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhrutných	m3	503,360	59,45	29 922,51	503,36
12	K	182201101	Svahování násypů	m2	168,000	20,99	3 525,99	168,00
13	K	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm (ohnumusování) vč. dodání humozního materiálu	m2	168,000	27,98	4 700,56	168,00
14	K	900VP	Firem pol.: Úprava ploch - průběžné čištění místní komunikace od nečistot po celou dobu výstavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	1,00
15	K	901VP	Firem pol.: Úprava ploch poškozených stavební činností	m2	900,000	55,00	49 500,00	900,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

Za měsíc Leden 2016

Objekt: SO 02 Přehrážka v km 3,739 - investice
Lokalita: Jánský potok

cena dle SOD							cena SOD + ZL		
č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu							1 379,66		1 379,66
16	K	181451123	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	168,000	6,85	1 150,34	168,00	1 150,34
17	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	2,520	91,00	229,32	2,52	229,32
2 - Zakládání							126 810,27		121 321,16
18	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37 XC4	m3	26,180	2 517,94	65 919,71	24,00	60 430,60
49	K	274322711	Základové pasy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 35/45 XC	m3	6,380	2 319,54	14 798,65	6,38	14 798,65
19	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	54,16	821,85	44 511,44	54,16	44 511,44
48	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	54,160	29,18	1 580,47	54,16	1 580,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce							726 323,67		493 246,86
20	K	321213235	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní se zařtením spár	m3	63,710	4 018,08	255 991,99	50,75	203 917,65
21	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 35/45 XC4	m3	97,6	3 385,84	330 458,07	56,24	190 419,69
22	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	2,445	31 710,00	77 530,94	2,26	71 728,01
23	K	326351112	Bednění ploch rovinných konstrukce tl nad 1 m	m2	34,390	227,50	7 823,85	14,00	3 185,05
24	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,931	24 165,73	22 498,30	0,48	11 599,55
25	M	583810vd	Firem pol.: kamenné kopáky řezané, atyp. tvaru dle výkresu	m3	3,332	9 610,00	32 020,52	1,29	12 396,90
4 - Vodovodné konstrukce							233 638,69		224 441,52
26	K	451315124	Podkladní nebo výpiňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	77,300	304,92	23 570,30	54,40	16 587,63
27	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovňáním lince	m3	140,4	1 480,44	207 853,89	140,40	207 853,89

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

Za měsíc Leden 2016

Objekt: SO 02 Přehrážka v km 3,739 - investice
Lokalita: Jánský potok

cena dle SOD							cena SOD + ZL		
č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková
28	M	052130110	výřezy tyčové do 500 cm	m3	2,150	1 030,00	2 214,50	0,00	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 347,32	0,00	
30	K	628613211	Protikorozní ochrana - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace	m2	6,720	349,30	2 347,32	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							235 777,91	214 812,95	
31	K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně	m	11,720	1 317,45	15 440,50	14,00	18 444,28
32	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	22,460	99,43	2 233,21	8,40	835,22
33	K	931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem PVC proužek tl. 200 mm	m	123,13	340,65	41 944,33	123,13	41 944,33
34	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	24,600	151,56	3 728,29	24,60	3 728,29
35	K	936172126	Osazení doplňkových konstrukcí z oceli hmotnosti do 500 kg	kus	2	5 402,88	10 805,76	0,00	0,00
36	M	1455027VD	Firem pol.: dilenský výrobek profil ocelový U svařovaný	t	0,181	65 000,00	11 765,00	0,00	0,00
37	K	977131117	Vrty příklepovými vrátky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	21,600	190,65	4 118,01	21,60	4 118,01
38	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou s pracovním tlakem 385 barů	m2	27,060	116,09	3 141,34	27,06	3 141,34
39	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	27,060	87,93	2 379,28	27,06	2 379,28
40	K	985323112	Přechodový můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	27,060	547,54	14 816,46	27,06	14 816,46
41	K	989VD	F.p: Komplení likvidace vešker. přebytkého výkopku a ost. odpadů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vř. naložení, dopravy, veškeré manipulace a uložení i s poplatkem	m3	323,640	220,00	71 200,80	323,64	71 200,80
99 - Přesuny hmot a suť							54 204,93	54 204,93	
42	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	473,880	114,39	54 204,93	473,88	54 204,93

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

Za měsíc Leden 2016

Objekt: SO 02 Přehrážka v km 3,739 - investice
Lokalita: Jánský potok

cena dle SOD							cena SOD + ZL		
č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková
N00 - Nepojmenované práce							45 200,00		45 200,00
N01 - Nepojmenovaný díl							45 200,00		45 200,00
43	K	002VD	Firem. pol.: Převedení vody, čerpání vody dle technologie dodavatele (příčné objekty)	soubo r	1,000	45 200,00	45 200,00	1,00	45 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							15 000,00		15 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 000,00		5 000,00
44	K	011114000	Převzetí základové spáry geologem	Kč	1	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00
VRN6 - Územní vlivy							10 000,00		10 000,00
45	K	0621VD	Zřízení sjezdu pro techniku při betonáži	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

Za měsíc Leden 2016

Objekt: SO 02 Přehrážka v km 3,739 - investice
Lokalita: Jánský potok

				cena dle SOD			cena SOD + ZL	
č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem
č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem
				cena dle SOD		cena ZL		
						Množství celkem	Cena celkem	
Změnový list č. 1				SO 02 Přehrážka v km 3,739 - investice				
1				Ostatní				
46	K	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3		321,78	0,00	0,00
47	K	131301209	Příplatek za lepidlost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3		31,06	0,00	0,00
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3		435,44	0,00	0,00
4	K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3		32,03	0,00	0,00
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2		118,76	0,00	0,00
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2		15,67	0,00	0,00
7	K	151101401	Zřízení vzeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2		61,23	0,00	0,00
8	K	151101411	Odstranění vzeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2		13,20	0,00	0,00
9	K	153812111	Trm z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m	kus		368,64	0,00	-12,00
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3		50,80	0,00	0,00
11	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3		59,45	0,00	0,00
12	K	182201101	Svahování násypů	m2		20,99	0,00	0,00
13	K	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm (ohumusování) vč. dodání humózního materiálu	m2		27,98	0,00	0,00
				Změnové listy celkem				
						-275 499,01		
						-4 423,64		
						-275 499,01		
						-4 423,64		

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

Za měsíc Leden 2016

Objekt: SO 02 Přehrážka v km 3,739 - investice
Lokalita: Jánský potok

cena dle SOD							cena SOD + ZL		
č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková
14	K	900VP	Firem pol.: Úprava ploch - průběžné čištění místní komunikace od nečistot po celou dobu výstavby	soubo r	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	901VP	Firem pol.: Úprava ploch poškozených stavební činností	m2	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu							0,00		0,00
16	K	181451123	Založení lučního trávniku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Zakládání							0,00		-5 489,11
18	K	274321118	Základové pasy, prahy, vence a ostruhy ze ŽB C 30/37 XC4	m3	2 517,94	0,00	-2,18	-5 489,11	0,00
49	K	274322711	Základové pasy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 35/45 XC	m3	2 319,54	0,00		0,00	0,00
19	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	821,85	0,00		0,00	0,00
48	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	29,18	0,00		0,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00		-233 076,81
20	K	321213235	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkládání se zařtením spár	m3	4 018,08	0,00	-12,96	-52 074,34	
21	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 35/45 XC4	m3	3 385,84	0,00	-41,36	-140 038,38	
22	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	31 710,00	0,00	-0,18	-5 802,93	
23	K	326351112	Bednění ploch rovinných konstrukce tl nad 1 m	m2	227,50	0,00	-20,39	-4 638,80	
24	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	24 165,73	0,00	-0,45	-10 898,75	
25	M	583810vd	Firem pol.: kamenné kopáky řezané, atyp. tvaru dle výkresu	m3	9 610,00	0,00	-2,04	-19 623,62	
4 - Vodovodné konstrukce							0,00		-9 197,16

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

Za měsíc Leden 2016

Objekt: SO 02 Přehrážka v km 3,739 - investice
Lokalita: Jánský potok

cena dle SOD							cena SOD + ZL		
č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková
26	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2		304,92	0,00	-22,90	-6 982,66
27	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líc	m3		1 480,44	0,00	0,00	0,00
28	M	052130110	výřezy tyčové do 500 cm	m3		1 030,00	0,00	-2,15	-2 214,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	-2 347,32	
30	K	628613211	Protikorozní ochrana - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace	m2		349,30	0,00	-6,72	-2 347,32
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	-20 964,97	
31	K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně	m		1 317,45	0,00	2,28	3 003,78
32	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrenu tl 20 mm	m2		99,43	0,00	-14,06	-1 397,99
33	K	931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem PVC proužek tl. 200 mm	m		340,65	0,00	0,00	0,00
34	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m		151,56	0,00	0,00	0,00
35	K	936172126	Osazení doplňkových konstrukcí z oceli hmotnosti do 500 kg	kus		5 402,88	0,00	-2,00	-10 805,76
36	M	1455027VD	Firem pol.: dilenský výrobek profil ocelový U svařovaný	t		65 000,00	0,00	-0,18	-11 765,00
37	K	977131117	Vrty příklepovými vrátky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m		190,65	0,00	0,00	0,00
38	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou s pracovním tlakem 385 barů	m2		116,09	0,00	0,00	0,00
39	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2		87,93	0,00	0,00	0,00
40	K	985323112	Přechodový můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2		547,54	0,00	0,00	0,00
41	K	989VD	F.p: Komplení likvidace vešker. přebytkého výkopku a ost. odpadů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vř. naložení, dopravy, veškeré manipulace a uložení i s poplatkem	m3		220,00	0,00	0,00	0,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

STAVBA : Jánský potok v km 0,400 - 4,400

OBJEKT č.: SO 01 Přehrážka v km 1,180 - investice
SO 02 Přehrážka v km 3,739 - investice

Zhotovitel: Geosan Group a.s.

Závod : Ekologických a inženýrských staveb

SO 02 Přehrážka v km 3,739 -



Příloha č. 2

Plná moc zhotovitele

PLNÁ MOC

Společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

Ivana Havla, nar. dne 9. 1. 1962, bytem U Háje 1651, 252 63 Roztoky, výkonného ředitele společnosti
Ing. Kamila Vykydala, nar. dne 26. 5. 1974, bytem Otopašská 892/24, 158 00 Praha 5 – Jinonice, výrobního ředitele společnosti,
Ing. Jaromíra Kazdu, nar. dne 7. 4. 1964, bytem Žitomířská 38, 101 00 Praha 10 Vršovice, ředitele Závodu ekologických a inženýrských staveb,
Pavla Prokůpka, nar. dne 30. 10. 1972, bytem Makovského 1223, 163 00 Praha 6 – Řepy, ředitele Závodu pozemních staveb,

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat Ivan Havel a dále alespoň jeden z dalších tří zmocněnců.


Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.


V Praze dne 1. října 2015


Luděk Kostka
člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění:


Ivan Havel
výkonný ředitel


Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel


Ing. Jaromír Kazda
ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb


Pavel Prokůpek
ředitel Závodu pozemních staveb

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **009923/181/2015/C**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát vykonávající advokacii jako společník Advokátní kanceláře Thelen, Šaldová a partneři, v. o. s., IČO: 29143063

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v šesti (6) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka


narozený dne 11. května 1965

bytem Zahradní 418, Velim, okr. Kolín

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200267218 vydaného Městským úřadem Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 1. 10. 2015



Mgr. Daniel Thelen, advokát



Daniel Thelen