

**DODATEK č. 5**  
**Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-1020/2016 ze dne 19.12.2016**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem  
(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Fischer TPD s.r.o.**  
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 287 81 708  
DIČ: CZ 28781708  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený : [redacted]  
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Celkem Kč	Doba plnění
navýšení m3 (přibližní staré hmoty)	430CI343	[redacted]	[redacted]	59 500	27.10.-15.11.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí 27.10.2017  
Ve ..... dne .....  
oprávněný zástupce

Jilemnice 27.10.2017  
V ..... dne .....  
oprávněný zástupce

[redacted]  
Ing. Jan Hřebačka  
Ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

[redacted]  
Fischer TPD s.r.o.  
Ing. Radek Fischer  
zhotovitel