

DODATEK č. 4**Smlouvy o dílo č. VZ 02/2017-UP33-57 ze dne 2. 1. 2017**
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
 se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
 IČO: 00088455
 DIČ: CZ00088455
 bankovní spojení: [REDACTED]
 zastoupená: Ing. Janem Hřebackou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Petr Koudelka
 se sídlem/bytem: Horní Štěpanice 30
 514 01 Jilemnice
 IČO/r.č.: 61200832
 DIČ: [REDACTED]
 bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	345Cj343	[REDACTED]	[REDACTED]	20 000	1.11.-15.12.2017
Vkládá se	345Cj353	[REDACTED]	[REDACTED]	20 000	1.11.-15.12.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

V Vrchlabí, dne 1.11.2017.....
 oprávněný zástupce

Ing. Jan Hřebacka
 ředitel

Správy Krkonošského národního parku

V Vrchlabí, dne 1.11.2017.....
 oprávněný zástupce

514 01 Jilemnice

Za správnost:

č. 07: