

DODATEK č. 02
Smlouvy o dílo č. VZ 02/ 2017-ÚP 34 /5 ze dne 09.01.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Čeněk Jon**
se sídlem/bytem: Horní Lánov 84, 543 41 Lánov

IČ: 41095910 [redacted]
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Čeněk Jon
(dále jako „zhotovitel“)
(dále jen smluvní strany)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se mění Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	516Gj36	[redacted]	[redacted]	21 600	do 20.12.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

V dne 15. 12. 2017
oprávněný zástupce objednatele

Ve Vrchlabí, dne 1.12.2017
oprávněný zástupce zhotovitele

[redacted] 88455

[redacted]

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Čeněk Jon
jednatel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost: [redacted]

č. 01: [redacted]