

který uzavřely smluvní strany:

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
zástupce ve věcech technických: Ladislav Sedláček, referent investičního odd.
(na straně jedné dále jen objednatel)

a

HOLUBEC Martin

se sídlem: Emy Destinnové 971, 500 09 Hradec Králové
IČ: 76111431
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: MONETA, Money Bank, č. ú. [redacted]
(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám – souvislá sněhová pokrývka, které znemožňují provádět stavební práce na lesní cestě, se smluvní strany shodly v souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy na změně článku III. Čas plnění, odst. 1. – termín dokončení a konečné předání.

Nové znění:

1.2. Termín dokončení a konečné předání: 15.05.2018

2. Ostatní části zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z toho obdrží každá ze smluvních stran jeden stejnopis.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí, dne 29. 11. 2017

V Hradci Králové, dne 29. 11. 2017

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: [redacted] 088455

Holubec Martin
IČ: [redacted]

Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Holubec Martin

Za správnost

č. 01.