

## DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-188/2017 – ÚP 36 ze dne 27.11.2017

(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted] B  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Fischer TPD s.r.o.**  
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 287 81 708  
DIČ: CZ 28781708  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vypouští se	113B,C,D	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
vkládá se	114Cs273, 114Ck373	[redacted]	[redacted]	[redacted]	19.2. - 28.2.2018

Důvod změny : kalamita větrná -vrcholková

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí 16.2.2018

Ve ..... dne .....  
oprávněný zástupce

[redacted]  
Vrchlabí  
DIČ: CZ00088455

PhDr. Robin Böhnisch  
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 07:

[redacted]

Jilemnice 16.2.2018

V ..... dne .....  
oprávněný zástupce

[redacted]

zhotovitel