


**DODATEK č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. VZ 01/2018-ÚP 31 ze dne 22.11.2017**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení:   
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)




**1.2. Zhotovitel:** **Fischer TPD s.r.o.**  
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 287 81 708  
DIČ: CZ 287 81 708

bankovní spojení:   
zastoupený: 

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	214B137				1.3.-30.4.
vypouští se				0	
				0	

Důvod změny : Větrná kalamita + MÚ těžba 100výročí vzniku ČSR

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.


Ve Vrchlabí dne 13.3.2018

V Jilemnici dne 4.3.2018

oprávněný zástupce

PhDr. Robin Böhnisch  
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

  
jednatel

Za správnost:

č. 07: 