

DODATEK č.1**SMLOUVA O DÍLO**

**uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve
znění pozdějších předpisů**

1. Smluvní strany**1.1. Zhotovitel:**

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice čp. 225, 756 27 Valašská Bystřice

IČ: 465 77 238

DIČ: CZ 465 77 238

Zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 4000702-801/0100

Statutární zástupce: Miroslav Zezulka, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)**1.2. Objednatel:**

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

IČ: 62933591

Zastupující: RNDr. František Pelc, ředitel

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

Číslo účtu: 18228011/0710

Tel.: 283 069 210

e-mail: aopkcr@nature.cz

(dále jen „objednatel“)**II.**

Výše uvedené smluvní strany se na základě změny výše DPH dohodly na následující změně
Smlouvy o dílo č. OPZP 10078956 ze dne 19. 12. 2012:

III.

Článek 3. Cena a platební podmínky, bod 3. 1 se mění takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč včetně DPH
Přímé realizační výdaje (PRV)	6 114 349,-	1 284 013,-	7 398 362,-
Velkoplošný informační panel a stálá pamětní deska	78 000,-	16 380,-	94 380,-
Dokumentace skutečného provedení stavby	57 500,-	12 075,-	69 575,-
Celková smluvní cena	6 249 849,-	1 312 468,-	7 562 317,-

Dále se adekvátně mění následující přílohy Smlouvy o dílo č. OPZP 10078956 ze dne 19.12.2012: Kumulativní rozpočet, Rozpočet a Rozpočtové náklady. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OPZP 10078956 ze dne 19.12.2012 zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.1 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Účinnost Dodatku č.1 nastává po jeho platnosti, a to dnem následujícím po dni, kdy budou objednateli přiděleny finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí vydáním Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu pro akci „ÚPRAVA OBJEKTŮ NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY V NPR HŮRKA U HRANIC“. O účinnosti smlouvy a dodatku bude objednatel informovat zhotovitele písemně.
4. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V PRAGÉ dne: 18. 2. 2013

Ve Valašské Bystřici, dne 18. 2. 2013

.....
Objednatel


.....
Zhotovitel

Valašská Bystřice, 28. 1. 2013
Tel: 571 64 63 36
FAX: 571 64 63 36
DIČ: CZ06677238
IČO: 46577238

Kumulativní rozpočet

	Maximální cena v Kč bez DPH	Maximální cena v Kč včetně DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Nabídková cena v Kč včetně DPH
Velkoplošný info panel	20 000,-	24 200,-	18 000,-	3 780,-	21 780,-
Stálá pamětní deska	85 000,-	102 850,-	60 000,-	12 600,-	72 600,-
Přímé realizační náklady (podle položkového rozpočtu)	7 413 775,-	8 970 668,-	6 114 349,-	1 284 013,-	7 398 362,-
VRN (Dokumentace skutečného provedení stavby)	92 228,- *	111 596,-	57 500,-	12 075,-	69 575,-
Celkem	7 611 003,-	9 209 314,-	6 249 849,-	1 312 468,-	7 562 317,-


* zároveň nesmí překročit 3 % přímých realizačních nákladů



ROZPOČET

Rozpočet	K1670101	F.1.1. STAVEBNÍ ČÁST	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	NPR		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
K167	NPR Hůrka u Hranic		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	Q-100509
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 180 399		
Z	PSV celkem	1 933 951		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	6 114 349		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	6 114 349	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	6 114 349	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing.Petr Štencel	Jméno : Miroslav Zezulka	Jméno :
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		 Ing. Petr Štencel 28. 7. 2017 16:27 TEL: 671 84 31 31 FAX: 671 84 31 33 DPC: 02466723 ČO: 4187228	
Základ pro DPH	21,0 %		6 114 349 Kč
DPH	21,0 %		1 284 013 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 398 362 Kč

Poznámka :

Stavba :	K167 NPR Hůrka u Hranic	Rozpočet :	K1670101
Objekt :	01 NPR	F.1.1. STAVEBNÍ ČÁST	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	597 391	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 250 260	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 319 417	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	187 626	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	43 478	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 530	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	220 763	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	386 278	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	185 280	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 667 282	0	0	0
783 Nátěry	0	81 389	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	172 655	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 180 399	1 933 951	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0