



V Praze dne 10.9.2015

Písemná zpráva zadavatele

Zadavatel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha – Chodov
IČ 62933591

Specifikace VZ:

„Realizace stavby návštěvnického střediska CHKO Moravský kras – Dům přírody Moravského krasu - STAVBA“

Jednací řízení bez uveřejnění

Stavební práce

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem VZ jsou dodatečné stavební práce v důsledku těchto nepředvídatelných důvodů:

- narovnání nesrovnalostí mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, realizace nesrovnalostí dle projektové dokumentace;
- modernizace technologií a zajištění šetrného ekologického provozu (výrobky se v době realizace již nevyrobily či v době projektování se ještě nevyrobily)

Cena víceprací činí bez DPH 590 870 Kč, tj. 714 844 Kč s DPH. Celková cena díla po uzavření dodatku č. 5 činí 65 748 335,00 Kč vč. 21% DPH, jedná se o cenu uchazeče, kterému byla přidělena veřejná zakázka a se kterým byla uzavřena smlouva o dílo č. 115V01300BE05-7/SEKO/2012-08876/SEKO/2012 ze dne 4.12.2012 ve znění pozdějších dodatků.

Uchazeč:

SYNER Morava, a.s., IČ 63493675, 1. máje 532, 767 01 Kroměříž

Zdůvodnění uzavření dodatku č.5:

Jedná se o veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce v důsledku nepředvídatelných důvodů dle § 23 odst. 7, písm. a) zákona 137/2006 Sb. v platném znění. V době zadání VZ „Dům přírody Moravského krasu – STAVBA“ nebylo možné výše uvedené důvody předvídat. Jde o stavební práce, které není možné oddělit od původní zakázky a bez jejichž vyhotovení by nebylo možné zakázku ukončit a návštěvnické středisko zprovoznit.

Nepřipadá v úvahu jejich zadání jinému uchazeči.

Uchazeč podal cenovou nabídku v ceně přiměřené a návrh dodatku č.5 smlouvy o dílo, což plně odpovídalo požadavkům zadavatele.

Uchazeč nepodal žádné námítky.

RNDr. František Pelc
ŘEDITEL AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-23-