

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č.: SMLJ 24/794/2015

OBJEDNATEL:	Název	- Správa Krkonošského národního parku
	Adresa	- Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
	Zástupce	- ing. Jan Hřebačka, ředitel
	IČO	- 00088455
	DIČ	- CZ 00088455
	Bank. spoj.	- KB Trutnov, 335-601/0100
	Kontrolou a převzetím pověřen	- ing. Radko Novotný
ZHOTOVITEL:	Název	- Jaroslav Olša
	Adresa	- Nákladní 451, 543 71 Hostinné
	Zástupce	- Jaroslav Olša
	IČO	- 13530267
	DIČ	- CZ500106003
	Bank. spoj.	- Ge Money bank č. ú. 160990007/0600
	K smluvnímu jednání zmocněn	- Jaroslav Olša

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: **Lovecká chata Alžbětínka dle VZ 24-13/2015**

V souladu se čl. 8, bodem 2 smlouvy se smluvní strany shodly na navýšení ceny o **37.550,00 Kč bez DPH** z důvodu požadovaných víceprací, které vznikly po rozkrytí zakrytých konstrukcí, kde bylo zjištěno, že neodpovídají stavu, jaký byl předpokládán v PD. Rozšíření plochy dlažby a výměna dveří vznikla na základě požadavků územního pracoviště. Tímto došlo i k posunutí termínu dokončení z 10. 9. 2015 na 30. 9. 2015. Položkový rozpočet na vícepráce je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Mění se tedy čl. 2, bod 1 a čl. 3, bod 1 takto:

2. Doba plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době.

Termín dokončení prací: 30. 9. 2015

3. Cena díla

1) Smluvní cena za provedení díla:

Původní smluvní cena bez DPH:	296.020,00 Kč
Cena za vícepráce bez DPH:	+ 37.550,00 Kč
Smluvní cena celkem bez DPH je:	333.570,00 Kč
DPH (21%) je :	70.049,70 Kč
Smluvní cena celkem včetně DPH je	403.619,70 Kč

Ostatní části zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Dne: - 7 -09- 2015

Za objednatele:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Dne: - 7 -09- 2015

Za zhotovitele:

JAROSLAV OLŠA
Nákladní 451, 543 71 Hostinné
IČO: 135 30 267 DIČ: CZ500106003
Jaroslav Olša
Tel.: 633 180 652

Za správnost:

Nabídkový rozpočet.

Stavba: "Oprava lovecké chaty Alžbětinka" VZ-24-13-2015
(vicepráce)

Objednatel: Správa KRNAP Vrchlabí

Dodavatel: Jaroslav Olša

Zpracoval: Jaroslav Olša

Datum: 15. 09. 2015

Č.p	Popis	Množství	MJ	Cena je	Cena celk
1	Vyměna dřevěné zárubně	1	ks	4200	4200
2	Vyměna shnilých dveří	1	ks	3800	3800
3	Dílažba Teraso	18	m2	1015	18270
4	Doprava materiálu	280	km	33	9240
5	Stižena doprava materiálu od lesní cesty k lovecké chatě	12	h	170	2040

Cena celkem bez DPH:

37550