

O z n a č e n í		N á z e v VZ1 / VZ2	Předpokládaná hodnota VZ1/VZ2	Realizace VZ1/VZ2	% plnění
VZ1	VZ2				

Výběrová kritéria:
("12 Rok" = 2018)

03/2018-UP 31-3	UP Harrachov, LU 3	624200	202542	32,4
03/2018-UP 31-4	UP Harrachov, LU 4	941750	805088	85,5
03/2018-UP 31-6	UP Harrachov, LU 6	519500	30036	5,8
03/2018-UP 34-13	UP Černý Důl, LU 1, LU 3	589500	505304	85,7
03/2018-UP 34-2	UP Černý Důl, LU 2	1109500	133838	12,1
03/2018-UP 34-4	UP Černý Důl, LU 4	649000	64400	9,9
03/2018-UP 34-5	UP Černý Důl, LU 5	606000	127101	21,0
03/2018-UP 34-6	UP Černý Důl, LU 6	468500	88670	18,9
03/2018-UP 34-7	UP Černý Důl, LU 7	1375800	1007934	73,3
03/2018-UP 35-2	UP Pec pod Sněžkou, LU 2	254250	63926	25,1
03/2018-UP 35-7	UP Pec pod Sněžkou, LU 7	396320	73243	18,5
03/2018-UP Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP - II.		8051820	3102082	38,5

Zpracováno dne 20.7.2018 8:03:25, Ing. Helena Hochmanová , všechna střediska

