



Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-685/2015
Myslivecké zařízení – obora Mladé Buky

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: Ing. Otakar Schwarz, Ph.D., zástupce ředitele
zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Blažek
technický dozor investora: Ing. Milan Braun
(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

KAMPA- MARYNKA s.r.o.

se sídlem: Jilemnice, Lesní 1060, PSČ: 5141
IČO: 26014998
DIC: CZ2614998
do obchodního rejstříku zapsána: 16.srpna 2004
bankovní spojení: ČS Jilemnice a.s. č.ú. 1264721359
zástupce ve věcech smluvních a technických: František Marynka, Lenka Marynková

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s konečným vyúčtováním celé akce se shodly smluvní strany v souladu s článkem XIV. odst.1.na změně smlouvy o dílo na Myslivecké zařízení – obora Mladé Buky ze dne 9.7.2015. Změna ceny díla je podrobně uvedena ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Změna:

Vícepráce ve výši 10.159,- Kč bez DPH

Méněpráce ve výši 67.017,- Kč bez DPH

V čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Původní cena za dílo :..... 1.836.613,- Kč bez DPH

Nová cena za dílo :..... 1.779.755,- Kč bez DPH

DPH 21% : 373.748,- Kč

Celková cena včetně DPH..... 2.153.503,- Kč



2. Ostatní části zůstávají nezměněny.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne 30.9.2015

V Jilemnici dne

Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3

543 01 VRCHLABÍ

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

- 45 -

Ing. Jan Hřebačka

KAMPA

MARYNKA s.r.o.

STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE

Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE

tel.: 499 426 111

IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

František Marynka, Lenka Marynková

Za správnost:

č. 01:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu

Péče o zvěř v Mimovegetačním období, ků-Mladé buky

Stavba:

Oborní plot, zařízení na skl. krmiva „krecht“, jáma, seník- krmelec

SMLJ- 30-685/2015

Dodavatel:

KAMPA- MARYNKA s.r.o., Jilemnice, Lesní 1060, PSČ: 51401, IČO: 26014998

Objednatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí,

IČO: 00088455

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

D

D - dokumentace

Datum vydání ZL:


30.9 2015

P

P - příprava

R

R - realizace

Stavební oddíl:	jáma	Oborní plot, zařízení na skladování krmiva- krecht, jáma, krmelec- seník.	Název: Skutečné provedení - vyučtování.
Popis změny:			
1 - skutečné provedení oborního plotu (počet betonových sloupků).			
2 - krecht - upřesnění kce dělicí příčky (tl. fošen) včetně zámečnických konstrukcí - upřesnění výztuže stěn, věnce, zákl. kcí (viz. upřesnění PD)			
- provedení dřevěného obkladu - skutečnost.			
- upřesnění řešení nadezdívky štítů.			
3.- jáma - výškové osazení dle požadavku objednatele			
4.- krmelec - doplnění opláštění a dělicích kcí dle požadavku objednatele			
Zdůvodnění změny:			
1 - vyučtování dle skutečně provedených prací - počet betonových sloupků upraven dle lokálních terénních podmínek.			
2 - krecht - zajištění stability děl.příčky , snadnější manipulace.			
- vyučtování dle skutečně provedených prací viz. upřesnění PD.			
- obklad proveden dle navazujícího terénu.			
- úprava dle požadavků na provoz (v případě potřeby manipulace lze po úpravě zajistit uvolnění prostoru nad vraty)			
3 - jáma - úprava dle místních terénních a provozních požadavků objednatele			
4 - krmelec - úprava dle místních terénních podmínek a provozních požadavků objednatele			
Jedná se o dodatečné stavební práce, které přímo souvisí se stavebními pracemi na díle a není možno je provést samostatně.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			
Navrhované změny - úpravy - nemají negativní vliv na funkčnost, stabilitu stavby a její životnost.			
Navrhované úpravy splní aktualizované požadavky pro požadované využití staveb.			
Ing. Dagmar Trýznová :  30.9.2015			
Dopady:	do projektové dokumentace:		zakresleno do PD - skut.provedení
	do časového plánu:		bez dopadu
	do ceny: zvýšení	krmelec	10 159,- Kč Kč

		celkem	10 159,-Kč	Kč
snížení	oborní plot	-32886	Kč	
	krecht	-22340	Kč	
	jáma	-11791	Kč	
	celkem:	-67017	Kč	
Změnový list		celkem:	-56 858,00	Kč bez DPH
Zdroj financování změny:				
Vícepráce budou hrazeny z vlastních zdrojů Správy Krkonošského národního parku.				
Navrhovatel změny - firma, jméno:		Datum:	Podpis:	Správa Krkonošského národního parku Dobrušského 543 01 VRCHLABÍ IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455 26 -
Objednatel: p.Bc. Jiří Tureček		30.9		
Věcná a cenová kontrola:		Datum:	Podpis:	
TDO: Ing.M.Braun		30.9.		
Vyjádření zhotovitele:		Datum:	Podpis:	KAMPA MARYNKA s.r.o. STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE tel.: 499 426 114 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998
pí.Lenka Marynková p.František Marynka				
Vyjádření objednatele - :		Datum:	Podpis:	Správa Krkonošského národního parku Dobrušského 543 01 VRCHLABÍ IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455 26 -
Bc.Jiří Tureček		30.9		

Krycí list zůstatkového rozpočtu

Období: 1.8.-30.9.2015

Název stavby Myslivecké zařízení obora Mladé Buky

Název objektu Zařízení na skladování krmiva jáma

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

30.09.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	148 822,32		9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00		11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00						18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		148 822,32		12	DN (ř. 8-11)	0		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel.: 490 426 114
IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22

11 791 Kč

24 DPH 14,00 % z 0,00

25 DPH 21,00 % z 148 822,32

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele

0,00

28 Klouzavá doložka

0,00

29 Zvýhodnění + -

0,00

Zůstatkový rozpočet

Stavba: Myslivecké zařízení obora Mladé Buky

Objekt: Zařízení na skladování krmiva jáma

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum: 30.9.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8

001: Zemní práce

1	R	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 4, množství do 100 m3	m3	16,72	259,00	4 330,48
3	R	162201102	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, přes 20 do 50 m	m3	16,97	30,60	519,28
4	R	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění - na svahu přes 1:5 do 1:2	m3	16,97	409,00	6 940,73

Celkem

11 791 Kč

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel.: 499 426 114
IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

Krycí list zůstatkového rozpočtu

Období: 3.7.-30.9.2015

Název stavby Myslivecké zařízení obora Mladé Buky

JKSO

Název objektu Zařízení na skladování krmiva krecht

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

30.09.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	254 659,83	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		254 659,83	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel.: 499 426 114
IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	22 340 Kč
24	DPH 14,00 % z 0,00	
25	DPH 21,00 % z 254 659,83	
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	

E Přípočty a odpochty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Zůstatkový rozpočet

Stavba: Myslivecké zařízení obora Mladé Buky

Objekt: Zařízení na skladování krmiva krecht

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum: 30.9.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8

002: Základy

4 093,00

16	R	274361821	Výztuž základových pásů z oceli - ocel 10 505 (R)	t	0,06	30 400,00	1 854,40
18	R	279361821	Výztuž základových zdí z oceli - ocel 10 505	t	0,08	28 700,00	2 238,60

003: Svislé konstrukce

13 524,28

21	R	311113133	Nadzákladová zeď z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu - třída C 16/20, tloušťka zdiva přes 200 do 250 mm	m2	2,03	832,00	1 684,80
22	R	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z oceli - ocel 10 505	t	0,35	28 900,00	10 028,30
23	R	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,05	5 570,00	300,78
24	R	31794mat	Tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,06	25 600,00	1 510,40

004: Vodorovné konstrukce

807,30

29	R	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců - ocel 10 505	t	0,03	29 900,00	807,30
----	---	-----------	---	---	------	-----------	--------

099: Přesun hmot HSV

544,62

35	R	998011001	Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška do 6 m	t	1,74	161,00	280,14
36	R	998011018	Příplatek za zvětšený přesun pro budovy zděné přes vymezenou největší dopravní vzdálenost - do 5000 m	t	1,74	152,00	264,48

762: Konstrukce tesařské

195,29

46	R	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,03	719,00	23,01
48	R	76213mat	fošny tl. 50 mm	m3	0,03	5 120,00	163,84
54	R	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - výška objektu do 6 m	t	0,02	128,00	2,30
55	R	998762194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 1000 m	t	0,02	341,00	6,14

766: Konstrukce truhlářské

1 086,70

61	R	766411212	Montáž obložení stěn - prkna na sraz, měkké dřevo	m2	2,20	177,00	389,05
62	R	766417211	Montáž obložení stěn - rošt, podkladový	m	5,72	33,50	191,45
63	R	76641mat1		m3	0,06	3 590,00	226,17
64	R	76641mat2	latě smrkové 60x40mm impregnované	m3	0,02	5 120,00	76,80
65	R	76641mat3	rámová hmoždinka HILTI HRD-C 10x100	kus	12,00	12,80	153,60
66	R	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - výška objektu do 6 m	t	0,04	490,00	21,56
67	R	998766194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 1000 m	t	0,04	638,00	28,07

767: Konstrukce zámečnické

2 089,01

70	R	767995103	Montáž ostatních atypických kovových stavebních doplňkových konstrukcí - hmotnost jednotlivě přes 10 do 20 kg	kg	23,33	41,00	956,53
71	R	76799mat1	ocelový profil U100	kg	25,70	41,00	1 053,54
73	R	998767101	Přesun hmot pro kovové stavební doplňkové konstrukce - výška objektu do 6 m	t	0,06	724,00	45,61
74	R	998767194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro kovové stavební doplňkové konstrukce - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 1000 m	t	0,06	529,00	33,33

Celkem

22 340 Kč

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
 tel.: 499 426 114
 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

Krycí list zůstatkového rozpočtu

Období: 3.7.-30.9.2015

Název stavby Myslivecké zařízení obora Mladé Buky

JKSO

Název objektu Oborní plot

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

30.09.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	1 017 113,98	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	1 017 113,98	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	32 886 Kč
24	DPH 14,00 % z 0,00	
25	DPH 21,00 % z 1 017 113,98	
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Zůstatkový rozpočet

Stavba: Myslivecké zařízení obora Mladé Buky

Objekt: Oborní plot

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum: 30.9.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8

001: Zemní práce

2 471,54

1	R	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách - hornina 1 až 4 - ruční výkop pro osazení sloupků	m3	2,12	818,00	1 737,43
2	R	133302011	Příplatek k cenám hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím za lepivost horniny - hornina 4, soudržná, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,71	782,00	554,44
3	R	174101102	Zásyp sypaninou - uzavřené prostory s urovnáním povrchu zásypu, se ztuhnutím	m3	1,13	159,00	179,67

002: Základy

75,48

4	R	271531111	Polštáře ztuhnuté pod základy - z kameniva hrubého drčeného, frakce 16 - 32 mm	m3	0,07	1 020,00	75,48
---	---	-----------	--	----	------	----------	-------

003: Svislé konstrukce

8 160,00

6	R	338121111	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových prefabrikovaných - zasypání zeminou a udusáním	kus	12,00	217,00	2 604,00
8	R	338121mat	Plotový sloupek 160/160/2000 mm atyp - / betonový armovaný (4 x DN 12 mm, třmínky DN 6 mm á 150 mm), C 25/30 - krytí výztuže 20 mm, 2 ks kotevní otvory DN 20 mm, sražené hrany 10/10 mm	kus	12,00	463,00	5 556,00

099: Přesun hmot HSV

1 097,76

11	R	998018001	Přesun hmot ruční - HSV do 50 m v areálu obory	t	1,62	296,00	480,11
12	R	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot za zvětšený přesun - HSV za každých dalších i započatých 100 m - v areálu obory - průměrně dalších 200 m	t	3,26	115,00	374,67
13	R	998232124	Příplatek k přesunu hmot HSV pro oplocení za zvětšený přesun - vzdálenost do 5000 m	t	1,62	115,00	186,53
14	R	998232145	Příplatek k přesunu hmot HSV pro oplocení za zvětšený přesun - za každých dalších i započatých 5000 m	t	1,62	34,80	56,45

762: Konstrukce tesařské

21 081,37

15	R	762112130	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko - z hraněného a polohraněného řeziva, průřezová plocha přes 224 do 288 cm2	m	36,00	50,50	1 818,00
16	R	76212mat1	Hranol ze smrkového dřeva - rozměry >160x160 mm, délka 3000 mm - sloupek	m3	0,97	5 780,00	5 595,04
17	R	762112110	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko - z hraněného a polohraněného řeziva, průřezová plocha do 120 cm2	m	47,00	63,30	2 975,10
18	R	76212mat2	Hranol ze smrkového dřeva - rozměry 100x100 mm, délka 3000-4000 mm	m3	0,49	5 770,00	2 844,61
21	R	762395000	Spojovací prostředky pro montáž oplocení - svory, hřebíky	m3	1,46	838,00	1 224,32
22	R	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,46	811,00	1 184,87
23	R	762-soub1	Zhotovení odnímatelné brány O1	soubor	1,00	4 330,00	4 330,00
25	R	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - v areálu obory	t	0,94	337,00	316,44

26	R	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro konstrukce tesařské prováděný bez použití mechanizace - v areálu obory	t	0,94	371,00	348,37
27	R	998762194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 1000 m	t	0,94	370,00	347,43
28	R	998762199	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, za k.d. i započ. 1000 m přes 1000 m	t	8,45	11,50	97,19

Celkem

32 886 Kč

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
 tel.: 495 426 114
 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

Krycí list rozpočtu

Název stavby	Myslivecké zařízení obora Mladé Buky	JKSO	
Název objektu	Zařízení na skladování krmiva krmelec - seník	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	10 159,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		10 159,00	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	10 159 Kč
Objednatel			24	DPH 14,00 % z 0,00	
Datum a podpis			25	DPH 21,00 % z 10 159,00	2 133 Kč
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	12 292 Kč
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00



Rozpočet

Stavba: Myslivecké zařízení obora Mladé Buky
 Objekt: Zařízení na skladování krmiva krmelec - seník

Objednatel:
 Zhotovitel:

JKSO:

Místo:

Zpracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

766: Konstrukce truhlářské

30	R	766418891	Montáž obložení stěn - prkna hrubá na sraz - vnitřní stěny skladu	m2	15,300	354,00	5 416,20	0,00000	0,000	18,20	6 442,09
35	R	76641mat7	prkna smrková hrubá pryzmovaná tl. 24mm impregnovaná - šířka 150mm	m3	0,441	3 540,00	1 561,14	0,55000	0,243	1,28	4 513,50
40	R	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - výška objektu do 6 m	t	0,243	535,00	130,01	0,00000	0,000	1,23	656,98
41	R	998766194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	0,243	696,00	169,13	0,00000	0,000	1,23	854,69

783: Natěry

42	R	783695132	Natěry truhlářských výrobků vodou ředitelné, lazurovacím lakem - 2x lakování	m2	30,600	94,20	2 882,52	0,00024	0,007	357,81	33 705,89
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	---------	-------	--------	-----------

Celkem

10 159 Kč 0,250 46 173,15