

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SMLJ-24-908/2015

OBJEDNATEL:	Název	- Správa Krkonošského národního parku
	Adresa	- Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
	Zástupce	- ing. Jan Hřebačka, ředitel
	IČO	- 00088455
	DIČ	- CZ 00088455
	Bank. spoj.	- KB Trutnov, 335-601/0100
	Kontrolou a převzetím pověřen	- Zdeněk Hofman
ZHOTOVITEL:	Název	- Pavel Tomeš
	Adresa	- Mladé Buky 453, 542 23 Mladé Buky
	Zástupce	- Pavel Tomeš
	IČO	- 74577034
	DIČ	- CZ8106023585
	Bank. spoj.	- 206261249/0600
	K smluvnímu jednání zmocněn	- Pavel Tomeš

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: **Náhrada sněhových zachytávačů na střeše obj. Šp. Mlýn čp. 148 dle VZ 24-16/2015**

V souladu se čl. 8, bodem 2 smlouvy se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení prací z 31. 10. 2015 na 20. 11. 2015. Důvodem je pozdější předání staveniště (vzniklé odstoupením předchozí vybrané firmy od uzavření smlouvy).

Mění se tedy čl. 2, bod 1 takto:

2. Doba plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době.

Termín dokončení prací: 20. 11. 2015

Ostatní části zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Dne: - 7 - 10 - 2015

Za objednatele:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského č.
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
-39-

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Dne: - 7 - 10 - 2015

Za zhotovitele:

Pavel Tomeš

Za správnost:

PAVEL TOMES
542 23 Mladé Buky 280
IČ: 745 77 034 DIČ: CZ8106023585
tel.: 605 438 630, 608 634 599