

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-810/2015,
uzavřené dne 10.08.2015**

„Čistírna odpadních vod pro objekt čp. 111, Horní Maršov“

který uzavřely smluvní strany:

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Radka Braunová
zástupce ve věcech technických: Zdeněk Hofman

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Ing. Josef Kalenský

se sídlem: 543 41 Lánov 156
IČ: 44425147
DIČ: CZ6208051388
bankovní spojení: 111138774/0600
zástupce ve věcech smluvních a technických: Kalenský Josef
adresa pro doručování korespondence: Lánov 156, 543 41

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

1. V souladu s článkem XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 1.

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provést další práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr. Tyto práce jsou dále podrobně popsány v Příloze č. 1 – Soupis víceprací. V důsledku těchto objednatel schválených víceprací došlo k navýšení celkové ceny díla.

Původní cena za dílo: 451.441,31 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: 120.528,00 Kč bez DPH

Nová celková cena za dílo:

571.969,31	Kč bez DPH
120.113,55	DPH 21%
692.082,86	Kč včetně DPH

2. Ostatní části zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z toho obdrží každá ze smluvních stran jeden stejnopis.

Příloha č. 1: Soupis víceprací

Dne: 15.10.2015

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Dne: 15.10.2015

Ing. Josef Kalenský

Ing. Josef Kalenský
543 41 Lánov 156
Tel.-fax: 499 432 286 Mobil: 603 244 446
IČ: 44425147 DIČ: CZ6208051388
e-mail: ecce.lanov@tiscali.cz

Za správnost:

č. 01:

KRNAP – Horní Maršov

Soupis víceprací, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a jsou odsouhlaseny zástupci objednatelem zhotovitele a projektantem a cenová kalkulace


V souladu se Smlouvou o dílo ze dne 10. 8. 2015, článek IV. Cena díla, bodem 3 b) – úprava ceny díla je možná na základě požadavků objednatele.

1. Zápisem ze dne 14. 9. 2015 a jednáním na místě je požadavek objednatele upravit spád nové kanalizace na 2 % v délce 45 m tzn. i usazení čistírenské technologie o 20 cm níže s promítnutím na další navazující stavební práce.
2. Zápisem ze dne 16.9. 2015 je odsouhlaseno prodloužení standardních komínků technologie o 30 cm a provedení betonáže stropu. cena 9.780,00 Kč
3. Zápisem ze dne 16.9.2015 je požadována kompletní sedimentem zanesená revizní šachta pro splaškové i dešťové vody. Spočívá v odkopání zeminy vně RŠ do hloubky 1 m.
 - demontáž konusu a jeho výměna
 - ruční odstranění cca 2 m³ sedimentu
 - úprava dna pro odvod vyčištěných odpadních vod
 - zpětné usazení konusu, terénní úpravySanace a oprava 350 cm hluboké revizní šachty cena : 12.750,00 Kč
4. Zápisem ze dne 23. 9. 2015 je požadováno zhotovení nové trasy kanalizace z čela domu k opěrné zdi u septiku v délce 7,0 m, kdy o 4,0 m delší než jen 3,0 m dle projektové dokumentace lapolem. Jedná se o výkop rýhy, pískový podsyp, dodání a montáž potrubí, obsyp, hutněný záhrn, zpevnění štěrkodrtí.... 4 m x 1 680,- cena : 6. 720,00 Kč
5. Zápisem ze dne 24. 9. 2015 je sjednáno posunutí Š 2 k opěrné stěně.
6. Zápisem ze dne 5. 10. 2015 je požadováno pracovníky pracoviště UP 36 a odsouhlaseno zhotovení opěrných zdí okolo čistírenské technologie jak směrem k Úpě, tak souběžně i k jihu v délce 2 x 625 cm, tj. 12,5 m. Za opěrnou zdi bude dosypán zemní materiál a zhutněn. Ze strany západní bude v celé šíři cca 240 cm zhotoveno schodiště. Zábradlí bude namontováno po celé délce opěrné zdi a jednostranně u schodiště.

Cenová kalkulace : položka v rozpočtu

- 20 K 38001 opěrná stěna 12,50 m x 5.800,- sleva 15000,-	57 500,00 Kč
- 57 K 767001 ocelové zábradlí dodání + montáž (má být hotovo 7 m, realizováno 16,50) – vícepráce 9,50 m x 1.700,-	16 150,00 Kč
- schodiště založené na armovací betonové desce 5 schodišťových stupňů 20 x 30 cm v šíři 226 cm kalkulovaná cena 2,26 m x 7.800,-	17 628,00 Kč
	91 278,00 Kč

Celkem za práce pod body 1. - 6.



Ing. Josef Kalenský
543 41 Lánov 156
Tel.-fax: 499 432 286 Mobil: 603 244 446
IČ: 44425147 DIČ: CZ6208051388
e-mail: ecce.lanov@tiscali.cz

120 528,00 Kč

