

Dodatek č. 45
ke smlouvě o dílo č. ÚOČO 2/02/04 ze dne 1. 4. 2004
na vývoj programového vybavení
„Informačního systému kvality ovzduší ISKO2“

I. Smluvní strany

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
Statutární zástupce: Mgr. Mark Rieder, ředitel
IČ: 020699 DIČ: CZ00020699
ČHMÚ je plátcem DPH, ale při výkonu této činnosti není dle vl. nař. č. 96/1953 Sb. osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 3, zák. č. 235/2004 Sb.

Zhotovitel: IDEA-ENVI s.r.o.
Havlíčková 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí
Zástupce: Petr Beňo, jednatel
IČ: 62300270 DIČ: CZ62300270
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12521

II. Předmět dodatku č. 45

Předmětem dodatku č. 45 je stanovení ceny za vývoj programového vybavení ISKO2 pro první pololetí roku 2019.

Cena se stanovuje dohodou ve výši 1.920.000,- Kč bez DPH.

Na ceny uvedené v tomto dodatku č. 45 bude uplatněna aktuální sazba daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

První platba na první pololetí ve výši 360.000,- Kč bez DPH bude vyplacena do 15. 2. 2019.

Druhá platba na první pololetí ve výši 900.000,- Kč bez DPH bude vyplacena po předání vyvinutého programového vybavení podle specifikace prací uvedené v I. části „Specifikace vývojových prací Informačního systému kvality ovzduší na první pololetí roku 2019“ dodatku č. 45 do 31. 3. 2019.

Doplatek za první pololetí 2019 ve výši 660.000,- Kč bez DPH bude vyplacen po předání vyvinutého programového vybavení podle specifikace prací uvedené ve II. části „Specifikace vývojových prací Informačního systému kvality ovzduší na první pololetí roku 2019“ dodatku č. 45 smlouvy o dílo č. ÚOČO 2/02/04 ze dne 1. 4. 2004.

III. Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy ÚOČO 2/02/04 se nemění.

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že ČHMÚ je bez ohledu na rozhodné právo Smlouvy povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru

smluv (dále jen „Zákon o registru“) a tento dodatek a relevantní informace o něm tak budou obsahem uveřejnění v souladu s § 5 Zákona o registru uveřejněny v registru smluv.

Dodatek č. 45 doplňuje znění smlouvy o dílo č. UOČO 2/02/04 v rozsahu, který je vymezený v předmětu jeho plnění.

Platnost a účinnost předcházejících dodatků je určena v jejich znění samostatně bez návaznosti na tento Dodatek č. 45.

Platnost a účinnost dodatku č. 45 nastává podpisem smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměni se zněním Dodatku č. 45 a na důkaz toho připojují své podpisy.

Praha, dne

14. prosince 2018



Mgr. Mark Rieder
ředitel

Petr Beňo
jednatel




.....
Objednatel

Státní hydrometeorologický ústav
140 06 Praha 4, Na Šabatce 2050/17
(0/1)

.....
Zhotovitel



ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

Na Šabatce 17

143 03 Praha 4 – Komořany

tlf. +420244032231, fax +420244032241

Zdůvodnění oprávněnosti uzavření dodatku smlouvy na „Vývoj programového vybavení pro potřeby Informačního systému kvality ovzduší ISKO2“ v prosinci 2018 se společností IDEA-ENVI s.r.o.:

Jedná se o dodatek smlouvy o dílo č. ÚOČO 2/02/04, kterým se v souladu s původní platnou smlouvou stanovuje **cena plnění a rozsah prací** pro následující pololetí, tj. období leden-červen 2019.

Původní smlouva byla uzavřena na základě realizovaného výběrového řízení dne 1. 4. 2004 na dobu neurčitou.

Ad cena plnění

V souladu s článkem 4, odstavcem c. je cena plnění stanovována na každé pololetí dle rozsahu požadovaných prací. Viz citace smlouvy:

4. Cena plnění

c. Cena plnění bude stanovena na každé další pololetí dodatkem ke smlouvě podle specifikace prací pro daný rok. Výše ceny posoudí objednatel s ohledem na rozsah a náročnost prací.

Tímto dodatkem se cena oproti minulému období nemění.

Ad rozsah prací

Rozsah prací je v souladu s článkem 4, odstavcem c. (viz výše) rámcově stanovován na běžný rok, konkretizace úkolů je prováděna s ohledem na potřeby objednatele 2x ročně při přípravě dodatku smlouvy s možností dílčí úpravy požadavků kvartálně. Důvodem pro kvartální konkretizaci úkolů jsou měnící se priority vyplývající ze změn legislativy nebo jiných potřeb objednatele.

Rozsah prací je specifikován tak, aby odpovídal ve smlouvě sjednanému objemu prací, a při jeho specifikaci jsou přednostně uspokojovány úkoly s vyšší prioritou. Opačný případ, kdy by ze strany objednatele nebyl specifikován a požadován dostatečný počet úkolů pro naplnění sjednaného objemu prací, dosud nenastal. Přílohou dodatku je specifikace vývojových prací Informačního systému kvality ovzduší na dodatkem sjednané období.

Uzavřením tohoto dodatku nedojde k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy – tj. k rozšíření předmětu veřejné zakázky ani k žádné další změně, která je uvedena v § 82 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách v platném znění.

Zpracoval: RNDr. Jan Macoun Ph.D.

V Praze dne 7.12.2018