

Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 009/2014

Stavba: **Dům přírody Moravského krasu**

Objekt: **Skalní mlýn**

Objednatel: **AOPK ČR**

Zhotovitel: **SYNER Morava, a.s.**

Projektant: **P.P. Architects s.r.o.**

Změna: **SO 01 – hlavní objekt – Skalní Mlýn**
SO 01 – hlavní objekt – IBM

POPI S ZMĚNY

Změnu vyvolal: **SYNER Morava, a.s.**

Popis změny:

Objednatelům požadované VCP a MNP dle položkového rozpočtu – viz. Příloha 1.

Způsob projekčního zpracování :

zápis do SD
dodatek PD
dokumentace skutečného provedení
jiný

Dokumentace skutečného provedení

CE NA

náklady na změnu

vícepráce

méněpráce

stavební náklady

494.908,40 Kč bez DPH

345.637,37 bez DPH

projekční náklady

0,- Kč bez DPH

0,- Kč bez DPH

úprava smluvní ceny:

zvýšení

dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:4

zvýšení:

snížení:

nová cena:

Náklady na změnu:

Jméno

Podpis

zhotovitel

Ing. Málek Petr

objednatel (osoba zmocněná k jednání)

RNDr. Šoltysová Lenka
RNDr. Štefka Leoš

TDI

Ing. Ševčík Vít

GP

Ing. Arch. Pekár Pavel

Termín předání PD změny:

26.11.2014

TE RMÍNY

Termín realizace změny:

1.12.2014-31.1.2015

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: žádný

PŘ ÍLOHY SO D

Změna bude smluvně zakotvena v:

stavební práce

projekční práce

dodatku číslo:

4

Přílohy:

Příloha - Položkový rozpočet s
popisem VCP a MNP

Datum: **26.11.2014**

Rekapitulace


Změnový list č.9 - VCP a MPC dle požadavků objednatele

Návštěvníké středisko Dům přírody Moravského krasu

Skalní mlýn (SM) + Informační bod Macocha (IBM)

VCP1 SM		370 252,51		
VCP2 SM		29 657,43		
VCP1 IBM		73 000,00		
VCP2 IBM		21998,46		
Celkem		494 908,40		
MPC1 SM		146 969,94		
MPC1 IBM		47 641,42		
MPC2 SM		117 932,03		
MPC2 IBM		33 093,98		
Celkem		345 637,37		
Rozdíl		149 271,03		

Ing. Petr Málek


SYNED Morava s.r.o. - 14.1.2022
767 01 Kroměříž, IČ: 03493675
DIČ: CZ02451615

Změnový list č.9 - VCP dle požadavků objednatele
Návštěvnické středisko Dům přírody Moravského krasu
Skalní mlýn + Informační bod Macocha

VÍCEPRÁCE

Skalní mlýn

Osoušeče rukou

	Jet Dryer stříbrný	ks	4	21 750,00	87 000,00
	Montáž	ks	4	1 000,00	4 000,00
	Celkem				91 000,00

Konstrukce zámečnické

311	pódium vnitřní 478/511cm ,3 stupně po obvodu +3stupně ke schodišti -dřevo +ocel kompl.dod+mtz	kpl	1,00	61 927,67	61 927,67
	Celkem za Konstrukce zámečnické				61 927,67

Konstrukce zámečnické

	Z38- nerez.madlo (4,85 m) - kompl.dod+mtz	kpl	1,00	15 026,50	15 026,50
	Z45- nerez.madlo (7,85 m) - kompl.dod+mtz	kpl	1,00	9 527,00	9 527,00
	Celkem za Celkem				24 553,50

M6 mobiliář - pítko, sloupek s ventilém + odtokový rošt

		kpl	1	27 500,00	27 500,00
--	--	-----	---	-----------	-----------

Zařizovací předměty ZTI

1	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	7,00	1 685,00	11 795,00
2	Kout sprchový čtverhranový CR 2/900	soubor	2,00	18 400,00	36 800,00
3	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,00	1 505,00	3 010,00
4	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	2,00	467,50	935,00
5	Montáž držáku sprchy	kus	2,00	179,25	358,50
6	Sífon sprchový	kus	2,00	527,50	1 055,00
7	Vanička sprchová RONDA 90 PU	kus	2,00	5 553,34	11 106,68
8	Set sprchovýtyč, ružice, držák 901.00	kus	2,00	1 932,50	3 865,00
9	baterie sprchová	kus	2,00	1 727,50	3 455,00
10	pisoár vč. senzorového radaru	soub	7,00	12 546,25	87 823,75
11	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,08	623,13	49,15
72	Umyvadlo keramické v bílé barvě se sloupem na sifon 550 mm	soubor	1,000	1 584,14	1 584,14
76	Elektrický ohříváč zásobníkový přepadový beztlakový 10 l / 2 kW	soubor	1,000	2 676,65	2 676,65
82	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu	soubor	1,000	757,47	757,47
	Celkem za Zařizovací předměty ZTI				165 271,34

Celkem SM

370 252,51

Ing. Petr Málek

[Podpis Ing. Petra Málka]
 SYNERGIE
 Morava

IBM

Osoušeče rukou					
	Jet Dryer stříbrný	ks	2	21 750,00	43 500,00
	Montáž	ks	2	1 000,00	2 000,00
	M6 mobiliář - pítko, sloupek s ventilem + odtokový rošt	kpl	1	27 500,00	27 500,00
	Celkem				73 000,00


Celkem IBM

73 000,00

Celkem

443 252,51

Ing. Petr Mátek


GYNIA
Sídlo: ...
707 01 ...
DIČ: CZ0149765

Změnový list č.9 - VCP a MNP dle požadavků objednatele

Návštěvnícké středisko Dům přírody Moravského krasu

Skalní mlýn + Informační bod Macocha

Měně práce

MNP

MNP 1	Podlahy teracové				
773211211	Obklady přírodním teracem stupňů rovných	m2	16,32	861,99	14 067,68
773412200	Sokliky z přírod.terace,rovné bez poříáb do 15 cm	m	2,70	111,74	301,70
773414200	Sokliky z přírod.teraca,schodišťové šikmé do 10 cm	m	10,88	179,44	1 952,31
998773102	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	t	1,20	281,74	338,09
Celkem za	MNP 1 Podlahy teracové				16 659,78

Dále se odpočítává oddíl podlahy teracové z rozpočtu SM v ceně 16 659,78 Kč bez DPH, z důvodu, že povrchová úprava z teraca byla architektem a objednatelem zrušena a nepožaduje se provést.

MNP 2	Tapety				
78541	skelná dekor.tapeta - kompl.dod+mtz vč.penetrace podkladu	m2	107,11	95,83	10 264,35
Celkem za	MNP 2 Tapety				10 264,35

Dále se odpočítává oddíl tapety z rozpočtu SM v ceně 10 264,35 Kč bez DPH, z důvodu, že povrchová úprava z tapet byla architektem a objednatelem zrušena a nepožaduje se provést.

MNP 3	Výplně otvorů vnější				
T15	T15-střešní okno kyvné 780/1400mm,ruční ovládání kompl.dod+mtz	ks	1,00	15 579,67	15 579,67
Celkem za	MNP 3 Výplně otvorů vnější				15 579,67

Dále se odpočítává 1 ks střešního okna z rozpočtu SM v ceně 15 579,67 Kč bez DPH, které bylo architektem a objednatelem vypuštěno v místnosti 206, kde bude instalovaná expozice a narušovalo by to expoziční záměr.

MNP 4	Upravy povrchů vnitřní				
011421133	Omlítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	159,89	272,24	43 529,50
Celkem za	MNP 4 Upravy povrchů vnitřní				43 529,50

Dále se odpočítává oddíl část vnitřních omlítek z rozpočtu SM v ceně 43529,50 Kč bez DPH, z důvodu, že povrchová úprava stropů omlítkou byla architektem a objednatelem zrušena a nepožaduje se provést.

60 Pítko		kpl	1,00	13 503,44	13 503,44
70 Společná elektrická rozvadařská skříň s integrovaným napájecím stupňem		soubor	2,000	6 673,72	13 347,44

Díl:	Konstrukce zámečnické				
311	pódium vnitřní 317/419cm ,3 stupně po obvodu +3stupně ke schodišti -dřevo +ocel kompl.dod+mtz	kpl	1,00	33 685,76	33 685,76
Celkem za	Konstrukce zámečnické				33 685,76

Dále se odpočítává položka 311 z rozpočtu SM v ceně 33685,76 Kč bez DPH, z důvodu, že vnitřní pódium bylo architektem a objednatelem zvětšeno z původního rozměru na nový o výměře 4,5 m x 5,1 m.

Celkem SM 146 969,94

IBM

MNP 6	Konstrukce zámečnické IBM				
198	Z12- nerezový práh dl.2000mm řs.990mm kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	1,00	13 802,06	13 802,06
199	Z14- nerezový práh dl.2000mm řs.880mm kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	1,00	11 990,31	11 990,31
Celkem za	MNP 6 Konstrukce zámečnické IBM				25 792,37

Dále se odpočítává položky 198 a 199 z rozpočtu SM v ceně 25 792,37 Kč bez DPH z důvodu, že nerezové prahy byly architektem a objednatelem zrušeny a nepožaduje se provést. Byly nahrazeny systémovým prahem dveří

MNP 3	785 Tapety				
235	tapeta skelná na stěny - kompl.dod+mtz	m2	114,77	70,59	8 101,61
Celkem za	785 Tapety				8 101,61

Dále se odpočítává oddíl tapety z rozpočtu IBM v ceně 8 101,61 Kč bez DPH, z důvodu, že povrchová úprava z tapet byla architektem a objednatelem zrušena a nepožaduje se provést

70 Společná elektrická rozvadařská skříň s integrovaným napájecím stupňem		soubor	2,000	6 673,72	13 347,44
---	--	--------	-------	----------	-----------

Celkem IBM 47 641,42

CELKEM

194 611,36

Ing. Petr Malý

VCP2oprava

VCP dle požadavků na doplnění elektroinstalací - osoušeče

Návštěvnícké středisko Dům přírody Moravského krasu	
Skalní mlýn + Informační bod Macocha	
Změnový list č.9 – Interiéry, osoušeče	
Interiéry	51655,89

Skalní Mlýn	
115	
vestavný, hygienický odpadkový koš	DO037a nerez ks 1 6 543,69 6 543,69
117	
vestavný hygienický odpadkový koš	DO037a nerez ks 1 6 532,31 6 532,31
122	
hygienický odpadkový koš	DO037 nerez ks 1 682,82 683
125	
hygienický odpadkový koš	DO037 nerez ks 1 682,82 683
132	
vestavný hygienický odpadkový koš	1 6 486,79 6 486,79
134	
vestavný hygienický odpadkový koš	1 6 879,00 6 879
imobilní	
zásobník na papírové ručníky	1 1 850,00 1 850
136	
137	
Celkem SM	25 657,43
IBM	
107	
vestavný hygienický odpadkový koš	1 6 879,00 6 879
imobilní	
zásobník na papírové ručníky	1 1 850,00 1 850
109	
vestavný hygienický odpadkový koš	DO037a nerez ks 1 6 714,39 6 714,39
111	
vestavný hygienický odpadkový koš	DO037a nerez ks 1 6 555,07 6 555,07
Celkem IBM	21 998,46

Ing. Petr Mareš

MPC2_oprava

VCP dle požadavků na doplnění elektroinstalací - osoušeče

Návštěvnícké středisko Dům přírody Moravského krasu							
Skalní mlýn + Informační bod Macocha							
Změnový list č.9 – Interiéry, osoušeče							
Interiéry							-151 026,01
Skalní Mlýn							
105							-117 932,03
Sušák rukou elektrický	DO035	nerez	ks	-1	9 809,84	-9 809,84	
115							
Sušák rukou elektrický	DO035	nerez	ks	-1	9 809,84	-9 809,84	
zásobník na papírové ručníky, vestavný, hygienický odpadkový koš	DO038a	nerez	ks	-1	13 087,37	-13 087,37	
117							
Sušák rukou elektrický	DO035	nerez	ks	-1	9 787,08	-9 787,08	
zásobník na papírové ručníky, vestavný, hygienický odpadkový koš	DO038a	nerez	ks	-1	13 064,61	-13 064,61	
122							
hygienický odpadkový koš vestavný	DO037	nerez	ks	-1	682,82	-682,82	
skleněná polička nad umyvadlo	DO045	bezpečnostní sklo	komplet	-1	1 151,69	-1 151,69	
125							
hygienický odpadkový koš vestavný	DO037	nerez	ks	-1	682,82	-682,82	
skleněná polička nad umyvadlo	DO045	bezpečnostní sklo	komplet	-1	1 151,69	-1 151,69	
132							
Sušák rukou elektrický	DO035	nerez	ks	-1	9 732,45	-9 732,45	
zásobník na papírové ručníky, vestavný, hygienický odpadkový koš	DO038a	nerez	ks	-1	12 973,57	-12 973,57	
134							
Sušák rukou elektrický	DO035	nerez	ks	-1	9 732,45	-9 732,45	
zásobník na papírové ručníky, vestavný, hygienický odpadkový koš	DO038b	nerez	ks	-1	6 509,55	-6 509,55	
136							
Sušák rukou elektrický	DO035	nerez	ks	-1	10 014,69	-10 014,69	
137							
Sušák rukou elektrický	DO035	nerez	ks	-1	9 741,56	-9 741,56	
Celkem SM							-117 932,03
IBM							
107							-33 093,98
zásobník na papírové ručníky, vestavný, hygienický odpadkový koš	DO038b	nerez	ks	-1	6 555,07	-6 555,07	
109							
zásobník na papírové ručníky, vestavný, hygienický odpadkový koš	DO038a	nerez	ks	-1	13 428,78	-13 428,78	
109							
zásobník na papírové ručníky, vestavný, hygienický odpadkový koš	DO038a	nerez	ks	-1	13 110,13	-13 110,13	
Celkem IBM							-33 093,98

CELKEM

Ing. Petr Málek

osoušeče odpočty + vestavěné pr

MPC a VCP dle požadavků na doplnění elektroinstalací - osoušeče

Návštěvnícké středisko Dům přírody Moravského krasu

Skalní mlýn + Informační bod Macocha

Změnový list č.9 – Interiéry, osoušeče

Interiéry

-99370,135

Skalní Mlýn

105 Sušák rukou elektrický DO035 nerez ks -1 9 809,84 -9 810 -88274,61

115 Sušák rukou elektrický DO035 nerez ks -1 9 809,84 -9 810

zásobník na papírové ručníky, vestavný, DO038a nerez ks -1 13 087,37 -13 087
hygienický odpadkový koš

vestavný, hygienický odpadkový koš DO037a nerez ks 1 6 543,69 6 543,69

117

Sušák rukou elektrický DO035 nerez ks -1 9 787,08 -9 787

zásobník na papírové ručníky, vestavný, DO038a nerez ks -1 13 084,61 -13 085
hygienický odpadkový koš

vestavný hygienický odpadkový koš DO037a nerez ks 1 6 532,31 6 532,31

122

hygienický odpadkový koš vestavný DO037 nerez ks -1 682,82 -683

skleněná polička nad umyvadlo DO045 bezpečnostn komplet -1 1 152,89 -1 152
f sklo

hygienický odpadkový koš DO037 nerez ks 1 682,82 683

125

hygienický odpadkový koš vestavný DO037 nerez ks -1 682,82 -683

skleněná polička nad umyvadlo DO045 bezpečnostn komplet -1 1 152,89 -1 152
f sklo

hygienický odpadkový koš DO037 nerez ks 1 682,82 683

132

Sušák rukou elektrický DO035 nerez ks -1 9 732,15 -9 732

zásobník na papírové ručníky, vestavný, DO038a nerez ks -1 12 973,57 -12 974
hygienický odpadkový koš

vestavný hygienický odpadkový koš 1 6 486,79 6 486,79

134

Sušák rukou elektrický DO035 nerez ks -1 9 732,15 -9 732

zásobník na papírové ručníky, vestavný, DO038b nerez ks -1 9 809,84 -9 810
hygienický odpadkový koš

vestavný hygienický odpadkový koš 1 6 879,00 6 879

imobilní

zásobník na papírové ručníky 1 1 850,00 1 850

136

Sušák rukou elektrický DO035 nerez ks -1 10 014,59 -10 015

137 Sušák rukou elektrický DO035 nerez ks -1 9 741,35 -9 742

IBM

107

zásobník na papírové ručníky, vestavný, DO038b nerez ks 1 6 555,07 6 555
hygienický odpadkový koš

-11085,525

osoušeče odpočty + vestavěné pr

vestavný hygienický odpadkový koš imobilní					1	6 879,00	6 879
zásobník na papírové ručníky, 109					1	1 850,00	1 850
zásobník na papírové ručníky, vestavný, hygienický odpadkový koš	DO038a	nerez	ks		-1	13 426,78	-13 429
vestavný hygienický odpadkový koš 109	DO037a	nerez	ks		1	6 714,39	6 714,39
zásobník na papírové ručníky, vestavný, hygienický odpadkový koš	DO038a	nerez	ks		-1	13 110,13	-13 110
vestavný hygienický odpadkový koš	DO037a	nerez	ks		1	6 555,07	6 555,07

Ing. Peter Müller


ing. Paul Meyer

osoušeče nové

VCP dle požadavků na doplnění elektroinstalací - osoušeče

Návštěvnícké středisko Dům přírody Moravského krasu							
Skalní mlýn + Informační bod Macocha							
Změnový list č.9 - osoušeče							
Osoušeče rukou							
Jet Dryer stříbrný			ks	6	21 750,00	130 500,00	
Montáž			ks	6	1 000,00	6 000,00	
Celkem						136 500,00	

Ing. Petr Málek



GEMMA
737 01 400 111
502 214 111

Změnový list č.9 - VCP a MNP dle požadavků objednatele					
Návštěvnícké středisko Dům přírody Moravského krasu					
Skalni mlýn + Informační bod Macocha					
VCP					149271
VCP 1 D+M Osoušeče - vícepráce dle Investora					402 254,19
VCP 1	D+M Osoušeče - vícepráce dle Investora	ks	6	22750	136 500,00
Nové elektrické osoušeče požadované objednatelem, z důvodu nahrazení zásobníků papírových ručníků ve veřejných sociálních místnostech na SM a IBM za bezdotykové osoušeče rukou z důvodu ekologicky šetrného provozu a výrazné úspory budoucího provozu DPMK. Z tohoto požadavku vyplývá navýšení rozpočtu o 136 500 Kč bez DPH.					
VCP2	Konstrukce zámečnické				
311	pódium vnitřní 478x511cm, 3 stupně po obvodu + 3 stupně ke schodišti -dřevo + ocel kompl.dod+miz	kpl	1,00	61 927,67	61 927,67
Celkem za Konstrukce zámečnické					61 927,67
Nová položka 311 z rozpočtu SM v ceně 61 927,67 Kč bez DPH, z důvodu, že vnitřní pódium bylo architektem a objednatelem zvětšeno z původního rozměru na nový o výměře 4,5 m x 5,1 m.					
VCP3	Konstrukce zámečnické				
	Z38- nerez.madlo (4,85 m) - kompl.dod+miz	kpl	1,00	15 026,50	15 026,50
	Z45- nerez.madlo (7,65 m) - kompl.dod+miz	kpl	1,00	9 527,00	9 527,00
Celkem za Konstrukce zámečnické					24 553,50
Nesoulad mezi PD a výkazem výměr v rozpočtu, kdy v důsledku neustálých úprav rozpočtu došlo k mylnému vypuštění částí madel na schodištích, které díky tomu neodpovídají požadavkům norem ČSN a bezpečnému pohybu po schodištích a z toho vyplývající navýšení rozpočtu o 24 553,50 Kč bez DPH.					
Díl:	Přítka				
VCP 4	M6 mobiliář - přítka, sloupek s ventilem + odtokový rošt	kpl	2	27 500,00	55 000,00
dodávka typov. prvku včet. jeho dopravy a osazení na stanovišti na beton. patku					
	69 Přítka - menšípráce	kpl	-1,000	13 503,44	-13 503,44
Celkem za Přítka					41 496,56
Nesoulad mezi PD a výkazem výměr v rozpočtu, kdy v důsledku neustálých úprav rozpočtu došlo k mylnému vypuštění venkovních pitek v mobiliáři stavby SM a IBM, přestože jsou k nim v PD zachovány veškeré slůž. Cena pitek 55 000,- Kč bez DPH. Dále se odpočítává položka č.69 z rozpočtu ZTI na IBM v ceně 13 503,44 Kč bez DPH, z důvodu, že zůstalo omylem v rozpočtu ZTI. Nová přítka patří do rozpočtu venkovních úprav jako venkovní prvek mobiliáře, které byly mylně vypuštěny.					
VCP 5	Zařizovací předměty ZTI				
	1 Montáž pisoárového záchodu bez nádrže	soubor	7,00	1 685,00	11 795,00
	2 Kout sprchový čtveruhový CR 2/900	soubor	2,00	18 400,00	36 800,00
	3 Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,00	1 505,00	3 010,00
	4 Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	2,00	467,50	935,00
	5 Montáž držáku sprchy	kus	2,00	179,25	358,50
	6 Sifon sprchový	kus	2,00	527,50	1 055,00
	7 Vanička sprchová RONDA 90 PU	kus	2,00	5 553,34	11 106,68
	8 Set sprchovýčt., růžice, držák 901 00	kus	2,00	1 932,50	3 865,00
	9 baterie sprchová	kus	2,00	1 727,50	3 455,00
	10 pisoár vč. senzorového radaru	soub	7,00	12 546,25	87 823,75
	11 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,08	623,13	49,15
	72 Umyvadlo keramické v bílé barvě se sloupem na sklon 550 mm	soubor	1,000	1 584,14	1 584,14
	76 Elektrický ohříváč zásobníkův přepadový beztlakový 10 l / 2 kW	soubor	1,000	2 676,65	2 676,65
	82 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez ovlivnění odpadu	soubor	1,000	757,47	757,47
	70 Splachovač automaticky pisoáru s integrovaným napojením skupinový -menšípráce	soubor	-4,000	6 873,72	-27 494,88
Celkem za VCP 5 Zařizovací předměty ZTI					137 776,46
Nesoulad mezi PD a výkazem výměr v rozpočtu, kdy v důsledku neustálých úprav rozpočtu došlo k mylnému vypuštění 7 ks pisoárů a 2 ks sprchových koutů včetně příslušenství (automatické splachování, baterie, hlavice s hadicí a držáků), které jsou nutné ke splnění hygienických požadavků pro provoz sociálních místností návštěvníckého střediska a IBM, které díky tomu neodpovídají požadavkům norem ČSN a z toho vyplývající navýšení rozpočtu o 165 271,34 Kč bez DPH. Dále se odpočítává položka č.70 z rozpočtu ZTI na IBM a SM v ceně 27 494,88 Kč bez DPH, z důvodu, že zůstalo omylem v rozpočtu ZTI					
MNP					252 983,18
MNP 1	Podlahy teracové				
773211211	Obklady přírodním teracem skupin rovných	m2	16,32	861,89	14 067,88
773412200	Sošilky z přírod.teraca,rovne bez poštěb do 15 cm	m	2,70	111,74	301,70

773414200	Sokliky z přírod.teraca,schodišťové šikmé do 10 cm	m	10,88	179,44	1 952,31
998773102	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	t	1,20	281,74	338,09
Celkem za	MNP 1 Podlahy teracové				16 659,78
Dále se odpočítává oddíl podlahy teracové z rozpočtu SM v ceně 16 659,78 Kč bez DPH, z důvodu, že povrchová úprava z terace byla architektem a objednatelem zrušena a nepožaduje se provést.					
MNP 2	Tapety				
78541	skelná dekor.tapeta - komol.dod+miz vč.penetrace podkladu	m2	107,11	85,83	10 264,35
Celkem za	MNP 2 Tapety				10 264,35
MNP 3	785 Tapety				
235	tapeta skelná na stěny - komol.dod+miz	m2	114,77	70,59	8 101,61
Celkem za	785 Tapety				8 101,61
Dále se odpočítává oddíl tapety z rozpočtu SM a IBM v ceně 10 264,35 Kč a 8 101,61 Kč bez DPH, z důvodu, že povrchová úprava z tapet byla architektem a objednatelem zrušena a nepožaduje se provést.					
MNP 3	Výplně otvorů vnější				
T15	T15-sřešní okno kyvné 780/1400mm,ruční ovládání kompl.dod+miz	ks	1,00	15 579,67	15 579,67
Celkem za	MNP 3 Výplně otvorů vnější				15 579,67
Dále se odpočítává 1 ks sřešního okna z rozpočtu SM v ceně 15 579,67 Kč bez DPH, které bylo architektem a objednatelem vypuštěno v místnosti 206, kde bude instalovaná expozice a nerušovalo by to expoziční záměr.					
MNP 4	Upravy povrchů vnitřní				
611421133	Omlítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	159,89	272,24	43 529,50
Celkem za	MNP 4 Upravy povrchů vnitřní				43 529,50
Dále se odpočítává oddíl část vnitřních omlítek z rozpočtu SM v ceně 43 529,50 Kč bez DPH, z důvodu, že povrchová úprava stropů omlítkou byla architektem a objednatelem zrušena a nepožaduje se provést.					
MNP 5	Interiéry				
DO035	MNP osoušeče rukou SM + vestavěné prvky Interiéru				99 370,14
Celkem za	DO035 MNP osoušeče rukou SM + vestavěné prvky Interiéru				99 370,14
Z důvodu nahrazení zásobníků papírových ručníků ve veřejných sociálních místnostech na SM a IBM za bezdotykové osoušeče rukou z důvodu ekologicky šetrného provozu a výrazné úspory budoucího provozu DPMK se odpočítávají původní elektrické osoušeče a dále se odpočítávají zásobníky papírových ručníků a také kombinace odpadkových košů a zásobníků. V některých sociálkách se připočítávají vestavěné odpadkové koše a nové zásobníky na imobilní WC z důvodu nesouladu PD a výkazu, kde nešli dispozičně osadit. Z tohoto požadavku vyplývá odpočet ve výši o 99 370,14 Kč bez DPH.					
MNP 6	Konstrukce zámečnické IBM				
198	Z12- nerezový práh dl.2000mm řs 990mm kompl.dod+miz dle výpisu	ks	1,00	13 802,06	13 802,06
199	Z14- nerezový práh dl 2000mm řs 860mm kompl.dod+miz dle výpisu	ks	1,00	11 990,31	11 990,31
Celkem za	MNP 6 Konstrukce zámečnické IBM				25 792,37
Dále se odpočítává položky 198 a 199 z rozpočtu SM v ceně 25 792,37 Kč bez DPH, z důvodu, že nerezové prahy byly architektem a objednatelem zrušeny a nepožaduje se provést. Byly nahrazeny systémovým prahem dveří					
Díl:	Konstrukce zámečnické				
311	pódium vnitřní 317/419cm ,3 stupně po obvodu +3stupně ke schodišti dřevo +ocel kompl.dod+miz	kpl	1,00	33 685,76	33 685,76
Celkem za	Konstrukce zámečnické				33 685,76
Dále se odpočítává položka 311 z rozpočtu SM v ceně 33 685,76 Kč bez DPH, z důvodu, že vnitřní pódium bylo architektem a objednatelem zvětšeno z původního rozměru na nový o výměře 4,5 m x 5,1 m.					

Jng. Petr Málek