

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. VZ01/2016 UP-32 ze dne 6. 1. 2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 335601/0100, KB exp. Vrchlabí
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Hanuš**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431
DIČ: CZ6404251623
bankovní spojení: KB 753840581/0100
zastoupený: Zdeňkem Hanušem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:


Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	675 Bf 37	200	720,00	144 000	1.-2. 2016
Vkládá se	677 Bf 37	200	720,00	144 000	4.-5. 2016

Důvod: Administrativní chyba porostu

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne: 4. 3. 2016
oprávněný zástupce
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455



Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost: _____

č. 01: _____

V Dolních Štěpanicích, dne: 4. 3. 2016
oprávněný zástupce


Zdeněk Hanuš
zhotovitel

Hanuš Zdeněk

Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice
tel. 481 544 341, 604 924 849
IČO: 49992431, DIČ: CZ6404251623
řezba a přiblížování dřeva lanovkami

