

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. VZ01/2016 UP-32 ze dne 6. 1. 2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 335601/0100, KB exp. Vrchlabí
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Hanuš**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431
DIČ: CZ6404251623
bankovní spojení: KB 753840581/0100
zastoupený: Zdeňkem Hanušem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	312 D + I	500	790,00	395 000	1.-8. 2016
Vkládá se	312 D a27	750	790,00	592 500	1.-4. 2016

Důvod: Upřesnění porostu a navýšení těžby z důvodů výskytu kůrovcového dřeva a polomového dřeva

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne: 8. 3. 2016
oprávněný zástupce

V Dolních Štěpanicích, dne: 8. 3. 2016
oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČO: 00088455 DIČ: CZ00088455
+ 45 +

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost: _____

č. 01: _____

Zdeněk Hanuš
zhotovitel