

DODATEK č. 01
Smlouvy o dílo č. VZ 02/ 2016-ÚP 34 /6 ze dne 29.01.2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 335601/0100, KB exp. Vrchlabí
zastoupená: Ing. Janem Hřeباčkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819
bankovní spojení: 213795804/0300, ČSOB Trutnov
zastoupený: Martinem Mikule,
(dále jako „zhotovitel“)
(dále jen smluvní strany)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se mění Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	510 Dk35	120	440,00	52 800	do 30.9.2016
Vkládá se	519 Ej36	120	440,00	52 800	do 30.9.2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

V dne **21. 04. 2016**
oprávněný zástupce objednatele
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
Ing. Jan Hřeباčka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Ve Vrchlabí, dne 20.4.2016
oprávněný zástupce zhotovitele
Martin Mikule
jednatel
HYDRO-M

Číslo správnosti: _____
