

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. VZ 01/2016-UP33-67 ze dne 4. 1. 2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 335601/0100, KB exp. Vrchlabí
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Hanuš**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431
DIČ: CZ6404251623
bankovní spojení: 753840581/0100
zastoupený: Zdeňkem Hanušem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	339Ck373	100	645	64 500	1.7.-31.8.2016
Vkládá se	339Ah373	100	645	64 500	1.5.-31.8.2016
Vypouští se	339EI373	100	700	70 000	1.7.-31.8.2016
Vkládá se	339Ch373	250	700	175 000	1.5.-15.8.2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 4.5.2016.....
Správa Krkonošského národního parku
oprávněný zástupce

543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

Ing. Jan Hřebačka

ředitel

Správy Krkonošského národního parku

č. 01:

Ve Vrchlabí, dne 4.5.2016.....
oprávněný zástupce

Zdeněk Hanuš
Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice