

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. VZ 02/2016-UP33-134 ze dne 22. 1. 2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 335601/0100, KB exp. Vrchlabí
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Koudelka Petr**
se sídlem/bytem: Horní Štěpanice 30
514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 61200832/ 710227/3442
DIČ: CZ7102273442
bankovní spojení: 587168063/0800
zastoupený: Petrem koudelkou

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

| Změna | porost | m ³ | Kč/m ³ | Celkem Kč | Doba plnění |
|-------------|---------|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| Vypouští se | 205Gk17 | 250 | 410 | 102 500 | 1.6.-31.7. |
| Vkládá se | 205Gk17 | 250 | 460 | 115 000 | 1.6.-31.7. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Změna přibližovací vzdálenosti VM-OM o 300 m.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 1.6.2016.....
oprávněný zástupce

Ve Vrchlabí, dne 1.6.2016.....
oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
- 45 -

Koudelka

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Za správnost: 

Petr Koudelka
Horní Štěpanice 30
514 01 Jilemnice

Správy Krkonošského národního parku
č. 01:

