

**Dodatek č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-98/2016 „Opravy cest po přivalových deštích – LC Nad Myslivnou“ (dále jen „smlouva“)**

---

který uzavřela:

**Správa Krkonošského národního parku**

Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
Zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Radko Novotný

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

**AQUASYS spol. s r. o.**

Adresa: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 25344447  
DIČ: CZ25344447

Do obchodního rejstříku zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 176725996/0300

Zástupce ve věcech smluvních a technických: Jiří Peřina, jednatel společnosti

Adresa pro doručování korespondence: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu zimního a jarního období došlo ke zhoršení stavu lesní cesty a byla zjištěna nutnost provést vícepráce dle rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany shodly v souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. na změně článku IV. Cena díla, odst. 1.

Změna ceny díla:

Vícepráce ve výši: 20.136,21,- Kč bez DPH

**Článek IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo:**

Původní cena za dílo: 68.698,- Kč bez DPH

**Nová cena za dílo: 88.834,21,- Kč bez DPH**

DPH 21%: 18.655,18,-Kč

Cena celkem s DPH: 107.489,39,- Kč

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z toho každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Dne: 21-06-2016

Za objednatele: Správa národního parku  
Dobrovského 3  
543 01 VRCHLABÍ  
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

Ing. Jan Hřebačka

Dne: 21-06-2016

Za zhotovitele:



Jiří Peřina, jednatel

Za správnost: 

č. 01: 

**AQUASYS spol. s r. o.**  
vodohospodářské stavby  
Jamská 2488/65  
591 01 ŽDĀR NAD SAZAVOU  
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520  
DIČ: CZ25344447

## ROZPOČET

Stavba: Oprava lesní cesty po přivalových deštích - Nad Myslivnou - Vícepráce

Objekt: Oprava lesní cesty po přivalových deštích - Nad Myslivnou - Vícepráce

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Miroslav Filip

Datum: 21. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>20 136,21</b>	<b>30,538</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>18 762,00</b>	<b>30,538</b>
1	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	318,000	39,40	12 529,20	18,791
2	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 35 kg/m2	m2	318,000	19,60	6 232,80	11,747
<b>D3</b>		<b>99 - Ostatní práce HSV</b>				<b>1 374,21</b>	<b>0,000</b>
3	998-22-5111	Přesun hmot	t	30,538	45,00	1 374,21	0,000
<b>Celkem</b>						<b>20 136,21</b>	<b>30,538</b>