

Dodatek č. 1

**Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-97/2016 „Opravy cest po přivalových deštích – LC Okružní“
(dále jen „smlouva“)**

který uzavřela:

Správa Krkonošského národního parku

Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
Zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
Zástupce ve věcech technických: Ing. Radko Novotný

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

AQUASYS spol. s r. o.

Adresa: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447

Do obchodního rejstříku zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 176725996/0300

Zástupce ve věcech smluvních a technických: Jiří Peřina, jednatel společnosti

Adresa pro doručování korespondence: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu zimního a jarního období došlo ke zhoršení stavu lesní cesty a byla zjištěna nutnost provést vícepráce dle rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany shodly v souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. na změně článku IV. Cena díla, odst. 1.

Změna ceny díla:

Vícepráce ve výši: 139.290,85,- Kč bez DPH

Článek IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo:

Původní cena za dílo: 479.323,- Kč bez DPH

Nová cena za dílo: 618.613,85,- Kč bez DPH

DPH 21%: 129.908,90,-Kč

Cena celkem s DPH: 748.522,75,- Kč

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z toho každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Dne: 21-06-2016

Za objednatele:

Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3


543 01 VRCHLABÍ

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

Ing. Jan Hřebačka

Dne: 21-06-2016

Za zhotovitele:



Jiří Peřina, jednatel

Za správnost: _____

č. 01: _____

AQUASYS spol. s r. o.
vodohospodářské stavby
Jamská 2488/65
591 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520
DIČ: CZ25344447

ROZPOČET

Stavba: Oprava lesní cesty po přivalových deštích - Okružní - Vícepráce

Objekt: Oprava lesní cesty po přivalových deštích - Okružní - Vícepráce

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Miroslav Filip

Datum: 21. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				139 290,85	189,521
1		Zemní práce				614,40	0,000
1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,200	497,00	596,40	0,000
2	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,200	15,00	18,00	0,000
5		Komunikace				116 348,00	189,371
3	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	1 972,000	39,40	77 696,80	116,525
4	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	1 972,000	19,60	38 651,20	72,846
D2		9 - Ostatní práce				13 800,00	0,150
5	Informativně	Svodnice ocelové žlabové se zabudováním	m	10,000	1 380,00	13 800,00	0,150
D7		99 - Ostatní práce HSV				8 528,45	0,000
6	998-22-5111	Přesun hmot	t	189,521	45,00	8 528,45	0,000
Celkem						139 290,85	189,521