

DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo č. VZ 01/2016-UP33-67 ze dne 4. 1. 2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 335601/0100, KB exp. Vrchlabí
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Hanuš**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431
DIČ: CZ6404251623
bankovní spojení: 753840581/0100
zastoupený: Zdeňkem Hanušem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	338BI373	200	700	140 000	1.7.-31.8.2016
Vkládá se	336Bk373	180	700	126 000	1.7.-31.8.2016
Vypouští se	335Ck373	10	705	7 050	1.7.-31.8.2016
Vkládá se	334Ca273	10	705	7 050	1.7.-31.8.2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 4.7.2016

oprávněný zástupce

543 01 VRCHLABÍ

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Správy Krkonošského národního parku
č. 01:

Za správnost:

Ve Vrchlabí, dne 4.7.2016

oprávněný zástupce

Zdeněk Hanuš
Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice