

DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo č. VZ 01/2016-UP33-67 ze dne 4. 1. 2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 335601/0100, KB exp. Vrchlabí
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Hanuš**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431
DIČ: CZ6404251623
bankovní spojení: 753840581/0100
zastoupený: Zdeňkem Hanušem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	334AI373	300	695	208 500	1.5.-30.6.2016
Vypouští se	334CI373	150	705	105 750	1.7.-31.8.2016
Vkládá se	334CI373	300	705	211 500	1.7.-31.10.2016
Vkládá se	335Ak373	20	705	14 100	1.7.-31.10.2016
Vkládá se	338AI373	20	705	14 100	1.7.-31.10.2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.


Ve Vrchlabí, dne 4.8.2016.....

oprávněný zástupce


Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Ve Vrchlabí, dne 4.8.2016.....

oprávněný zástupce


Zdeněk Hanuš
Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice

Č. 07: