

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 1403/1/2016

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 1.1 Zhotovitel: Václav Kycelt
Kladruby 83, 503 51 Chlumecko n. Cidlinou

IČO: 86703692
Bankovní spojení : 1086676339/0800

1.2 Objednatel: Správa KRNAP Vrchlabí
Dobrovského 3
543 11 Vrchlabí
Odpovědný zástupce: Ing. Jan Hřebečka, ředitel
Odp. osoba za realizaci: Ing. Tomáš Janata
IČO: 088 455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vrchlabí, č.ú. 5830601/0710

Účastníci smlouvy se dohodli, v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. 1403/1/2016 (SMLJ 38-648/2016) ze dne 25. 7. 2016, na změně smlouvy takto:

II. PŘEDMĚTY SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací:

Akce 1403: Bíner – slatiniště – 1,90 ha – pokos křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou

Umístění: p.p.č. část 1130/4, 1130/3, část 1130/1, 1088/2, k.ú. Prostřední Lánov,

$\Sigma = 2,45$ ha, dílčí výměry lokalit: 1 = 0,73 ha (1x) + **0,55 ha (1x)**, 2 = 0,56 ha (2x), 3 = 0,05 ha (1x), 4 = 0 ha,

Lokalita 4 – úplně bez seče, označená botanická lokalita vrby plazivé!

Lokalita 1 – v druhé seči bude ponechána bez seče západní zamokřená část oddělená od východní části v terénu dobře patrnou struhou.

Popis: Na vyznačených místech bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem příp. ručně vedenou sekačkou, včetně podrostu pod roztroušenými dřevinami a lemů vodotečí. Práce budou provedeny v určených termínech, specifických pro každou lokalitu viz níže. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín po dohodě s odpovědnou osobou za realizaci posunut. Posečená travní hmota bude uklizena ručním nahrabáním, naložena a odvezena.

Termíny prací:

první seč lok.	1 + 2: do 30. 7. 2016
druhá seč lok.	2: do 15. 9. 2016
první seč lok.	3: do 15. 9. 2016
druhá seč lok.	1 (0,55 ha): do 30. 9. 2016

Změna kalkulace, navýšení smluvní ceny:

Cena vzešlá z VR na pokosení 1,9 ha byla 34 200,-Kč, z této ceny vyplývá jednotková cena 18 000,-Kč/ha. Navýšení smluvní výměry o 0,55 ha znamená navýšení celkové ceny o 9 900,- Kč tj. celkové navýšení o 28,95% z původní celkové smluvní ceny.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena je stanovena na základě kalkulace vycházející ze Směrnice MŽP č. 1/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2015 – 2017 a nabídky podané zhotovitelem v rámci výběrového řízení 42/2016 „Provádění hospodářských prací v rámci dotačních programů MŽP - PPK“. V konečné výši činí:

44 100,-Kč (slovy čtyřicet tisíc sto korun), bez DPH.

Zhotovitel je/není plátcem DPH.

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z toho dva obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne 26. 9. 16
Správa Krkonošského národního parku
Dolní Vrchlabí
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

Ing. Jan Hřebačka, ředitel

Ve Vrchlabí dne 26. 9. 16

Václav Kycelt

Za správnost:

č. 09: