

Část	Termín
a) Zahájení díla	13.11.2013
b) Předání pracoviště-prostoru pro realizaci expozice	po etapách, nejdříve 310, nejpozději 350 kalend. dní po termínu a)
c) Zahájení montážních prací na jednotlivých částech pracoviště	do 10 dní po předání části pracoviště, nejpozději 25.3.2015
d) Ukončení montážních prací v objektu NS	nejpozději 15.6.2015
e) Zahájení zkušebního provozu kompletní expozice	nejpozději 15.6.2015
f) Ukončení zkušebního provozu - předání dokončeného díla	30.6.2015

II.

- 2.1. Tento dodatek č.4 je vyhotoven v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.
- 2.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j. objednatele 115V02300BE08 (115V01300BE05) - 1/SVSL/2013 - 10928/SVSL/13 ze dne 5.8.2013 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny.
- 2.3. Tento dodatek č. 4 této smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne : 17.12.2014

Za Objednatele :

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

RNDr. František Pelc,
ředitel AOPK ČR

V Brně dne : 17.12.2014

Za Zhotovitele :

Alice Ulmová akad.mal. vedoucí
partner sdružení č.1,

Ing. Otakar Medek,
jednatel společnosti
INTEREXPO BRNO, spol. s.r.o.
Partner sdružení č.2

DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo č.j. 115V02300BE08 (115V01300BE05) - 1/SVSL/2013 - 10928/SVSL/13 ve znění Dodatku č.1 ze dne 5.8.2013, ve znění Dodatku č.2 ze dne 18.11.2013 a ve znění Dodatku č.3 ze dne 3.2.2014

Smluvní strany:

OBJEDNATEL :

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

za kterou jedná: RNDr. František Pelc, ředitel

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

IČ: 62933591

telefon: 283 069 242

č. ú.: 18228011/0710

DIČ: neplátce

fax: 283 069 241

dále jen „objednatel“,

a

ZHOTOVITEL :

INTEREXPO & ULMA 2012, jako sdružení firem

1. Alice Ulmová, akad. Mal. – vedoucí partner sdružení

Útěchovská 12, 644 00 Brno

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna

IČ: 42583969

DIČ: CZ465707469

Bankovní spojení: 377346263/0300

e-mail: studio@studio-ulma.cz

Telefon: 542 212 379

2. INTEREXPO BRNO, spol. s.r.o.

Sídlo: Kaštanová 505/70a, 620 00 Brno

Spol. Zapsaná u : Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1818

IČ: 18828744

DIČ: CZ18828744

Zastoupená: Ing. Otakarem Medkem, jednatelem

Bankovní spojení: 377346263/0300

Telefon: 511 188 083

Fax: 511 188 068

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I.

- 1.1. Obě smluvní strany se dohodly na základě reálného časového harmonogramu provádění stavby a v důsledku nepříznivých vlhkostních klimatických podmínek v r. 2014 na aktualizaci časového harmonogramu provedení díla realizace vnitřní a vnější expozice (viz Příloha) návštěvnického střediska Dům přírody Moravského krasu a upřesňují termíny takto:

Aktualizovaný harmonogram předpokládaného plnění „Dům přírody Moravského krasu – EXPOZICE“ pro období 2013, 2014, 2015

DPMK	Prováděné činnosti	Rok 2014												2015							
		listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen
INTERIÉR	Zahájení díla																				
	Přípravné práce																				
	Převzetí prostorů pro realizaci																				
	Realizace, Montážní práce																				
	Zkušební provoz																				
	Předání díla																				
OSVĚTLENÍ	Zahájení díla																				
	Přípravné práce																				
	Převzetí prostorů pro realizaci																				
	Realizace, Montážní práce																				
	Zkušební provoz																				
	Předání díla																				
AVT	Zahájení díla																				
	Přípravné práce																				
	Převzetí prostorů pro realizaci																				
	Realizace, Montážní práce																				
	Zkušební provoz																				
	Předání díla																				
EXPONÁTY	Zahájení díla																				
	Přípravné práce, proj.dokument., schválení 8 ks celků																				
	realizace dílčích celků																				
	Realizace, Montážní práce																				
	Zkušební provoz																				
	Předání díla																				
DĚTSKÁ HERNA	Zahájení díla																				
	Přípravné práce, proj.dokument., schválení																				
	Převzetí prostorů pro realizaci																				
	Realizace, Montážní práce																				
	Zkušební provoz																				
	Předání díla																				
EXTERIÉR	Zahájení díla																				
	Přípravné práce, proj.dokument., schválení																				
	Převzetí prostorů pro realizaci																				
	Realizace, Montážní práce																				
	Zkušební provoz																				
	Předání díla																				
3D AVT	Zahájení díla																				
	Přípravné práce, proj.dokument., schválení																				
	Převzetí prostorů pro realizaci																				
	Realizace, Montážní práce																				
	Zkušební provoz																				
	Předání díla																				
Faktura	Měsíc	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen
	Kč bez DPH	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	400 000	870 000	0	300 000	2 500 000	2 500 000	3 859 620	3 600 000	700 000
ace	Kč včetně DPH	0	0	0	0	0	0	0	0	181 500	0	0	484 000	1 052 700	0	363 000	3 025 000	3 025 000	4 670 140	4 356 000	847 000

14 879 620
18 004 340

V Brně dne 17.12.2014
Zpracoval:

Alice Ulmová akad. mal
vedoucí partner sdružení



Ing. Otakar Medek, jednatel společnosti
INTEREXPO BRNO, spol. s.r.o.
Partner sdružení č.2