

který uzavřely smluvní strany:

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
zástupce ve věcech technických: Zdeněk Hofman

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Daniel Flamberg

se sídlem: Soběraz 36, 507 13 Železnice
IČ: 02927942
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
zástupce ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]
adresa pro doručování korespondence: [REDACTED]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 1. Navýšení celkové ceny díla vzniklo v důsledku požadavků objednatele na další stavební práce, které nebyly v projektové dokumentaci uvedeny, ale jejich nutnost vyplynula v průběhu provádění díla. Požadované stavební práce jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 2 a rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Původní cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1: 2.905.208,16 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: 59.434,00 Kč bez DPH

Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2:

2.964.642,16	Kč bez DPH
444.696,32	DPH 15%
3.409.338,48	Kč včetně DPH


2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z toho obdrží objednatel jedno paré a zhotovitel dvě paré dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-129/2017, uzavřené dne 03.03.2017
„Modernizace a odvodnění objektu čp. 597 ve Vrchlabí“

Příloha: Změnový list č. 2
Rozpočet

Ve Vrchlabí, dne: 28.08.2017


Spr



Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

V Soběrazi, dne:

DANIEL FLAMBERG



Daniel Flamberg

Za správnost: _____



č. 01: _____