Kateřina Kynčlová Digitálně podepsal Kateřina Kynčlová
Datum: 2019.10.10 09:11:13 +02'00'

Rámcová smlouva na projektové práce - lesní cesty

Rámcová smlouva č. SMLDEU 24-25/2018, plat. do 13. 4. 2020, do 3.650.000,- Kč

Objednávka č.	Popis	Firma	Částka v Kč (bez DPH)	Datum fakturace	Faktura č.	Faktur. částka v Kč bez DPH
OBJDEU-24-101/2018	LC Javornická - PD	Ing. Jiří Ježek		30.10.2018	30208	30 333,00
OBJDEU-24-100/2018	LC Husí potok - PD	Ing. Jiří Ježek		30.10.2018	30207	13 414,00
OBJDEU-24-98/2018	LC České návrší	Ing. Jiří Ježek		8.11.2018	30234	11 434,00
OBJDEU-24-99/2018	LC Černodolská 16 - II. Etapa	Ing. Jiří Ježek		8.11.2018	30235	13 587,00
OBJDEU-24-102/2018	LC Na Pláni - PD	Ing. Jiří Ježek		9.11.2018	30236	22 389,00
OBJDEU-24-90/2018	Most do pětky	Ing. Jiří Ježek		4.12.2018	30253	20 197,00
OBJDEU-24-103/2018	LC Tanečnice - PD	Ing. Jiří Ježek		4.12.2018	30252	30 483,00
OBJDEU-24-100/2018	LC Husí potok - PD	Ing. Jiří Ježek		26.2.2019	30004	11 700,00
OBJDEU-24-98/2018	LC České návrší - PD	Ing. Jiří Ježek		25.2.2019	30003	11 700,00
OBJDEU-24-103/2018	LC Tanečnice - PD	Ing. Jiří Ježek		8.3.2019	30008	18 200,00
OBJDEU-24-102/2018	LC Na Pláni - PD	Ing. Jiří Ježek		11.3.2019	30009	15 600,00
OBJDEU-24-99/2018	LC Černodolská 16 - II. Etapa - dílčí f.	Ing. Jiří Ježek		18.3.2019	30011	39 500,00
OBJDEU-24-101/2018	LC Javornická - PD	Ing. Jiří Ježek		13.6.2019	30046	39 000,00
OBJDEU 24-97/2018	LC Vlčí hřeben - PD	Ing. Jan Kubát	126 750,00	27.8.2019	30105	126 750,00
OBJDEU 24-89/2018	LC Kozlí hřbet - PD	Ing. Jan Kubát	66 422,00	17.9.2019	30147	66 422,00
	Celkem k 30.9.2019 v Kč (bez DPH):					**470 709,00**

3. čtvrtletí 2019

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455