Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-98/2015 „Oprava chodníku Těsný Důl I. etapa, oprava Chodníku Těsný důl II. etapa, Chodník Honzův potok“ (dále jen „smlouva“)

který uzavřela:

Správa Krkonošského národního parku
Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
Zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka
Zástupce ve věcech technických: Ing. Novotný Radko
(na straně jedné dále jen objednatel)

a

František Štábl
Adresa: Černá Voda 496, 542 01 Žacléř
IČ: 73763811
DIČ: CZ7601263637
Bankovní spojení: ČSOB Trutnov, č. účtu 214751125/0300
Zástupce ve věcech smluvních a technických: František Štábl
Adresa pro doručování korespondence: Černá Voda 496, 542 01 Žacléř
(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provést úpravy dle skutečného stavu na akci Chodníku Honzův potok, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Jedná se o zbourání shnilého mostku, oprava zdí rovnaných z kamene na sucho, oprava štětovaného chodníku. Tyto stavební práce a úpravy jsou podrobně popsány ve Změnovém listě č. 1. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany shodly v souladu s čl. XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. Smlouvy o dílo na změně výše uvedené smlouvy takto:

Změna ceny díla dle změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí:

Vícepráce ve výši: **151.033,- Kč bez DPH**

Původní cena díla:

Oprava chodníku Těsný důl I. etapa	608 917,-	Kč bez DPH
Oprava chodníku Těsný důl II. etapa	711 411,-	Kč bez DPH
Chodník Honzův potok	2 548 931,-	Kč bez DPH
Cena celkem za celé dílo	3 869 259,-	Kč bez DPH

Nová cena díla:

Oprava chodníku Těsný důl I. etapa	608 917,-	Kč bez DPH
Oprava chodníku Těsný důl II. etapa	711 411,-	Kč bez DPH
Chodník Honzův potok	**2 699 964,-**	**Kč bez DPH**
Cena celkem za celé dílo	**4 020 292,-**	**Kč bez DPH**
Výše DPH	844 261,32	DPH 21%
Cena celkem s DPH	4 864 553,32	Kč včetně DPH

2016.07.20 08:00:02
CN=Kateřina Kynčlová, O=Správa Krkonošského národního parku [IČ 00088455]
OU=2479
serialNumber=1c 83 56
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

2. Ostatní části zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha: Změnový list č. 1

Ve Vrchlabí, dne: - 2 -07- 2016

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

Ing. Jan Hřebačka

V Černé Vodě, dne:

František Štábl
Černá Voda 496, 542 01 Žacléř
IČ: 737 638 11 DIČ: CZ7601263637
tel: 728 700 696
e-mail: frantisekstabl@seznam.cz

František Štábl

Za správnost:

č. 08:

Chodník Honzův potok

POR	T	POLOZKA	TEXTPOL	MJ	MNOZSTVI	CENA	CENACEL	ME	HMOTNOST	HMOTYCEL
1	P	961065411	BOUR MOST ZÁKL MOSTOV DŘ MĚK KULAT	M3	3,750	450,00	1687,50	Kč	0,00000	0,00000
2	P	961065711	BOUR MOST ZÁBRADLÍ VZDÁL 2,5M	M	11,000	65,00	715,00	Kč	0,00000	0,00000
3	P	124303101	VYKOP VODOTEČÍ TŘ. 4 1000M3	M3	24,000	200,00	4800,00	Kč	0,00000	0,00000
4	P	132301201	HLB RÝH 2000MM TŘ.4 DO 100M3	M3	3,600	550,00	1980,00	Kč	0,00000	0,00000
5	P	166101101	PŘEHOZENÍ VÝKOPKU TŘ. 4	M3	82,800	95,00	7866,00	Kč	0,00000	0,00000
6	P	171101131	NÁSYPY NESOUDR.A SOUDR.STŘÍDAVĚ	M3	27,600	45,00	1242,00	Kč	0,00000	0,00000
7	P	326212211	ZDIVO NZÁKL LOMKÁM >3M3 1STR LÍCOV	M3	40,360	1250,00	50450,00	Kč	2,38810	96,38372
8	A	000000001	Chodník štětovaný z místního kamene	M2	62,460	1100,00	68706,00	Kč	0,00000	0,00000
9	P	113105111	ROZEBRÁNÍ DLAŽEB LOM KAM SUCHO	M2	46,460	85,00	3949,10			
10	P									
11	P	998312011	PH LES-TECH MEL HRAZ ÚPR BYSTŘIN	T	96,384	100,00	9638,37	Kč	0,00000	0,00000

Vícepráce celkem	151033,97	96,38372
DPH 21%	31717,13	
Chodník včetně DPH	182751,11	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Program 115V272 - Povodně 2013
Stavba: Oprava chodníku Honzův potok
Dodavatel: František Štábl, Černá Voda 496, Žacléř

Pořadové číslo změnového listu: **1**

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
R	R - realizace

Datum vydání ZL: 5/20/2016

Stavební oddíl:		Číslo (pod)objektu:	**Zbourání shnilého mostku, oprava zdí rovnaných z kamene na sucho, oprava štětovaného chodníku.**

Popis změny:

Zbourání shnilého mostku, jehož stav se od povodně v r. 2013 výrazně zhoršil.
Oprava zdí pod mostkem vyzděných z kamene na sucho včetně podemletého základu.
Oprava štětovaného chodníku u zbouraného mostku.
Navýšení rozsahu oprav štětovaného chodníku v HM 2,33-2,76 a HM 5,86-6,39 (zvětšení škod od zaměření)

Zdůvodnění změny:

Práce byly zjištěny v průběhu prací a nejsou obsaženy v PD.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí x nesouhlasí

datum, podpis, razítko: 5.6.2016

Ing. Jan KUBÁT
Pod parkem 740
543 01 Vrchlabí
IČO 631 85 652

Dopady:

do projektové dokumentace:

do časového plánu:

do ceny:	**zvýšení**	**151.033,00**	**Kč**
	snížení	**0.00**	**Kč**
Změnový list celkem:		**151.033,00**	**Kč**