
Návštěvnické středisko Dům přírody Moravského krasu – STAVBA 
Strana 1 (celkem 33) 

 
Návrh SOD slouží pouze pro p ředběžnou informaci uchaze čů 
o veřejnou zakázku „D ům přírody Moravského krasu – TDI“ 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zn ění SOD dále upravit. 
Uchazeč není oprávn ěn podstoupit tuto dokumentaci t řetím 

osobám.  
 

Smlouva o dílo 
č.j. ……………………….. 

dle § 536 až 565 Obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. 
 

1 Smluvní strany 
 
OBJEDNATEL: Česká republika -  Agentura ochrany p řírody a krajiny České 

republiky, organiza ční složka státu  
se sídlem  Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov 
za kterou jedná: RNDr. František Pelc, ředitel 
Bankovní spojení: ČNB Praha 1   č. ú.: 18228011/0710 
IČ: 62933591     DIČ: neplátce 
telefon: 283 069 242    fax: 283 069 241 
 

ZHOTOVITEL:  xxxxxxxxxx 
se sídlem: xx 
kontaktní adresa: xx 
zastoupená: xx 
Spis. značka: xx 
Bankovní spojení: xx    č. ú.: xx 
IČ: xx     DIČ: xx 
telefon: xx     

 
uzavřeli dnešního dne dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní 
zákoník, v platném znění, (dále jen „obchodní zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva“). 
Strany prohlašují, že Smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí 
Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži v souladu se 
zákonem č.137/2006 Sb., v platném znění, vyhlášené Objednatelem jako zadavatelem 
veřejné zakázky v Informačním systému o veřejných zakázkách dne ……………….. 
evidenční číslo zakázky IS VZ US: ………... 
 

2 Předmět pln ění díla 
2.1 Předmětem plnění Smlouvy je realizace stavby návšt ěvnického st řediska „D ům 

přírody Moravského krasu“  dle projektové dokumentace „Návštěvnické středisko 
Dům přírody Moravského krasu – dokumentace pro provedení stavby“, zpracované 
projektantem P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, Brno (Příloha č 2A této Smlouvy). 
Objekty návštěvnického střediska (dále jen NS), budou realizovány v lokalitách Skalní 
Mlýn a Macocha v rámci Operačního programu životního prost ředí. Nedílnou 
součástí stavby budou terénní úpravy a vnit řní vybavení s výjimkou expozice a 
tzv. autorských d ěl. Rozsah předmětu Smlouvy je podrobně specifikován v projektové 
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dokumentaci a v položkovém rozpočtu - výkazu výměr, které tvoří přílohy této Smlouvy.  

Návšt ěvnické st ředisko Skalní mlýn  bude provedeno v níže uvedené objektové 
skladbě (SO = stavební objekt, IO= inženýrský objekt): 

 
SO 01 - Hlavní objekt 
SO 02 - Zpevněné plochy 
SO 03 - Venkovní úpravy 
(SO 04 – NEOBSAZENO – NENÍ SOUČÁSTÍ DÍLA) 
SO 05 - Přípojka nn 
IO 01 - Lávka 
IO 02 - Přeložka nn 
IO 03 - Přeložka telefonu 
IO 04 - ČOV a likvidace splaškových a dešťových vod 
IO 05 - Zásobování vodou 
 

Informa ční bod Macocha  bude proveden v níže uvedené objektové skladbě  
(SO = stavební objekt, IO= inženýrský objekt): 
SO 01 - Hlavní objekt 
SO 02 - Zpevněné plochy 
SO 03 - Venkovní úpravy 
(SO 04 – NEOBSAZENO – NENÍ SOUČÁSTÍ DÍLA) 
IO 01 - Likvidace splaškových a dešťových vod 
IO 02 - Přeložka telefonu 
IO 03 - Zásobování vodou 
IO 04 – Kabelovod 

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této 
Smlouvě, svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu,  
na vlastní zodpovědnost, na své náklady a nebezpečí, s odbornou péčí dle 
Objednatelem předané zadávací a projektové dokumentace. 

2.3 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností 
souvisejících s předmětem díla, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
vč. koordinační a kompletační činnosti celé dodávky.  

2.4 Mimo dodávky a činnosti definované projektovou dokumentací se smluvní strany 
dohodly, že součástí předmětu plnění na základě této Smlouvy jsou, a jsou zahrnuty 
v ceně díla dle čl. 4, také následující práce, činnosti a dodávky :  

2.4.1.  Zajištění a provedení všech opatření organizačního a technicky technologického 
charakteru k řádnému provedení díla.  

2.4.2. Veškerá koordinační činnost Zhotovitele a spolupráce při uvedení díla do provozu.  
2.4.3. Zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provedení a 

financování díla, podle požadavků a potřeb Objednatele  
2.4.4. Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě Zajištění 

převzatého staveniště z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany 
životního prostředí. Veškeré činnosti, práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku.  

2.4.5. Zajištění ostrahy staveniště a stavby, ochrany a bezpečnosti prováděného díla proti 
zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla 

2.4.6. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného. 

2.4.7. Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, v platném 
znění. 

2.4.8.  Zajištění veškerých podkladů požadovaných dle zákona 309/2006 Sb., v platném 
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znění a jejich protokolární předání koordinátoru bezpečnosti a ochrany zdraví na 
objektech stavby NS (dále jen KBOZP). Uzká a řádná součinnost s KBOZP.  

2.4.9. Úzká a řádná spolupráce a součinnost s realizátorem expozice NS, a s realizátorem 
autorských uměleckých děla příp. s dalšími dodavateli Objednatele, po celou dobu 
realizace díla. Koordinace postupu zakázky, zejména v případech, kdy na sebe 
expozice a stavba úzce navazují (např. sítě). Zhotovitel byl s projektem expozice 
seznámen, projektovou dokumentaci expozice převzal a zavazuje se vytvořit 
podmínky umožňující plynulou montáž autorského díla a vybavení expozice. 
Předpokládá se časový soub ěh těchto činností cca 150 dní p řed kolaudací.   

2.4.10. Zajištění vypracování dílenské dokumentace ocelových i monolitických nosných 
konstrukcí včetně lávky a výrobků pro stavbu. 

2.4.11. Geodetické vytýčení trasy budoucích inženýrských sítí, pozemků dotčených 
stavbou atd., oprávněným geodetem.  

2.4.12. Vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným 
geodetem ve třídě 3 dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a 
výškovém systému Bpv. Jednotlivé inženýrské sítě budou zaměřeny samostatně, 
ve struktuře a formátu odpovídajícímu požadavkům jednotlivých budoucích správců 
IS. Geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně 
technické zprávy (M 1:500) 4x v tištěné formě a 2x v digitální formě. 

2.4.13. Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene v katastru 
nemovitostí spočívajícího ve strpění inženýrských sítí a jejich součástí  na stavbou 
dotčených pozemcích včetně stanovení ochranných pásem v m2 – 6x v tištěné 
formě, a to pro účely uzavření smluv o zřízení věcného břemene s majiteli 
dotčených pozemků.  

2.4.14. Dodržování podmínek správců sítí, k jejichž dotčení  během stavby dojde (zejména 
voda, el.energie a telefony do areálů Skalního mlýna, Punkevních jeskyní a propasti 
Macocha). Vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětné předání 
správcům, resp. vlastníkům, po ukončení stavby. Zhotovitel zajistí povinné zkoušky 
rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a 
revizních zpráv. Pokud to bude nutné zajistí, kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla 
(včetně případných přeložek) správci sítí.  

2.4.15.  Celkový úklid díla před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním a 
převzetím se vztahuje na všechny konstrukce a výrobky zabudované ve stavbě, na 
venkovní prostor v hranici staveniště a všechny prostory dotčené stavbou.  

2.4.16.  Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č.22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě).    

 Součástí povinných zkoušek, zahrnutou v ceně díla, je také: 
 a) měření průvzdušnosti  tzv. Blower Door Test v souladu s požadavky ČSN EN 

13829 dle metody B – v rozestavěné fázi stavby, bezprostředně po dokončení 
celistvosti obvodového pláště. Důvodem je možnost opravy nalezených defektů. 
Členění objektu pro potřeby tohoto testu určí zkušební laboratoř. Výsledky budou 
předány zástupci investora formou protokolu o zkoušce. Protokol bude obsahovat 
zjištěnou hodnotu celkové intenzity výměny vzduchu a ve své příloze pak 
fotodokumentaci z průběhu testu. Celková intenzita výměny vzduchu měřeného 
objektu musí být nižší než 1,5 h-1 v obou realizovaných objektech stavby.  
V případě nevyhovujícího stavu bude test opakován do doby, kdy objekt vyhoví.  

 b)  kontrola 6 kritických míst stavby termovizí . Místa ke kontrole určí TDI ve 
spolupráci s projektantem stavby. Výsledky budou předány zástupci investora 
formou protokolu o zkoušce.  

 Výše uvedené zkoušky a měření budou provedeny akreditovanou zkušební 
laboratoří. Veškeré náklady na provedení měření, a s ním související, jsou součástí 
nabídkové ceny, stejně jako případné opakování měření. 
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2.4.17. Průběžné schvalování vzorků materiálů (za přítomnosti projektanta) před jejich 

objednávkou. Zhotovitel je povinnen předložit vzorky Objednateli k odsouhlasení v 
dostatečném předstihu před zahájením prací, tak aby výběr a odsouhlasování 
neohrozili časový průběh stavby. Vzorkovány budou všechny viditelné materiály a 
výrobky. Výsledný, použitý materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí 
povrchu odsouhlaseným vzorkům. Objednatel mimo v.u. požaduje provedení 
vzorku  kamenného zdiva z droby a vzorku dřevěného obkladu z modřínu, každý o 
ploše minimálně 10 m2. Teprve po jejich odsouhlasení bude možno pokračovat ve 
zdění resp. obkládání. 

2.4.18.  Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek a revizí podle platných norem a  jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla. 
Nebude-li dohodnuto jinak, bude dokumentace požadovaná v souladu s  
čl.  2.4. (včetně zápisů a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
atestů, prohlášení o shodě a jiných dokladů) přehledně uspořádána a předána 
Objednateli 2x v tištěné a 1x v digitální formě 

2.4.19.  Zpracování seznamu zařízení, které jsou součástí díla (2x v tištěné a 1x v digitální 
formě). K těmto bude předána obvyklá, legislativou požadovaná, průvodní 
technická dokumentace, pasporty a návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
seznamy náhradních dílů. Současně bude zpracován (a bude součástí seznamu) 
harmonogram povinných servisních prohlídek, úkonů a revizí veškerých dodaných 
zařízení.  

2.4.20.  Protokolární zaškolení a zaučení obsluhy provozovatele. Zaučení obsluhy zajistí 
Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením  komplexních zkoušek, 
v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem. 

2.4.21.  Zajištění a zpracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování 
díla, návodů k obsluze; návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby pro 
všechny objekty (mimo stálé expozice a venkovního areálu NS). Součástí této 
odpovědnosti je i grafické zpracování (vč. předložení korektur), výroba a instalace 
příslušných tabulí. Zhotovitel se zavazuje respektovat grafický manuál Objednatele 
a manuál JAK, které převzal. 

2.4.22.  Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebního 
povolení resp. vodoprávního povolení nebo jiných dokumentů. 

2.4.23.  Zajištění zkušebního provozu v délce 10 pracovních dní před předáním stavby (1. 
část) a 30 denního zkušebního provozu za „běžného provozu“ po otevření NS pro 
veřejnost (2. část). 

2.4.24..  Zajištění veškerých záručních servisních, kontrolních a jiných úkonů pro získání 
záruky od dílčích dodavatelů, garantované Zhotovitelem dle čl. 12 

2.4.26 Zajištění označení staveništ ě v obou lokalitách po celou dobu trvání realizace 
díla velkoplošným panelem  dle pravidel publicity v souladu s  podmínkami 
dotačního titulu, výroba a instalace je zahrnuta v pol. rozpočtu (SM_STAVBA: č. pol. 
767 Z46, IBM_STAVBA č. pol. Z20). 

2.5 Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 2.1. – 2.4.26 tvoří 
předmět díla podle této Smlouvy. Dále bude pro účely této Smlouvy takto specifikovaný 
předmět díla označován jako dílo. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací i s místem provádění díla 
detailně seznámil a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a 
v termínu stanovenými Smlouvou. Dodatečné požadavky zejména na prodloužení lhůt, 
úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého zhodnocení situace, či 
nedostatečných informací, nebudou akceptovány. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České 
republiky platnými v době provedení díla.  
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2.8 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně 

provedené dílo převzít a Zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu 
Smlouvou sjednaných.   

2.9 Objednatel je oprávněn jednostranně změnit rozsah díla, změna díla může spočívat v 
omezení jeho rozsahu. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami  
v předmětu Smlouvy učiněnými Objednatelem, tj. omezením předmětu Smlouvy,  
především s ohledem na postupné přidělování finančních prostředků státního rozpočtu, 
a to i v průběhu zhotovování díla.  

2.10 Objednatel si vyhrazuje právo uzavřít dodatky této Smlouvy o dílo, pokud nastane 
taková změna okolností, pro kterou nebude možno po Objednateli požadovat, aby v 
plnění Smlouvy pokračoval (např. nepřidělení potřebných finančních prostředků z 
fondů EU). Z těchto důvodů je Objednatel oprávněn změnit rozsah předmětu plnění 
nebo od Smlouvy odstoupit bez sankcí ze strany Zhotovitele. Ceny jednotlivých, dílčích 
částí díla musí Zhotovitel dodržet tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 2B této Smlouvy. 

2.11 V průběhu přípravy a schvalování stavby návštěvnického střediska „Dům přírody 
Moravského krasu“ došlo k úpravě příp. vypuštění některých částí stavby zahrnutých v 
PD. Tyto změny byly zohledněny ve výkazu výměr, kde jsou tyto položky označeny 
poznámkou „neoce ňovat“, příp. „vypušt ěno“ . V případě rozporu mezi jednotlivými 
částmi zadávací dokumentace platí, že:  
a) kvantifikace položek a textová určení ve výkazu výměr mají přednost před jinými 
částmi dokumentace  
b)  textová určení (např. specifikace prvků atp) mají přednost před výkresy. 
c) ustanovení Smlouvy mají přednost před všeobecnými podmínkami k vykazu výměr 
(součást Přílohy č. 2B této Smlouvy). 

 

3 Doba a místo pln ění 
3.1 Zhotovitel je povinen  provést dílo v souladu s časovým Harmonogramem postupu 

provedení díla vč. finančního plánu, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako 
příloha č.1. Zhotovitel předloží harmonogram pro realizaci jednotlivých provozních 
souborů, s členěním minimálně na měsíce. Objednatel si vyhrazuje právo ho schválit  
a upřesnit na základě udělených dotací. Zhotovitel musí dodržet zejména tyto rámcové 
termíny: 

 

Část Termín  

a) Zahájení provádění díla  den účinnosti Smlouvy dle odstavce 
21.2.  

b) Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem 
v části – Skalní mlýn  SO 01 v místnostech 
určených po instalaci expozice, umožn ění 
instalace autorského díla (AN005a,b – 
místnost 102)  

 
nejpozději 300 kalendářních dní  
po termínu a)  

c)  Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem 
zbývajících provozních a inženýrských 
soubor ů 

nejpozději 420 kalendářních dní  
po termínu a) 
 

d)  Zahájení zkušebního provozu kompletního a 
funkčního díla (1. část)  

nejpozději 430 kalendářních dní  
po termínu a)  

e)  Ukončení zkušebního provozu - řádné předání 
dokončeného díla bez vad a nedodělků 

460 kalendá řních dní po termínu a)  

 
3.2 Při zpracování harmonogramu a provádění stavby je Zhotovitel povinnen respektovat 
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termínová omezení stanovená Objednatelem. Jedná se o zákaz prací ve skalní st ěně 
z důvodu ochrany přírody v období leden až červen. Demolice objektu stávajících WC 
na místě budoucího IB Macocha bude umožněna až po 1. 9. 2012. 

3.3 Nesplnění termínů plnění díla částí b), c) a e) je postiženo smluvními pokutami dle 
článku 13. této Smlouvy 

3.4 Zhotovitel je povinen prokazatelně zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 
v den následující po písemném potvrzení Objednatele o účinnosti Smlouvy.  

3.5 Pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle ve lhůtě dvaceti kalendářních dnů ode dne 
účinnosti Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit bez nároku na 
sankce ze strany Zhotovitele.   

3.6 Jestliže z důvodů zaviněných Objednatelem, nebo jeho dodavateli nebude objektivně 
možné zahájit práce, nebo pokračovat v pracích, v termínech dle odstavce 1., je 
Zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost 
zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. Důvod a doba prodlení musí být 
písemně zaznamenány a potvrzeny Objednatelem. V takovém případě se termín pro 
dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené časovým 
harmonogramem postupu provedení díla, prodlužují o tolik dnů, o kolik se prodloužil 
termín zahájení díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit v tomto smyslu 
časový harmonogram postupu provedení díla. 

3.7 Objednatel je oprávněn kdykoli Zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže k 
přerušení provádění díla dojde zaviněním Objednatele, má Zhotovitel právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů 
stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu 
pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v 
tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla. Jestliže k nařízení 
přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než zaviněných Objednatelem, termíny 
k provádění díla se neprodlužují. 

3.8 Zhotovitel je povinen časový harmonogram postupu provedení a financování díla podle 
požadavků a potřeb Objednatele aktualizovat a upřesňovat. 

3.9 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující 
provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen 
písemně oznámit Objednateli nejpozději do 12 hodin od přerušení provádění díla. Toto 
oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a 
navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po písemném odsouhlasení zprávy 
Objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i 
jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a 
to o dobu přerušení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla. 

3.10 Během přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla.  

3.11 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle, provést výstupní kontroly díla a 
navrhnout Objednateli zahájení zkušebního provozu i před sjednanými termíny plnění. 

3.12 Objednatel je povinen zajistit zkušební provoz v trvání 10 pracovních dnů na základě 
písemného vyzvání Zhotovitelem dle podmínek specifikovaných v čl. 10. 

3.13 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla po řádně ukončeném 
zkušebním provozu dle podmínek specifikovaných v čl. 10. 

3.14 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla 

3.15. V rámci zajištění součinnosti s dodavatelem autorského díla „Recepční pult“ (místnost 
102), umožní Zhotovitel výrobu a dodávku pol. AN005a,b (recepční pult) v místnosti 
102. Postupu prací autora přizpůsobí dokončovací práce v této části díla (objektu 



Návštěvnické středisko Dům přírody Moravského krasu – STAVBA 
Strana 7 (celkem 33) 

 
návštěvnického střediska). Předání pracoviště autorovi proběhne do 300 dní po dni 
účinnosti Smlouvy dle odstavce 21.2. 

3.16.  V rámci zajištění součinnosti s realizátorem expozice (dodavatelem investora) umožní 
Zhotovitel přípravné a montážní práce ve všech místnostech objektu SO-01 ve kterých 
budou instalovány části EXPOZICE (specifikace dle  Přílohy č.2A). Postupu prací 
realizátora expozice přizpůsobí dokončovací práce v této části díla. Předání pracoviště 
realizátorovi expozice proběhne do 300 dní po dni účinnosti Smlouvy dle odstavce 
21.2. 

3.17. Místem plnění jsou:  
3.17.1.  lokalita Skalní mlýn (okres Blansko, obec Vavřinec) v k.ú. Suchdol v Moravském 

krasu, p.p.č. 750/2, 750/1, 750/3   
3.17.2.   lokalita Macocha (okres Blansko, obec Vilémovice), v k.ú. Vilémovice u Macochy,  

p.p.č. 1227/2, 1224/5, 1224/6. 
3.17.3.   a další pozemky dotčené stavbou inženýrských sítí dle PD.  
 

4 Cena díla  
4.1 Celková cena díla je stanovena včetně 20 % DPH do výše ……………………. Kč 

/slovy ………………………………………………………… korun českých/.  
4.2 Výše ceny pro jednotlivé základní části díla (v souladu s Přílohou č. 2B je stanovena 

takto (zaokrouhleno na celé koruny):  
 

 Cena v Kč bez 
DPH 

DPH 20% Cena v Kč 
vč. DPH 

Cena části díla NS Skalní mlýn 
(odpovídá ceně vyplněného výkazu 
výměr Přílohy 2B-32) 

   

Cena části díla Informační bod 
Macocha (odpovídá ceně vyplněného 
výkazu výměr Přílohy 2B-33) 

   

Celková smluvní cena  
/uvedena v odstavci 4.1./    

 

4.3 Celková smluvní cena díla je stanovena obsahem zadávací projektové dokumentace, 
která je označena jako příloha č. 2A, oceněním dle Výkazu výměr ve formě 
položkového rozpočtu, který je označen jako příloha č. 2B Smlouvy a upřesněním 
rozsahu předmětu plnění dle čl. 2.  Položkový rozpočet předložený Zhotovitelem 
v plném rozsahu respektuje „Všeobecné podmínky a obecné požadavky“ tak jak jsou 
formulovány v Příloze 2B. 

4.4 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením §2 zákona 
č.526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a je dohodnuta vč. DPH jako cena 
maximální a nejvýše p řípustná , platí po celou dobu provádění činnosti a lze ji 
překročit jen za podmínek uvedených ve Smlouvě. Cena představuje souhrn cen všech 
prací a dodávek Zhotovitele a jeho specialistů. Cena zahrnuje veškeré, přímé i vedlejší 
náklady Zhotovitele a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla 
v rozsahu dle čl.  2.4. a dále obsahuje:  

4.4.1 veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, vyčištění  a 
závěrečný úklid staveniště a stavby, 

4.4.2 veškeré náklady na dopravu, manipulaci, stěhování, stavbu, skladování, montáž a 
správu veškerých exponátů, technických zařízení a mechanismů nezbytných k 
provedení díla 

4.4.3 veškeré náklady na stavební přípomoce pro provedení technických instalací jako 
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např. zemní práce, zásypy a obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů a 
náklady na výpomocné práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně 
potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí. 

4.4.4 veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených Zhotovitelem k 
provedení díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, 
pomocných prací, výrobků, materiálů, vzorků, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných 
zkoušek, posudků a nákladů na požární dohled., 

4.4.5 veškeré běžné i mimořádné provozní náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla, vč. zimních opatření.   

4.4.6 veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků Zhotovitele, 
4.4.7 veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií 

a telekomunikací nezbytných k provedení díla a médií spotřebovaných při provádění 
díla. 

4.4.8 součástí ceny díla je vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí 
křižujících, nebo v souběhu.  

4.4.9 veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese Zhotovitel, 
4.4.10 veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 

stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek a nákladů 
spojených se zkušebním provozem 

4.4.11 veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 
4.4.12 veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti Zhotovitele a pojištění 

díla i osob 
4.4.13 veškeré k dílu se vážící daně, cla, licence, platby autorům a poplatky, ať návratné či 

nikoli, 
4.4.14 veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 

nezbytných k provedení díla. 
4.4.15 veškeré náklady na ostrahu díla.  
4.4.16 poplatky spojené se záborem veřejného prostranství. 
4.4.17 náklady na záruční opravy a servisní úkony plánované i neplánované po dobu záruky 
4.4.18 veškeré náklady na vyhotovení podkladů pro úřední povolení užívání stavby resp. 

kolaudaci stavby včetně písemného a grafického doložení skutečného stavu 
provedení díla v částech technického zařízení budov a inženýrských sítí,  zápisy, 
osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, atesty, prohlášení o shodě 
a jiné doklady potřebné pro provedení díla a dokladování jeho kvality 

4.4.19 s veškeré náklady na opatření spojená s ochranou dřevin dle CSN 83 9061 
4.4.20 sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do 

termínu dokončení díla sjednaného ve Smlouvě 
4.5. Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby, a pokud nebudou 

vyvolány dodatečnými požadavky Objednatele, jsou součástí celkové nabídkové ceny a 
nebudou zvlášť hrazeny.  

4.5 Případné úpravy stavební části PD, vyvolané změnou umístění prvků expozice v rámci 
místnosti, nebudou považovány za vícenáklady a nebudou zvlášť hrazeny.   

4.6 Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v Zadávací dokumentaci, a 
nebude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy 
plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů. U položek, jejichž cena není v rozpočtu 
stanovena, se má za to, že jsou zahrnuty v maximální ceně díla. Ocenění 
opomenutých částí díla, které Zhotovitel nezahrnul do rozpočtu, nelze dodatečně 
zahrnout do ceny díla jejím navýšením. 

4.7 Platnost ceny 
4.7.1 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného touto Smlouvou nebo 
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jejími dodatky. 

4.7.2 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu (Příloha 2B) jsou platné po celou 
dobu realizace díla.  

4.8 Zhotovitel ručí za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu s Výkazem výměr, 
předloženým Objednatelem. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního 
objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění 
příp. víceprací nebo méněprací. 

4.9 Podmínky pro změnu ceny 
4.9.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze dojde-li 

v průběhu realizace veřejné zakázky zákonným změnám sazeb DPH. 
4.9.2 Prodlení způsobená Objednatelem nebo jeho dalšími dodavateli zakládají u 

Zhotovitele nárok na úpravu dohodnutých lhůt, nikoliv však na úpravu ceny a náhradu 
škod, které mu vzniknou posunem lhůty dokončení díla. 

4.9.3 Ke změně ceny může dojít, bude-li Objednatel požadovat i provedení jiných prací a 
dodávek, které nebyly součástí Zadávací dokumentace a v době zpracování a 
předání Zadávací dokumentace o nich Objednatel nemohl vědět ani je nemohl 
předvídat. Ke změně ceny může dojít pouze za předpokladu dodržení zákonných 
ustanovení zákona o veřejných zakázkách, případně formou jednacího řízení bez 
uveřejnění.  

4.9.4 Cena změny díla se určí na základě dohodnutých jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu. 

5 Platební podmínky 
5.1 Postup plateb 
5.1.1 Cena za dílo bude uhrazena průběžně, dle skutečného postupu provádění díla 

Zhotovitelem, na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně 
do výše 90% ceny díla uvedené v čl. 4.1. 

5.1.2 Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli, na základě konečné faktury, až po úspěšném 
protokolárním předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků uvedených v 
zápise o odevzdání a převzetí hotového díla po zkušebním provozu a vyklizení 
staveniště (viz e) dle čl. 3.1)  

5.1.3 Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce 
soupis skutečně provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve 
Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za 
to, že se soupisem souhlasí. Po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel 
daňový doklad nejpozději do 10 pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou 
součástí daňového dokladu musí být v.u. soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je daňový doklad neplatný. 

5.1.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad pouze na ty práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.1.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množství projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 

5.2 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu  
5.3 Zhotovitel bere na vědomí, že vzhledem k systému administrace plateb Objednatele 

musí být poslední faktura kalendářním roce doručena Objednateli nejpozději do 
15.11. t.r.  

5.4 Splatnost daňových dokladů 
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5.4.1 Splatnost daňových dokladů pro celé období realizace díla bude 60 dnů ode dne 

doručení na adresu: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.  
5.4.2 Zhotovitel je povinen vystavit a předat daňový doklad tak, aby byla Objednateli 

doručena nejpozději čtrnáctý pracovní den následujícího měsíce 
5.4.3 Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem odepsání částky z daňového 

dokladu z účtu Objednatele. 
5.5 Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění, jinak jsou neplatné a budou vráceny 
Zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas nutný k opravě a doplnění dokladů se posouvá 
i termín splatnosti. Daňové doklady budou předány ve třech vyhotoveních a budou 
obsahovat tyto údaje: 

• název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest Zhotovitele a  Objednatele, 

• IČ a DIČ Zhotovitele a Objednatele, 

• číslo smlouvy, 

• číslo platebního daňového dokladu, 

• den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má Objednatel platit, 

• částku daňového dokladu bez daně, sazbu daně, daň a celkovou 
 částku,  včetně daně z přidané hodnoty, 

• označení předmětu plnění zakázky s odkazem na příslušnou část 
 Smlouvy, 

• razítko a podpis zodpovědného Zhotovitele. 

• přílohou bude Soupis provedených prací potvrzený TDI;  
Tento Soupis bude Zhotovitel předkládat TDI (v tištěné a současně v datové 
podobě) ke kontrole před vystavením faktury. Položky a částky v Soupisu 
provedených prací musí korespondovat s položkovým rozpočtem (Příloha č. 
2B). Soupis bude obsahovat: 

• počet měrných jednotek celkem 

• počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce 
předchozího měsíce 

• počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je 
vystavena faktura Zhotovitele 

• počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce prací  

• celkovou cenu každé z částí díla, od které budou odečteny veškeré 
fakturované částky na dané části díla (s uvedením čísel daňových dokladů) 
uplatněné ke dni vystavení dané faktury 

• doklady o použitých materiálech a výrobcích 

5.6 Zjistí-li Objednatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého předmětu zakázky 
nebo jeho části vady plnění, nebo uplatní-li připomínky dle bodu 5.1. této Smlouvy, je 
oprávněn Zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data 
odstranění vady. V případě, že se prokáže, že byl daňový doklad vrácen a platba 
pozastavena neoprávněně, postupuje se v souladu s ostatními ustanoveními tohoto 
článku. 

5.7 Odklad plateb při přechodném nedostatku finančních prostředků:   
Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele 
způsobeném prokazatelným prodlením dotace z Operačního programu Životní 
prostředí na předmětný projekt, bude lhůta splatnosti na základě písemné žádosti 
objednatele prodloužena až na 120 kalendářních dní a to i opakovaně.  
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6 Staveništ ě  
6.1 Předání a převzetí staveniště 
6.1.1 Staveništěm se pro potřeby této Smlouvy rozumí prostor určený projektovou 

dokumentací ( Příloha č 2A).  
6.1.2 Objednatel předá Zhotoviteli (samostatně pro každou ze dvou lokalit) nejpozději do 7 

pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy. O předání každé z částí staveniště bude 
pořízen protokol o předání a převzetí každé z částí staveniště podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran. Součástí každého z protokolů bude soupis 
oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků 
Objednatele. 

6.1.3 Předávací protokoly staveniště připraví v elektronické i papírové formě k doplnění 
Zhotovitel.   

6.1.4 Zhotovitel je povinen v případě potřeby převzít jednotlivé části staveniště i po 
částech.  

6.1.5 Součástí předání a převzetí staveniště je i protokolární předání dokumentů 
Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (příp. sjednání 
dohody o termínu předání), a to zejména  

• vymezení staveniště v prostoru stavby NS, včetně přesného určení tras 
přístupových cest a vstupů na stavbu, 

• podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách 
zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.) 

• napojovací body energetických vstupů a inženýrských sítí, 
6.1.5 Ode dne převzetí každé z částí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na 

prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. 
6.1.6. Zhotovitel provede neprodleně po převzetí staveniště kontrolu souladu skutečného 

stavu s projekční dokumentací. Případné odchylky, výhrady a připomínky je povinen 
zaznamenat do stavebního deníku a uplatnit do 3 kalendářních dnů od data převzetí, 
jinak se má za to, že stav odpovídá projektové dokumentaci. 

6.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez jakýchkoliv omezení zajistit přístup pověřeným 
pracovníkům Objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit přístup pracovníkům 
realizátora expozice NS, příp. dalším dodavatelům Objednatele na místo stavby, v 
přiměřeném rozsahu odpovídajícím plnění jejich díla. Toto bude potvrzeno písemně a 
dáno na vědomí Objednateli a TDI. 

6.2 Vybudování a zabezpečení staveniště 
6.2.1 Provozní, sociální a příp. i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. 

Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště a veškeré níže uvedené činnosti jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

6.2.2 Zhotovitel je plně zodpovědný za správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření 
všech částí díla; 

6.2.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel je 
povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak 
přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo 
ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem 
v příčinné souvislosti s prováděním díla. Zvláště bude sledováno, kontrolováno 
zajištění ochrany stromů na staveništi. Sankce za poškození budou řešeny dle platné 
legislativy.  

6.2.4 Zhotovitel je povinen učinit veškerá bezpečnostní opatření opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), řádné 
zabezpečení otvorů po demontovaných šachtách apod. 

6.2.5 Zhotovitel je povinen při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a 
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čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena a 
denně čistotu a pořádek na předmětných místech kontrolovat. Na frekventovaných 
turistických úsecích budou případné nečistoty odstraňovány ihned. Zhotovitel je 
povinen svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci 
odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění, a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést 
veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

6.2.6 Pokud dojde ze strany Zhotovitele ke znečistění staveniště, přilehlých objektů, 
komunikací popř. i mimoareálových či jiných veřejných ploch, a to buď pracovní 
činností Zhotovitele nezajištěním denního úklidu staveniště, nebo dojde ke znečištění 
odpady osobní povahy netýkající se provádění díla (např. odpadky ze svačin, 
komunální odpad, znečištění močením atd.) zavazuje se Zhotovitel vyčistit je na své 
náklady. V případě, že Zhotovitel po výzvě Objednatele neprovede vyčištění, má 
Objednatel právo pověřit vyčištěním jiný subjekt a náklady jemu takto vzniklé účtovat 
k tíži Zhotovitele. Dále má Objednatel v takovém případě právo vyúčtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu za každý případ znečištění. 

6.2.7 V případě provádění prací v objektu, kde se nachází zařízení, která mohou být 
porušena provozem stavby (prašností apod.), je povinností Zhotovitele provést 
veškerá dostatečná preventivní opatření, tak, aby nedošlo k poškození těchto 
zařízení. Úhrada těchto opatření je zahrnuta v ceně díla. Pokud Zhotovitel toto 
opatření neprovede, provede ho Objednatel k tíži Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
dále zajistit stálou čistotu všech vnitrostaveništních komunikací, zvedacích zařízení a 
čištění svých vozidel a techniky i svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze 
staveniště. 

6.2.8 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými 
právními  předpisy.  

6.2.9 Zhotovitel je povinen spolehlivě zabezpečit staveniště, zajistit ostrahu a zabezpečit 
místo provádění díla a jeho jednotlivé části na svou odpovědnost a na své náklady 
přiměřeným způsobem proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému 
počínání, zejména opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících do 
místa provedení díla a osob a vozidel opouštějících místo provedení díla. Všechna 
tato patření je Zhotovitel povinen předem konzultovat s Objednatelem.  

6.2.10 Zhotovitel bude moci na vlastní náklady během provádění díla na viditelném místě 
umístit poutač se jménem Zhotovitele a základními údaji o stavbě. Provedení poutače 
podléhá odsouhlasení Objednatelem. Umístění jakýchkoli jiných firemních označení, 
informačních nápisů a reklamní ploch je zakázáno.  

6.2.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 
spotřebovaných energií a tyto uhradit 

6.2.12 Zajištění nočního osvětlení staveniště po celou dobu stavebních prací a instalaci 
případného náhradního osvětlení je Zhotovitel povinen konzultovat s pracovníky 
Správy CHKO Moravský kras. 

6.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací a dopravní opatření 
6.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám nebo 

překopům veřejných a účelových komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré příp. 
poplatky 

6.3.2 Objednatel zavazuje Zhotovitele zvýšenou pozorností při realizaci díla, dopravě aj. 
z důvodu práce v místech zvýšeného pohybu turistů (pěší, cyklo i motoristů) 

6.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich 
údržbu, přemisťování a následné odstranění.  

6.3.4 Zhotovitel se zavazuje provádět pravidelné čištění (za nepříznivých klimatických 
podmínek denně), úklid komunikací a chodníků přilehlých ke staveništi a kropení 
komunikací v případě suchého počasí za účelem snížení prašnosti. Zajistí 
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nekonfliktní a bezproblémový průjezd a průchod k parkovišti u Kateřinské jeskyně a k 
propasti Macoše.  

6.3.5 Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací na zhotovení díla musí být 
prováděny v souladu s touto Smlouvou tak, aby nenarušily: 

• provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory 
areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění 
zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními 
doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí; 

• přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací  
6.3.6 Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a 

poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy 
prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. 
Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních 
komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v 
důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.3.7 Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, 
které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen 
provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny 
nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v 
případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit 
veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.3.8 Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto Smlouvou Zhotoviteli k 
poškození jakékoliv pozemní komunikace na p řístupu ke staveništi  v souvislosti 
s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení 
určených k zabudování do díla,strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení 
staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, 
jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv 
nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce 
komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je 
Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.  

6.3.9 Zhotovitel bere na vědomí, že most na p řístupové komunikaci v lokalit ě Skalní 
mlýn má omezenou zatížitelnost . Na své náklady si ověří únosnost mostní 
konstrukce a stavu mostu přizpůsobí použitou techniku.  

6.4 Vyklizení staveniště 
6.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 

dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  Veškeré 
přístupové komunikace budou uvedeny do stavu před zahájením stavby, veškeré 
případné opravy jdou k tíži Zhotovitele 

6.4.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
Objednateli Zhotovitel.  

6.4.3 K úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s porušením ustanovení 6.4. může 
Objednatel použít zádržné podle odst. 5.1. 

7 Stavební deník 
7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí stavební deník v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí Zhotovitel 
každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje 
související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti 
rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník 
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bude uložen u odpovědného pracovníka Zhotovitele stále přítomného na staveništi. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, 
aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje 
stavební deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli a 
veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.  

7.3 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly. 

7.4 Objednatel (nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru) a 
Zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy v stavebním deníku nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. 
V případě nepřítomnosti oprávněné osoby Objednatele na stavbě, doručí Zhotovitel 
text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu Objednatele a od doručení začne 
plynout lhůta pěti dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, 
znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí. 

7.5 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel 
nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

8 Způsob provád ění díla a bezpe čnost práce 
8.1 Zhotovitel bude práce provádět dle projektové dokumentace, kterou převzal a dalších 

předaných podkladů, které ve svém komplexu činí soubor zadání Zhotoviteli. 
8.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen 

zejména: 
 a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla 

řádným způsobem a aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla. 
 b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu 

prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem),  
 c) vykonává-li Zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím, je povinen zajistit asistenční hlídku. 
 d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 

závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této 
Smlouvě a veškeré pokyny Objednatele,  

 e) chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných 
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,  

 f) upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními 
či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provedení 
díla, 

 g) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, použít pro realizaci díla jen výrobky (materiály, komponenty 
a zařízení) které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby 
byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prost ředí a 
bezpečnost p ři užívání .  

8.2 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a 
to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický 
postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel 
výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

8.3 Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením výroby  předložit 
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Objednateli a projektantovi k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů 
atypických výrobků,  katalogové materiály typových výrobků a vzorky materiálů a 
konstrukcí. Teprve na základě písemného souhlasu Objednatele a projketanta je 
možné zahájit výrobu. 

8.4 Práce v objektech NS budou prováděny od 6:00 do 20:00 hodin, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak. Po celou dobu stavby je Zhotovitel povinen respektovat schválenou 
pracovní dobu, zvláště v nočních hodinách a o víkendech tak, aby nedocházelo k 
nadměrnému obtěžování okolí např. hlukem nebo prachem. 

8.5 Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky dotčených pozemků s rozsahem 
prováděných prací před jejich započetím a po jejich ukončení předání dotčených 
pozemků vlastníkům protokolárním způsobem.  

8.6 Vybrané činnosti při realizaci díla je Zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou 
k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem 
autorizovány podle zvláštních předpisů. 

8.7 Při provedení díla nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
učiněny změny oproti Smlouvě, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud 
se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, 
případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne Zhotovitel Objednateli 
písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich 
použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno 
uzavřením příslušné změny Smlouvy. 

8.8 Zhotovitel zodpovídá za bezúhonnost svých zaměstnanců včetně zaměstnanců 
subdodavatelů. Každý pracovník a každé zařízení budou po celou dobu práce či 
výskytu v areálu Objednatele viditelně označen (názvem či znakem Zhotovitele). 

8.9 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu 
vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a 
náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k patentům, ochranným známkám 
nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům v souvislosti s realizací 
díla 

8.10 Jestliže kterákoliv smluvní strana zjistí v průběhu realizace Smlouvy nové 
skutečnosti, které nebyly zjistitelné z podkladů předaných Objednatelem pro nabídku, 
informuje smluvní strana druhou stranu neprodleně o zjištění těchto skutečností 

8.11 Jestliže kterákoliv smluvní strana zjistí v průběhu realizace Smlouvy nové 
skutečnosti, které nebyly zjistitelné z podkladů předaných Objednatelem pro nabídku, 
informuje smluvní strana druhou stranu neprodleně o zjištění těchto skutečností.  

8.12 Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení 
projektové dokumentace postup provádění díla a zejména nutné změny oproti 
předanému projektu provedení díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný 
podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale 
uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla kdykoli na vyžádání předložena ke 
kontrole TDI. 

8.13 Zhotovitel bude řešení zm ěn průběžně konzultovat s projektantem (tj. 
autorským technickým dozorem) a TDI.  

8.14 Zhotovitel je povinen změny oznámit Objednateli a projektantovi nejpozději 
následující pracovní den od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. 
Zhotovitel je povinen neprodleně zpracovat "změnový list", ve kterém budou změny a 
jejich řešení popsány (vzor viz Příloha č. 3). 

8.15 Zhotovitel předá projektantovi dokumentaci změn a další nezbytné podklady pro 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v digitálním provedení. Za 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavební části  stavby bez tzv. 
profesí a její předání Objednateli je smluvně odpovědný projektant. 

8.16 Zhotovitel před zahájením prací a před nákupem rozhodujících materiálů zkontroluje 



Návštěvnické středisko Dům přírody Moravského krasu – STAVBA 
Strana 16 (celkem 33) 

 
všechny údaje a míry v předaných podkladech provede aktuální zaměření na stavbě 
a je-li to nutné, konzultuje je s Objednatelem a dále předloží zástupci Objednatele ke 
schválení 

• technologický postup provádění díla 

• vzorky materiálů a povrchových úprav včetně barevnosti 

• dílenskou dokumentaci, při jejímž zpracování je Zhotovitel povinen 
spolupracovat za účasti Objednatele s projektantem, zejména konzultovat 
dokumentaci v rozpracovanosti a respektovat jejich požadavky. Na pozdější 
připomínky Zhotovitele nebude Objednatel povinen brát zřetel. 

8.17 Projektovou dokumentaci (dále také PD) je nutno chápat jako celek. Z toho důvodu 
nabídka Zhotovitele obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v dokumentaci, a 
to bez ohledu na to, v které části dokumentace jsou obsaženy a dále práce i dodávky, 
které sice v PD obsaženy nejsou, ale s provedením díla věcně souvisí. Zhotovitel 
prohlašuje, že před podáním své nabídky pečlivě překontroloval projektovou 
dokumentaci a podrobně se s ní seznámil a vyjasnil si případné nejasnosti, zjištěné 
vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy a připomínky. Pokud obdrží Zhotovitel 
části projektové dokumentace nebo jiné podklady až v průběhu prací po podpisu 
Smlouvy, je povinen prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže 
Zhotovitel písemně neupozorní bez zbytečného odkladu na zjištěné závady v 
případě, že je mohl nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí 
vědět nebo předpokládat, je odpovědný za všechny s tím spojené následky. Na 
pozdější doplňky nebo úpravy nebude brán zřetel.  

8.18 V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi projektu provedení díla - 
stavby platí, že : 
a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na 
stejném výkresu, 
b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, 
pořízenými ke stejnému datu, 
c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy, 
d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost 
před znázorněním na výkresech. 

8.19 Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání 
vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.. 

8.20 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k 
prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

8.21 Klimatické podmínky se nepovažují za okolnosti vylučující odpovědnost Zhotovitele 
(tzv. vyšší moc). V případě, že nastanou klimatické podmínky, které by znemožňovaly 
provedení díla v požadované kvalitě nebo v požadovaném termínu, bude Zhotovitel 
povinen zajistit taková opatření, aby v pracích na díle mohl pokračovat při zajištění 
požadované kvality bez nároku na zvýšení ceny díla. 

8.22 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
8.22.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této Smlouvy dodržovat všechny  předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další 
závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při 
veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost subdodavatelů. 

8.22.2 Zhotovitel je povinen zajistit vybavení všech osob vykonávajících činnosti související 
s provedením díla ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu 
vykonávané činnosti. Odpovídá za porušení této povinnosti a rizik s tím spojených. 

8.22.3 Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit se s riziky na místě 
provedení díla, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za 
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přítomnosti Objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma 
smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých 
pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými 
skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. 
Kopii záznamu o provedeném školení předá Zhotovitel Objednateli. 

8.22.4 V případě úrazu pracovníka Zhotovitele, případně jeho subdodavatele, vyšetří a 
sepíše záznam o úrazu podle platných předpisů Zhotovitel, který je rovněž povinen 
provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré 
následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a 
náklad Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o každém úrazu, 
pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla 

8.22.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. 
podchody pod lešením). 

8.23 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
rozhodnutí dotčených orgánů a organizací, podmínky  vyplývající z územního 
rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-
li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na 
něm lze spravedlivě požadovat. 

8.24 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

8.25 Subdodavatelé 
8.25.1 Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob 

uvedených v příloze č. 2C  Smlouvy – Seznamu subdodavatelů. Tyto třetí osoby 
(dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu 
určeném Smlouvou a Zhotovitel bude veškeré práce subdodavatelů řádně 
koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 
subdodavateli  

8.25.2 Subdodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu realizace díla měnit bez 
písemného souhlasu Objednatele. Pokud se tak stane, je Objednatel oprávněn tyto 
subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla a požadovat odstranění prací 
provedených těmito subjekty. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí 
Objednatel přítomnost takových subjektů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, vč. DPH, za každý další den, kdy se tyto subjekty 
i přes jejich vykázání Objednatelem zdržují na místě realizace díla.  

8.25.3 Návrh na jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů předá Zhotovitel Objednateli 
k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s uvedenými 
subdodavateli nesouhlasit a požadovat po Zhotoviteli jejich změnu. 

8.26 Veškeré práce na díle musí být provád ěny s p řihlédnutím k p řírodním 
hodnotám obou dot čených lokalit, jež nesmí být v žádném p řípadě poškozeny 
ani ohroženy.  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění díla dbát pokynů 
pracovníků Správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. 

9 Pokyny Objednatele, technický dozor a kontrola  
9.1 Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla. 

Jestliže Objednatel tyto pokyny nedá, postupuje Zhotovitel při provádění díla 
samostatně. 

9.2 Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu nebo 
nesprávnost pokynů k provedení díla, jestliže tuto nevhodnou povahu nebo 
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nesprávnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné 
pokyny brání řádnému provedení díla, Zhotovitel musí v nezbytném rozsahu přerušit 
provádění díla, a to až do doby změny pokynů Objednatele nebo do písemného 
sdělení, že Objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. O dobu, po kterou 
bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.  

9.3 Pokud Objednatel i přes upozornění Zhotovitele trvá na provedení díla, nebo jeho 
části, podle nevhodných nebo nesprávných pokynů podle odstavce 1, Zhotovitel 
neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými 
nebo nesprávnými pokyny Objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí 
věty má Zhotovitel právo na úhradu ceny za dílo sníženou o nedokončenou část díla. 

9.4 Jestliže Zhotovitel písemně neupozornil na nevhodnost pokynů Objednatele, odpovídá 
v celém rozsahu za vady díla, případně nemožnost dokončení díla nebo jiné následky, 
způsobené nevhodnými pokyny Objednatele. 

9.5 Jestliže Zhotovitel při provedení díla zjistí velmi závažné skryté překážky týkající se 
místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla 
způsobem dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného 
odkladu Objednateli a navrhnout mu změnu díla. Zhotovitel je oprávněn provedení díla 
přerušit do dosažení dohody o změně díla. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě 
na změně Smlouvy, může kterákoli ze stran od Smlouvy odstoupit. 

9.6 Jestliže Zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provedení díla s 
vynaložením odborné péče překážky uvedené v odstavci 5, nemá žádná ze stran 
nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla 
provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. Jestliže 
Zhotovitel porušil svou povinnost zjistit před započetím provedení díla s vynaložením 
odborné péče překážky uvedené v odstavci 5 odpovídá za škodu tím způsobenou. 

9.7 Dozor Zhotovitele nad prováděním díla 
9.7.1 Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) 

povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle 
zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel 
povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby 
jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu 
provádění díla. 

9.7.2 Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI přijatelný a nebude po dobu realizace 
předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po 
předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDI. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele 
jsou pan, paní ………………………………………………………………………………... 
a pan, paní ………………..…………………………………………………… 

9.7.3 Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla. 
9.8 Technický dozor Objednatele 
9.8.1 Objednatel deleguje část svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického 

dozoru (dále jen TDI) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit.  
9.8.2 TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou 

a uskutečněním díla v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Pokyny, které budou 
Zhotoviteli předány TDI, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem 
přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve 
stavebním deníku. 

9.8.3 TDI je oprávněn ke všem úkonům, které je oprávněn činit na základě Smlouvy, pokud 
ze zmocnění uděleného mu Objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s 
Objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se 
za to, že Objednatel TDI zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností 
bez jakýchkoliv omezení. Pokud Zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím TDI, 
může se svými námitkami obrátit do 24 hodin přímo na Objednatele, který rozhodnutí 



Návštěvnické středisko Dům přírody Moravského krasu – STAVBA 
Strana 19 (celkem 33) 

 
bud' potvrdí, změní či zruší. 

9.8.4 TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho 
navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s projektovou 
dokumentací, prověří předložená data výrobků, materiálů a vzorků. TDI ale nebude 
zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických 
postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude 
zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu 
příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy. 

9.8.5 TDI je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu předmětu díla a k 
vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDI 
musí být v souladu s touto Smlouvou. 

9.8.6 Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu rozsahu 
předmětu díla, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá 
stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení. 

9.8.7 TDI na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní zápisem ve stavebním 
deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

9.8.8 Pokyny vydávané TDI budou v písemné formě, za písemný pokyn je považován i 
zápis do stavebního deníku, k němuž je TDI oprávněn. V nutném případě, zejména 
při nebezpečí prodlení, TDI může vydat pokyny i ústně a Zhotovitel je povinen 
takovéto pokyny akceptovat.  

9.8.9 TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat projektové 
dokumentaci a specifikaci předmětu díla, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení 
takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve 
stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, 
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku 
díla třetí stranou v souladu s ust. Čl. 9.10, aby se zjistilo dodržování projektové 
dokumentace a této Smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, 
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

9.8.10 TDI má neomezenou pravomoc vznášet námitky k činnosti Zhotovitele a požadovat 
na Zhotoviteli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka 
Zhotovitele, který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je 
nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z 
jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená 
nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu 
technického dozoru. Osoba vyloučená technickým dozorem z účasti na provádění 
díla musí být Zhotovitelem nahrazena v co nejkratším možném termínu.  

9.8.11 TDI bude administrovat změny zakázky ve shodě s ustanoveními čl. 8.10 až 8.14 této 
Smlouvy.  

9.8.12 TDI bude provádět kontroly časového harmonogramu v souladu s podmínkami 
stanovenými touto Smlouvou. TDI bude přebírat od Zhotovitele daňové doklady vč. 
dokumentace vyžadované touto Smlouvou a předkládat tyto dokumenty Objednateli.  

9.8.13 TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat 
žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších 
ustanovení uvedených v této Smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna 
provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

9.8.14 TDI není oprávněn zasahovat do provádění díla nad rámec ustanovení odst. 9.9.1 až 
9.9.9. TDI je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud: 

 a)  odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný, 
 b)  je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
 c)  je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla,  případně 

jiných osob, 
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 d)  hrozí nebezpečí vzniku větší škody. 
9.8.15 Ani z práva TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká 

TDI žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich 
zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti 
s dílem.  

9.8.16 Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem 
funkce TDI při operativních kontrolách stavby; pro tento úkol zabezpečí pro TDI na  
staveništi jedno místo v kanceláři se židlí, stolem a el. zásuvkou.  Stejné povinnosti 
Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta. 

9.9 Kontrola provádění díla  
9.9.1 Objednatel, projektant, TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby jsou oprávněni 

kontrolovat provádění díla. Kontrola Objednatele bude probíhat zejména formou 
kontrolních dnů stanovených vzájemnou dohodou smluvních stran na základě 
časového harmonogramu postupu provedení díla.  

9.9.2 Není-li dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen organizovat a zúčastňovat se 
pravidelných kontrolních dnů jednou za týden. Ke stanovení kontrolního dne může 
dát návrh kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s 
iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Návrh konání kontrolního 
dne musí být podán nejméně tři dny před jeho předpokládaným konáním. Návrh musí 
být učiněn písemnou formou, za kterou se považuje i zápis do stavebního deníku. U 
věcí jež nesnesou odkladu a je-li to technicky možné, stačí návrh kontrolního dne 24 
hodin předem, v tomto případě musí být požadavek druhé straně prokazatelně 
doručen a zápis do Stavebního deníku není dostačující. Zhotovitel je povinen zajistit 
pro kontrolní den jednací místnost. Obě strany zajistí na jednání účast svých 
zástupců v náležitém rozsahu. 

9.9.3 Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis. Tento bude obsahovat:  

•  předmět kontrolního dne; 

• vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 

• soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a 
 odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 

• sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 

• soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených 
 víceprací a méněprací ve formě touto Smlouvou dohodnuté; 

• podpisy zúčastněných osob. 
9.9.4 Zápis podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu 

jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto Smlouvou. Neshodnou-li se 
smluvní strany zapíší každá svá stanoviska k průběhu a závěrům kontrolního dne a 
podepíší je oprávnění zástupci obou stran. V opačném případě musejí být opatření 
schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn Smlouvy, bez 
schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná. 

9.9.5 Objednatel může kontrolovat provedení díla kdykoli v průběhu jeho provádění. 
Objednatel je oprávněn vstupovat na stavbu a do všech prostor, kde se provádí dílo 
nebo činnosti s prováděním díla souvisící. Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit 
vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout 
možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout 
Objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 
odpovědných zástupců Zhotovitele.  

9.9.6 Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, bude mít 
Objednatel přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

9.9.7 Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle 



Návštěvnické středisko Dům přírody Moravského krasu – STAVBA 
Strana 21 (celkem 33) 

 
projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických 
norem a dalších předpisů.  

9.9.8 Zjistí-li Objednatel při svých kontrolách vady, stanoví k jejich odstranění Zhotoviteli v 
rámci nejbližšího kontrolního dnu přiměřenou lhůtu. Délka této lhůty spolu s popisem 
vady či vad se zapíše do zápisu z kontrolního dnu. Neodstraní-li Zhotovitel vadu či 
vady v této lhůtě, Objednatel je oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu v souladu 
s článkem 13. této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn stanovit další lhůtu pro 
odstranění vad. Pokud Zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené 
dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem a 
Objednatel má právo od Smlouvy v souladu s ustanovením článku 17. Smlouvy 
odstoupit. 

9.9.9 U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí Zhotovitel 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat k provedení kontroly 
takových částí. Za písemnou formu se má i zápis do stavebního deníku. Pokud tak 
Zhotovitel neučiní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a 
nést náklady s tím spojené. Jestliže se Objednatel přes výzvu Zhotovitele nedostaví 
do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části 
budou zakryty a Zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn 
požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je 
však povinen Zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na 
těchto částech zjistí vady je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit Zhotovitel. 

9.9.10 Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která 
byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich 
provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn Objednatele povinen 
tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a 
na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

9.9.11 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas Objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Pokud se 
Objednatel i přes písemnou výzvu Zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato 
skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu Objednatele. 

9.8.8. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci podstatných 
stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentací bude dále 
zachycen stav veškerých inženýrských sítí vč. okótování před jejich zakrytím.   

9.10 Zkoušky  
9.10.1 Zhotovitel je povinen kontrolovat v průběhu provádění díla jakost dodávek a 

prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále musí 
prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a 
měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a 
kontrolovat dodržování požadavků dle hygienických předpisů, požární ochrany, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 

9.10.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních 
orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami Smlouvy, platnými normami, 
projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých 
zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.  

9.10.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Zhotovitel Objednatele a další 
zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny 
předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým 
náhradním způsobem osvědčí Zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. 
Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen 
dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. O výsledku zkoušky se 
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sepíše zápis respektive protokol. 

9.10.4 Objednatel je oprávněn za úhradu požadovat provedení dodatečných zkoušek 
potvrzující kvalitu provedeného díla. V případě, že výsledek zkoušky nebude 
vyhovující, nese náklady na její provedení Zhotovitel sám. V opačném případě hradí 
náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

9.11 Autor projektové dokumentace díla: P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, Brno  
(v textu též Projektant) je Objednatelem pověřen výkonem autorského  dozoru. Jako 
kontaktní a odpovědná osoba je určen pan Ing. arch. Pavel Pekár. 

10 Předání a p řevzetí díla  

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
Objednateli v místě provedení díla. Není-li upřesněno jinak, postupuje se při tom 
následujícím způsobem: 

10.1.1.  Zhotovitel po dokončení jednotlivých částí díla zajistí technické dílčí kontroly díla 
včetně elektrotechnických a elektronických zařízení, jejich revizí atd. a provede 
výstupní kontroly jednotlivých provozních souborů – částí díla. Rozsah případné 
účasti TDI nebo zástupce objedntele bude upřesněn. 

10.1.2. Zhotovitel vyzve Objednatele k zahájení zkušebního provozu kompletního, funkčního 
díla. Učiní tak písemně, minimálně 10 pracovních dní před požadovaným datem 
zahájení zkušebního provozu. 

10.1.3. Objednatel zajistí zkušební provoz v délce 10 pracovních dní  á 8 hodin za trvalé 
přítomnosti pracovníků Zhotovitele a provozovatele DP. Během provozu bude dílo 
podle možností podrobeno reálnému provoznímu zatížení. Objednatel není povinnen 
zajistit zkušební provoz jednotlivých částí samostatně. 

10.1.4. Během zkušebního provozu bude umožněno pracovníkům Zhotovitele provést 
nezbytné seřizovací a servisní zásahy. Nebude-li dohodnuto jinak, za úspěšné 
splnění požadavku Objednatele přitom bude požadován minimálně 100 hodinový 
bezvadný provoz všech částí díla.  

10.1.5. Zhotovitel zajistí (na své náklady) úklid a přípravu díla k přejímce.  
10.1.6. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí řádně dokončeného díla.  
10.2 Objednatel není povinen převzít dílčí části díla. Pokud toto bude akceptovat, bude se 

postupovat přiměřeně podle v. u. ustanovení čl. 10.  
10.3 Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen 

„přejímací řízení“) nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
Zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen 
„předávané dílo“) 

10.4 Objednatel je povinen na písemnou výzvu Zhotovitele učiněnou ve výše uvedené 
lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení 
kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla 
a součástí této prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání kompletní 
požadované dokumentace (ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané 
dokumentace dle 10.5.).  

10.5 V případě, že nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou 
smluvní strany časový průběh přejímacího řízení. 

10.6 Předávací protokol díla – stavby připraví v elektronické i papírové formě k doplnění 
Zhotovitel. Dále je k přejímacímu řízení Zhotovitel povinen předložit (není-li uvedeno 
jinak ve 2 stejnopisech a v digitální podobě): 

 a) zkušební protokoly, certifikáty, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách 
použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, 
příslušnými předpisy, normami, případně touto Smlouvou, prováděných Zhotovitelem 
a jeho partnery (včetně protokolů BLOW-DOOR TESTu a termovize dle specifikace 
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v čl. 2.4.) 

 c) manipulačních a provozních řádů v rozsahu specifikovaném odst.2.4.21.  
 d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to 

vyplývá z platných norem,  
 e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 
 f) seznam veškerých zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci 

předávaného díla s příslušnými doklady, pasporty, záruční listy, návody k obsluze a 
údržbě v českém jazyce. 

 g) úplný a přesný harmonogram případných záručních prohlídek a servisních 
úkonů požadovaných výrobci zařízení a nutných k poskytnutí záruky dle čl. 12 
Smlouvy  

 h)  úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, 
strojů a přístrojů,   

 i) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického 
zařízení, zápis o provedeném zkušebním provozu v délce min. 10 kalendářních dní a 
komplexním vyzkoušení všech systémů a zařízení nebo jiným způsobem dohodnuté 
ověření funkce, vyhodnocení komplexního vyzkoušení a zprovoznění  

 j) deník méně a víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové 
dokumentaci,  

 k) stavební deník, 
 l) doklad o protokolárním zaškolení a zaučení obsluhy 

 m)  doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, v platném znění.. 

 n)  doklady o likvidaci veškerého odpadu vzniklého činností Zhotovitele na 
veřejných skládkách  

 o)  Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek vč. zdůvodnění proč je požaduje a 
s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 p) Kompletní dokumentaci, kopie všech podkladů předaných projektantovi pro 
„Projekt skutečného provedení předávaného díla“ vč. stavu provedení inženýrských 
sítí a vnitřního technického zařízení díla.  

10.7 Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 
 a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen Objednatel Zhotovitele v 

průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou 
způsobeny nevhodnými pokyny Objednatele, na nichž Objednatel navzdory 
upozornění Zhotovitele trval, 

 b) Zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v ustanovení  10.5 nebo některý 
doklad, jež má být její součástí. 

10.8 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že 
tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak, důkazní břemeno nese v takovém 
případě Zhotovitel. 

10.9 Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, 
které však podle odborného názoru Objednatele nebrání řádnému užívání 
předávaného díla, pokud se Zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v 
Objednatelem stanovené lhůtě. 

10.10 O předání a převzetí předávaného díla je Zhotovitel povinen sepsat protokol o předání 
a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

• popis předávaného díla, 
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• zhodnocení kvality předávaného díla, 

• soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 

• způsoby a lhůty odstranění případných vad a nedodělků, 

• výsledek přejímacího řízení, včetně prohlášení Objednatele, zda dílo 
 přejímá nebo ne  

• dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 

• termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta. 

• podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, kteří předání a 
 převzetí díla provedli.  

10.11 Kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních 
stran. 

10.12 Jestliže Objednatel odmítne převzít předávané dílo, pořídí se protokol, v němž se 
uvede, že předávané dílo Objednatel nepřevzal. Dále zde musí být uvedeny důvody 
odmítnutí převzetí díla. Opakované přejímací řízení lze na základě dohody obou 
smluvních stran provést pouze v nezbytném rozsahu vymezeném důvody odmítnutí 
převzetí díla uvedenými v protokolu. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše 
protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze 
výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že Objednatel předávané dílo převzal; 
protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované 
přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. Jestliže ani v 
opakovaném přejímacím řízení, Objednatel oprávněně nepřevezme předávané dílo, 
opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.  

10.13 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě 
neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, je Zhotovitel povinen prokázat, 
že je dílo bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že dílo vykazuje vady. 

10.14 Po přejímce a otevření objektu NS vč. expozice pro veřejnost bude probíhat 30 denní 
zkušební provoz za „b ěžného provozu“  (2. část). Zhotovitel je povinen na své 
náklady zajistit přítomnost svého pracovníka. Nezbytné seřizovací a servisní zásahy 
budou prováděny bezodkladně a tak aby došlo k minimálnímu omezení návštěvníků.   

10.15  Zhotovitel je povinen provést pro pracovníky určené Objednatelem školení ohledně 
provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do 
převzetí díla Objednatelem, nebo nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne, kdy 
Objednatel určí své pracovníky ke školení. 

10.16 Kolaudace stavby NS 
10.16.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení stavby NS,  
10.16.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení 

nezbytnou součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci 
stavby. 

10.16.3 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního 
rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 
dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí. 

11 Odpov ědnost Zhotovitele za škodu 
11.1 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
11.1.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

11.1.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
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11.2 Zhotovitel je Objednateli v souladu s touto Smlouvou odpovědný za škodu způsobenou 

odpovědnost za škody způsobené vadným provedením díla,  vykonáním nebo 
nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných 
služeb. Tato odpov ědnost za škodu trvá  deset let od data, kdy bylo dílo 
zkolaudováno, popřípadě do deseti let od data, kdy byly ukončeny činnosti poskytnuté 
Objednateli Zhotovitelem, pokud ke kolaudaci nedojde.  

11.3 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito  

11.4 Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně 
závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla je vždy plně k tíži a na 
vrub Zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala 
k postihu příčinu.  

11.5 Zhotovitel je povinen až na případy, které tato Smlouva upravuje odlišně, odškodnit 
Objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s: 

11.5.1. úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo 
11.5.2. ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku včetně zhotovovaného díla, která  může 
vzniknout v důsledku provádění nebo provozování díla nebo při  odstraňování vad a 
nedodělků. 

12 Záruka za jakost díla 
12.1 Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla Objednatelem v záručních 

lhůtách nese odpovědnost Zhotovitel. Tyto vady je Zhotovitel povinen bezplatně 
odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla 
musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele v záručních lhůtách dle ust. 12.2. 

12.2 Záruční lhůty jsou stanoveny následujícím způsobem: 
 a) 120 měsíců na stavbu a statické části vnitřního zařízení 
 b) 60 měsíců na elektrotechnické, mechanické strojní zařízení nebo jeho části, 
 c) Pro níže výslovně specifikované a výčtem uvedené kategorie výrobků, zařízení  

či jejich součástí se sjednávají následující záruční lhůty: 
 

Výrobek / za řízení  Požadovaná 
záruční lhůta 

Výtah  60 měsíců 
Tepelné čerpadlo 60 m ěsíců 
Rekupera ční jednotka 60 m ěsíců 
IVT – PC, tiskárna, kopírka, monitor   36 m ěsíců 
Kuchy ňské spot řebiče 24 měsíců 
Žárovky a zá řivky 24 m ěsíců 

 
12.3 Ustanovení odstavce 12.2. tohoto článku se použije namísto záruční doby vyznačené 

jednotlivými dodavateli a výrobci. 
12.4 Záruční doba začne běžet dnem následujícím po konečném převzetí díla 

Objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem. 
12.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem 

nebo zásahem vyšší moci. 
12.6 Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u Zhotovitele písemně 

bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. V 
reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci Objednatel uvede jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
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 a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění. 
 b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
 c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
 Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 
12.7 Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne Objednateli 

níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady, dle výběru 
Objednatele: 

 a) bezplatně odstraní reklamované vady, 
 b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak 

 neučiní sám, 
 c) uhradí Objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly 

 v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady, 
 d) poskytne Objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající 

rozsahu reklamovaných škod a snížení hodnoty díla v případě neodstranitelné či 
neopravitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran. 

12.8 Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla Objednatelem zavazuje: 
 a) potvrdit Objednateli bezodkladně e-mailem nebo jinou písemnou formou přijetí 

reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však 
ve lhůtě 24 hodin od uplatnění reklamace vady (viz též bod f), 

 b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději  však 
ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady , 

 c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 72 
hodin od uplatnění reklamace vady, 

 d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 7 pracovních 
dnů od uplatnění reklamace vady, 

 e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v  technicky 
nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 72  hodin od uplatnění 
reklamace vady. 
f)  odstranit vadu, u které Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o 
havárii, ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění Objednatelem. Objednatel je 
oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo 
e-mailem. Zhotovitel je povinen přijetí uplatněné vady potvrdit bezodkladně nejdéle 
do 12 hodin od uplatnění. 

12.9 Z průběhu reklamačního řízení a prověrky vady bude Zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V 
případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu 
odstranění vady, případně Zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu a případně 
výši náhrady škody vzniklé do okamžiku sepsání zápisu. 

12.10 Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit, i když tvrdí, že za uvedené vady 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí Zhotovitel. 

12.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednaných termínech, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady Zhotoviteli, u 
něhož uplatnil reklamaci, vyúčtovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 10 dní poté, co 
obdržel vyúčtování..  

12.12 V případě sporu o oprávněnost reklamace nebo ohledně kvality, technologie provádění 
díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované 
zkušebně, případně soudnímu znalci, který musí být odsouhlasený oběma smluvními 
stranami. V případě, že se strany neshodnou na výběru znalce je znalce oprávněn 
vybrat Objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém či obdobném poměru k žádné 
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ze smluvních stran. 
Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s 
posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný. 

12.13  Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne 
uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace Zhotovitelem. Dnem vyřízení 
reklamace je den, kdy Objednatel potvrdil Zhotoviteli vyřízení reklamace. O tuto dobu 
se záruční doba prodlužuje. 

12.14 V případě, že vady na díle způsobené Zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na 
jiných částech díla, má Objednatel právo přeúčtovat Zhotoviteli veškeré náklady 
související s jejich odstraněním. 

12.15 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady 

12.16 Zhotovitel garantuje dostupnost náhradních dílů, komponent a pozáručního servisu na 
veškerá instalovaná zařízení minimálně po dobu 10 let od uvedení NS do provoz 

12.17 Bankovní záruka na splnění povinností Zhotovitele   
12.17.1 Objednatel se zavazuje předložit bankovní záruku „na řádné odstraňování 

oprávněně reklamovaných vad po dobu trvání záruční lhůty a na splnění povinností 
Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady“  ve výši odpovídající 10 % ceny díla bez 
DPH, nejpozději ke dni zahájení protokolárního předání a převzetí díla.   

12.17.2. Bankovní záruka bude vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka 
na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších 
předpisů. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání 
(tj. na první písemnou žádost). Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou 
formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy 
oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž a to v sídle Objednatele rovněž 
uvedeném v záhlaví Smlouvy.  Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel 
oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této Smlouvy jichž se uvedená 
bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která 
uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, 
přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. 
Objednatel v takovém případě přiloží písemné prohlášení, že Zhotovitel během záruční 
doby nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Banka, která uvedenou bankovní 
záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích 
povinností vyplývajících z této bankovní záruky, ani přezkoumávat předmětný právní 
vztah.   

12.17.3. Platnost bankovní záruky uvedené v čl. 12.17. bude do 15. dne po skončení záruční 
lhůty na poslední část díla dle čl. 12.2. tj. 120 měsíců. Tato bankovní záruka bude 
Objednatelem uvolňována po částech takto: 

 - Po uplynutí 60 měsíců ode dne předání díla, nebo jeho poslední části, bude uvolněna 
první část bankovní záruky ve výši 50%, tj. …………………..Kč. 

 - Po uplynutí 120 měsíců ode dne předání díla, nebo jeho poslední části, bude 
uvolněna poslední část bankovní záruky ve výši 50%, tj. …………………..Kč, vždy za 
podmínky, že k témuž dni nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli již splatné, ale 
nesplněné závazky ze své odpovědnosti za vady díla.  

12.17.4. jelikož bankovní zárukou, uvedenou v tomto článku Smlouvy, budou zajišťovány též 
nepeněžité pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli, jsou jí v souladu s ustanovením § 
314 Obchodního zákoníku zajištěny peněžité nároky Objednatele vůči Zhotoviteli 
v případě porušení takto zajištěných závazků.  

12.17.5 Zhotovitel předkládá formou Přílohy č. 4 této Smlouvy závazný příslib banky 
……………………………………………..….. o vystavení bankovní záruky ve shora 
uvedeném rozsahu.  
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13 Smluvní sankce a pokuty  
13.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
13.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu provedení výstupní kontroly části díla 

(ukončení prací na provozním souboru) sjednanému dle čl. 3.1 odr. b) a c)  Smlouvy, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý den 
prodlení 

13.1.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému 
dle čl. 3.1 odr. e) Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1% vč. DPH z jím stanovené celkové ceny díla, za každý i započatý den prodlení.  

13.1.3 Pokud zadavatel nedodrží termín splatnosti daňových dokladů, může Zhotovitel 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky vč. DPH, za každý i započatý 
den prodlení. 

13.2 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
13.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované 

vady (příp. vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu  
1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu a za každý den prodlení. Tímto není dotčeno uplatnění čl. 12.11.   

13.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.500,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

13.2.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, příp. hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 

13.3 Jiné sankce  
13.3.1 Objednatel je dále oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od 

Smlouvy z důvodu vadného plnění na straně Zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v 
takovém případě 5 % z celkové ceny za dílo. 

13.3.2 V případě porušení čl. 12.16. Smlouvy je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý případ.  

13.3.3 V případě že ve smyslu čl. 6.3. . Zhotovitel po výzvě Objednatele neprovede vyčištění 
komunikace, má Objednatel v takovém případě právo vyúčtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu za každý případ znečištění, a to až do výše 10 000,- Kč. 

13.3.4 V případě porušení čl.  6.2.6. Zhotovitel po výzvě Objednatele neprovede vyčištění 
komunikace, má Objednatel v takovém případě právo vyúčtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu za každý případ znečištění, a to až do výše 10 000,- Kč.  

13.4 Pro uložení smluvní pokut a sankcí není rozhodující, zda se porušení dopustil 
Zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla, subdodavatelé 

13.5  Výše Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou 
dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené 
smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením 
smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Smluvní pokuta se do výše náhrady 
případně vzniklé škody nezapočítává. 

14 Vlastnictví díla a nebezpe čí škody na díle 
14.1 Vlastnictví díla 
14.1.1 Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku Objednatel.   
14.2 Nebezpečí škody na díle 
14.2.1 Nebezpečí škody ve smyslu §368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese zpočátku 

Zhotovitel a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem. 
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14.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod, zejména 

zabezpečit střežení místa provedení díla. 

15 Pojišt ění  
15.1 Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu provádění díla, počínaje zahájením 

provádění díla na staveništi a konče převzetím hotového díla, udržovat pojistnou 
smlouvu pokrývající veškerou odpovědnost Zhotovitele za škody na životě, zdraví a 
majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele.  

15.2 Pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody dle čl. 11, vzniklé v souvislosti s 
plněním Smlouvy je Zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy  

  č. ……………………… u …………………………. na výši plnění ve výši škody 
 minimálně 64.000.000,- Kč.  Potvrzení o tom předloží Zhotovitel Objednateli ¨ před 
zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během  provádění díla. 
15.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 
15.3.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
15.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 
15.3.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

16 Změna Smlouvy 
16.1 Forma změny Smlouvy 
16.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

16.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 

16.1.3 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě. 

17 Odstoupení od Smlouvy 
17.1 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez sankcí ze strany Zhotovitele 

z důvodu nep řidělení nebo snížení objemu finan čních prost ředků z fond ů EU 
nebo státního rozpo čtu.   

17.2 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, v případě že Zhotovitel  
17.2.1 nezahájí provádění díla do 15 pracovních dnů od termínu zahájení díla a/nebo 

termínu předání staveniště stanoveným odsouhlaseným harmonogramem uvedeným 
v příloze č.1.  

17.2.2 neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem  

17.2.3 přeruší provádění díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej  k 
přerušení  dle této Smlouvy neopravňuje, 

17.2.4 je v prodlení delším než 60 kalendářních dnů s dokončením díla, 
17.2.5 přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 

rozporu s projektovou dokumentací a/nebo požadovanou technickou specifikací, 
platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně 
pokyny Objednatele, 

17.2.6 požaduje zvýšení dohodnuté ceny jiným způsobem a jinak zdůvodněné než podle čl. 
4.10, 

17.2.7 zanedbá řádné provádění díla nebo jinak poruší Smlouvu (např. pokud nedodrží 
dohodnuté lhůty, nesjedná náležitá pojištění, nezajistí ostrahu staveniště, poruší 
ustanovení čl. 19), a nenapraví všechny nedostatky nejpozději během sedmého 



Návštěvnické středisko Dům přírody Moravského krasu – STAVBA 
Strana 30 (celkem 33) 

 
kalendářního dne bezprostředně následujícího po doručení písemného upozornění 

17.3 V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení 
17.2. je oprávněn pozastavit veškeré platby Zhotoviteli i ty které se dle  Smlouvy staly 
splatnými, a to až do dokončení díla náhradním Zhotovitelem. Pokud náklady, které 
náhradním dokončením díla vzniknou Objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou 
zbývá uhradit Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na 
Zhotoviteli jako dluh. 

17.4 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy 
vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně a okamžik 
doručení je i dnem odstoupení. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

17.5 Důvody pro odstoupení od Smlouvy vždy musí prokazovat odstupující smluvní strana 
17.6 Pokud Zhotovitel nenapraví neplnění v určené lhůtě, může Objednatel bez omezení 

jakéhokoliv svého práva: 
17.6.1 napravit příslušné neplnění s použitím vlastních zdrojů a odečíst náklady na tuto 

nápravu z libovolné platby Zhotoviteli splatné v daném okamžiku nebo v budoucnosti, 
nebo 

17.6.2 odstoupit od Smlouvy a ukončit Zhotoviteli právo pokračovat na díle. 
17.6.3 případě podle bodu 17.6.1. nemá Zhotovitel nárok na úhradu dodatečných nákladů, 

které mu vzniknou v souvislosti s nápravou neplnění. 
17.7 Při ukončení provádění díla z jakéhokoliv důvodu Objednatel převezme staveniště a 

všechny zabudované i nezabudované výrobky uložené na staveništi, přičemž 
nezabudované výrobky, pokud nevykazují vady, uhradí Zhotoviteli bez zbytečného 
prodlení po předložení vyúčtování Zhotovitelem.  

17.8 Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a také jeho záruky za 
jakost prací jím provedených a materiálů a výrobků jím dodaných až do doby 
odstoupení od Smlouvy Objednatelem platí i po takovém odstoupení.  

17.9 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

17.10 V případě, že bylo nad Zhotovitelem vyhlášeno konkurzní řízení, nebo pokud 
Zhotovitel vstoupí ve vyrovnání ve prospěch svých věřitelů kvůli své platební 
neschopnosti, může Objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva 
odstoupit kdykoliv od Smlouvy písemným sdělením Zhotoviteli, popřípadě správci 
konkurzní podstaty.  

17.11 Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy a ukončí Zhotoviteli právo pokračovat na díle 
z důvodů ležících na straně Zhotovitele, 

17.11.1  je oprávněn dokončit dílo libovolným způsobem, který považuje za účelný, avšak 
bez zbytečného prodlení nebo nákladů; 

17.11.2. pozastaví jakékoliv platby Zhotoviteli, dokud nebude předmět díla vykazovat 
vlastnosti předpokládané Smlouvou; 

17.11.3 po úplném dokončení díla vyúčtuje Zhotoviteli částku, o kterou náklady na úplné 
dokončení díla včetně náhrad za dodatečné služby, náklady na opravy prací 
provedených Zhotovitelem a náklady vyplývající ze Zhotovitelovy záruky za jakost 
překračují nedoplatek dohodnuté ceny naběhlý ke dni odstoupení od  Smlouvy. 
K úhradě uvedených nákladů může Objednatel použít zádržné podle odst. 5.1. 

17.11.4 po uplynutí záruční doby vyúčtuje Zhotoviteli částku, o kterou náklady na opravy 
Zhotovitelových prací překročily podíl připadající na tyto opravy,  

17.12 Odstoupení od Smlouvy nastává okamžikem ve kterém bylo písemné oznámení o 
odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve 
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stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení 
od Smlouvy den na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí 
příslušného orgánu. 

18 Řešení spor ů a rozhod čí doložka 
18.1 Technické spory, které nemají majetkovou povahu, tj. spory týkající se výkladu nebo 

aplikace technických prvků Dokumentace zakázky, zejména souvisejících se 
Specifikacemi, Výkresy, Technologickými postupy nebo dalšími částmi Dokumentace 
zakázky, popřípadě technické spory týkající se pokynů Objednatele, aniž by při nich 
některá smluvní strana uplatňovala majetkové nároky, se řeší dohodou nebo 
s přizváním jednoho nebo více odborníků, na nichž se smluvní strany dohodnou. 
Smluvní strany stanoví otázky, na které mají odborníci odpovědět. Dohoda 
o odborníku nebo odbornících a stanovení otázek se musí uskutečnit písemně před 
zahájením odborného šetření. Veškerá šetření se musí konat za účasti obou 
smluvních stran. Náklady na odborná vyjádření ponesou obě smluvní strany rovným 
dílem. Organizačně zabezpečí šetření strana, která k němu dala podnět jako první 

18.2 Místem k projednání veškerých sporů v souvislosti s touto Smlouvou budou příslušné 
soudy České republiky.  

18.3 Vznik majetkového sporu nezbavuje Zhotovitele povinnosti pokračovat v práci na díle. 
Vznik technického sporu nezbavuje Zhotovitele povinnosti pokračovat na těch 
částech díla, jichž se spor netýká. 

18.4 Vznik technického sporu neopravňuje Objednatele k zastavení plateb za ty části díla, 
jichž se spor netýká. 

18.5 Vznik majetkového sporu opravňuje Objednatele k částečnému nebo úplnému 
zastavení plateb až do vyřešení sporu. 

19 Jiná ujednání  
19.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají 

ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného 
ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů České 
republiky upravujících vzájemný vztah smluvních stran. Smluvní strany se zavazují 
upravit svůj vztah bez zbytečného odkladu přijetím jiného ustanovení, které svým 
výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, popřípadě neúčinného. 

19.2 Doručování,  formy právních úkonů 
19.2.1 Oznámení o úkonu, jiné oznámení nebo úkon vyžadující písemnou formu musí být 

druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně proti 
podpisu, není li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je úkon učiněn e-mailem, 
považuje se za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen 
písemnou formou. 

19.2.2 Veškerá korespondence související s provedením díla podle Smlouvy adresována 
Objednateli bude doručována na adresu: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 
Praha 11 – Chodov.Veškerá korespondence související s provedením díla podle 
Smlouvy adresována Zhotoviteli bude doručována na adresu: ………………………… 
………………………………………. 

19.2.3 Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve 
chvíli, kdy je zanecháno na adrese uvedené v odstavci 4 či 5 tohoto článku s tím, že 
stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené 
následující pracovní den v 8,30 hodin. 

19.2.4 Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní 
strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je 
oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání 
oznámení k poštovní přepravě. 
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19.3 Zmocnění  
19.3.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k upřesňování technických požadavků a 

zápisům do stavebního deníku při realizaci díla:  
 1) RNDr. Leoš Štefka  
 2) RNDR. Lenka Šoltysová  

3) Ing. Tomáš Licek 
 4) osoba pověřená výkonem technického dozoru   

19.4 Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou oprávněni použít dokumentaci poskytnutou 
Objednatelem pouze k realizaci díla a respektovat při tom nezbytnou ochranu práv 
duševního vlastnictví.    

20 Vyšší moc 
20.1 Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 

smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro 
účel Smlouvy považují překážky, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku 
stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, je objektivně nepřekonatelná a 
brání v plnění závazků ze Smlouvy. 

20.2 Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické 
útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.  

20.3 Za vyšší moc se nepovažuje stávka. 
20.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností 

o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s 
termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, 
v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti 
smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou Smlouvy. 

20.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze Smlouvy v 
důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět 
druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní 
strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou 
smluvní stranu o této skutečnosti. 

21 Závěrečná ustanovení 
21.1 Platnost Smlouvy nastává dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, přičemž rozhodujícím datem je datum podpisu toho účastníka, který 
Smlouvu podepsal jako druhý. 

21.2 Účinnost Smlouvy nastává po její platnosti, a to dnem, následujícím po dni, kdy budou 
Objednateli přiděleny finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí 
vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro akci " Dům přírody Moravského krasu 
". Rozhodnutí o poskytnutí dotace se stává nedílnou součástí Smlouvy. O účinnosti 
Smlouvy bude Objednatel informovat Zhotovitele písemně. 

21.3 Tato Smlouva představuje úplnou a ucelenou Smlouvu mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem, která nahrazuje všechna předcházející ujednání, Smlouvy a dohody, ať 
písemné nebo ústní. V případě rozporů mezi touto Smlouvou a ostatní dokumentací 
zakázky platí ustanovení této Smlouvy. 

21.4 Ani Objednatel, ani Zhotovitel nepostoupí práva a závazky z této Smlouvy plynoucí 
třetí straně bez výslovného souhlasu druhé strany. Souhlas druhé strany nebude však 
nerozumně odmítnut. 

21.5 Pokud by Smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy 
nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé 
Smlouvy. Všechna ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná a pokud se jakékoliv její 
ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost 
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ostatních ustanovení tím není dotčena a Smlouva bude posuzována tak, jako by tato 
neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného 
ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který 
umožní, aby účelu Smlouvy bylo dosaženo. 

21.6 Přílohy Smlouvy a další související dokumentace závazku jsou nedílnou součástí této 
Smlouvy a společně s ní tvoří celý závazek mezi smluvními stranami zde uvedenými a 
zavazují smluvní strany navzájem, jejich partnery, nástupce, právní zástupce a právní 
nástupce a osoby jimi jmenované. 

21.7 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým 
a místním určením a podepsaných oprávněnými osobami. Dodatky takto sjednané se 
smluvní strany zavazují jako součást této Smlouvy akceptovat a plnit. 

21.8 Tato Smlouva má celkem 33 stran (bez příloh) a je vyhotovena v pěti exemplářích, z 
nichž  tři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Každý stejnopis této Smlouvy má platnost 
originálu. 

21.9 Součástí této Smlouvy jsou přílohy č. 1, 2A, 2B, 2C,  3 a 4: 
 Příloha č.1. Časový harmonogram postupu provedení díla a finanční plán  

Příloha č.2A. Projektová dokumentace „Návštěvnické středisko Dům přírody 
 Moravského krasu – dokumentace pro provedení stavby “ zpracovaná 
 P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, Brno (Revize 2011),  vč. vyjádření 
 dotčených orgánů státní správy.  

Příloha č. 2B. Položkový rozpočet – vyplněný výkaz výměr (zahrnuje všeobecné 
podmínky a obecné požadavky uvedené na krycím listu a 33 dílčích 
výkazů výměr, části 2B-1 až 2B-33)   

 Příloha č. 2C. Seznam subdodavatelů – popis subdodavatelského systému 
 Příloha č. 3.  Změnový list / protokol o změně díla – VZOR  

Příloha č. 4.  Závazný příslib banky o vystavení bankovní záruky 
   

21.10 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Smlouvy dobře znám v celém jeho 
rozsahu s tím, že Smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a 
nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 

V Praze dne    V Praze dne  

Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

   

RNDr. František Pelc  ………………………….. 

ředitel  jednatel společnosti  

 

 


