
Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 1403/1/2016
uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku 

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 1.1 Zhotovitel: Václav Kycelt
Kladruby 83, 503 51 Chlumec n. Cidlinou

IČO: 86703692
Bankovní spojení: 1086676339/0800

1.2 Objednatel:

Odpovědný zástupce: 
Odp. osoba za realizaci: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení;

Správa KRNAP Vrchlabí
Dobrovského 3
543 11 Vrchlabí
Ing. Jan Hřebačka, ředitel
Ing. Tomáš Janata
088 455
CZ00088455
Komerční banka a s., Vrchlabí, č.ú. 5830601/0710

Účastníci smlouvy se dohodli, v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. 1403/1/2016 
(SMLJ 38-648/2016) ze dne 25. 7. 2016, na změně smlouvy takto:

II. PŘEDMĚTY SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí 
k provedení těchto prací:

Akce 1403: Bíner - slatiniště - 1,90 ha - pokos křovinořezem nebo ručně vedenou 
sekačkou

Umístění: p.p.č. část 1130/4, 1130/3, část 1130/1,1088/2, k.ú. Prostřední Lánov,

Z = 2,45 ha, dílčí výměry lokalit: 1 = 0,73 ha (1 x) + 0,55 ha (1x), 2 = 0,56 ha (2x), 3 = 0,05 ha 
(1x), 4 = 0 ha,

Lokalita 4 - úplně bez seče, označená botanická lokalita vrby plazivé!
Lokalita 1 - v druhé seči bude ponechána bez seče západní zamokřená část oddělená 
od východní části v terénu dobře patrnou strouhou.

Popis: Na vyznačených místech bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem příp. 
ručně vedenou sekačkou, včetně podrostu pod roztroušenými dřevinami a lemů vodotečí. 
Práce budou provedeny v určených termínech, specifických pro každou lokalitu viz níže. V 
případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín po dohodě s odpovědnou osobou 
za realizaci posunut. Posečená travní hmota bude uklizena ručním nahrabáním, naložena a 
odvezena.



Termíny prací:

první seč lok. 
druhá seč lok. 
první seč lok.
druhá seč lok,

1 +2: do 30. 7. 2016 
2: do 15. 9. 2016
3: do 15. 9. 2016
1 (0,55 ha): do 30. 9. 2016

Změna kalkulace, navýšení smluvní ceny:

Cena vzešlá zVŘ na pokosení 1,9 ha byla 34 200,-Kč, z této ceny vyplývá 
jednotková cena 18 000,-Kč/ha. Navýšení smluvní výměry o 0,55 ha znamená navýšení 
celkové ceny o 9 900,- Kč tj. celkové navýšení o 28,95% z původní celkové smluvní 
ceny.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena je stanovena na základě kalkulace vycházející ze Směrnice MŽP č. 1/2015 pro 
poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu vletech 2015 - 
2017 a nabídky podané zhotovitelem v rámci výběrového řízení 42/2016 „Provádění 
hospodářských prací v rámci dotačních programů MŽP - PPK“. V konečné výši činí:

44 100,-Kč (slovy čtyřicet tisíc sto korun), bez DPH.

Zhotovitel je/není plátcem DPH.

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z toho dva obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne 2(

1C: 00088455 DIČ: CZ00 -8*

Ing. Jan Hřebačka, ředitel

Ve Vrchlabí dn<

Václav Kycelt

Za správnost:
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