
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-1020/2016 ze dne 19.12.2016

(dále jen ...smlouva")

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455

Ing. Janem HřebaČkou. ředitelem
(dále jako „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem 
IČO/r.č.:
DIČ:

Fischer TPD s.r.o.
Na Kozinci 236. 514 01 Jilemnice 
287 81 708 
CZ 28781708

(dále jako ..zhotov itel")

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5. odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna porost m3 Kč/m3 Celkem Kč Doba plnění
vypouští se 109CI373 -86 400
vypouští se 110DI343 -54 000
vkládá se 128Bj373 148 800 22.3. - 30.4.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel.

Ve
Vrchlabí 21.3.2017

dne V
oprávněny zástupce

Ing. Jan Hřeb ka 
Ředitel

Správy Krkonošského nároží

č. 07:

Jilemnici 21.3.2017
dne

IfChĚHiPU s.r.0.
Na Kozinci 23gi4)14 M^ilemnioe 

08
o

Fischer TPD s.r.o. 
Ing. Radek Fischer 

zhotovitel
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