
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. 01/2017-ÚP 35 ze dne 19.12.2016

(dále jen ..smlouva”)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455

Ing. Janem Hřebačkou. ředitelem
(dále jako „objednatel41)

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem 

IČO/r.č.:
DIČ:

Fischer TPD s.r.o.
Na Kozinci 236. 514 01 Jilemnice 

28781708
CZ28781708

(dále jako „zhotovitel44)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna porost 3m Kč/m3 Celkem Kč Doba plnění
Vypouští se 328 An 34 180 000 1.5.-30.6.
Vypouští se 333BI37,Bn37,34 190 000 1.5.-30.10.
Vkládá se 332 AI 37 282 000 1.5.-30.5.
Vkládá se 332 An 35 141 000 1.5.-30.5.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel.

dněl 5.5.2017

°prá'#.*írteřefF%'l,, -
 01 Jilemnice 
CZ28781706

oprávněný zástupce

Ing. Jan HřebačlŠP sPravn°st:
ředitel

Správy Krkonošského nárcídního parku

Ing. Radek Fischer 
jednatel
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