Rekonstrukce technických budov pro SCHKO Blanský les -
- zdůvodnění změn - vícepráce
V souladu s § 34 odst. 5, písem. B) zákona 137/2006 Sb. zdůvodňujeme změny ve stavebních pracích (vícepráce a méněpráce) takto: 

V průběhu stavby došlo k odhalení skutečností, které si vyžádaly změny, které jsou popsány v přiložených změnových listech. Tyto práce jsou potřebné pro dokončení stavby a bez jejich dokončení by nebyla funkční. Jejich potřeba nebyla známa v době původního vypsání zakázky. 

Jednotkové ceny jednotlivých komodit vycházejí z původního výběrového řízení, pokud jsou použity komodity a práce v původním řízení neobsažené, ceny nejsou vyšší než v RTS Brno. 

Dodatečné práce byly odsouhlaseny stavebníkem, investorem a TDI. 


