
DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-1020/2016 ze dne 19.12.2016

(dále jen ..smlouva")

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455

Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem 
IČO/r.č.:
DIČ:

Fischer TPD s.r.o.
Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice 
287 81 708 
CZ 28781708

(dále jako „zhotovitel^)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna porost m3 Kč/m3 Celkem Kč Doba plnění
vypouští se 634Ck373 -20
vkládá se 634CS343 20 3.4. - 15.4.2017
vypouští se 635Am37a3 -70
vkládá se 635Cm35a3 70 3.4. - 15.4.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel.
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