
Dodatek č. 1 
č. SMLDEU-24-130/2017

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku
v platném znění

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY 

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, Vrchlabí 54301 
00088455 
CZ00088455 

 
ing. Jan Hřebačka, ředitel 

ve věcech technických:  
(na straně jedné dále jen objednatel)

Smluvní strana: 
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
bank.spojení: 
zastoupená:

a

Zhotovitel:
se sídlem: 
IČO:
DIC:

Jan Líbal
Martínkovice 82, 549 73
88884473

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. Při provádění díla, konkrétně odkrytí nosných konstrukcí lávky bylo zjištěno, že i tyto nosné 
konstrukce jsou v havarijním stavu a je nutno tyto opravit. Vzhledem k tomu, že tyto práce musí 
navrhnout a ocenit projektant, je nutné posunout termín dokončení díla. Smluvní strany se tudíž 
v souladu s čl. XIV. odst. 5. shodly na změně termínu dokončení díla:

Nový termín dokončení a konečné předání: 30.6.2017

2. Samotné náklady spojené s výměnou nosných konstrukcí a práce s tím související budou upraveny 
dalším dodatkem k této smlouvě o dílo.
3. Ostatní části zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení.

Vrchlabí dne 2 2. 05. 2017

i H )u/n4;v'
Ing. Jan Hřebačka 

ředitel

V Martínkovicích dne 2 4 05 201/

Jan Líbal

Za správnost:

č. 08: 1




