
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. VZ 01/2017-ÚP33-1234 ze dne 19.12.2016

(dále jen „smlouva44)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
00088455 
CZ00088455 

Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem

IČO/r.č.:
DIČ:

zastoupený:

Fischer TPD s.r.o.
Na Kozinci 236 
514 01 Jilemnice 
287 81 708 
CZ28781708 

Ing.Radkem Fischerem,jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel'1)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5. odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna výkon mn.tj. cena za tj. Celkem Kč Doba plnění
Vypouští se 123-244Bk37 255 000 1.5.-15-6.
Vkládá se 123-244Bk37 357 000 15.6.-15.7.

0
0
0
0
0
0

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel.

1 5. 06. 2017
Ve Vrchlabí, dne ................ i..............

oprávněný zástupce
Ve Vrchlabí, dne ..

Ing. Jan Hřebačka
ředitel Za správnost

Správy Krkonošského národního parku
č. 07:

oprav

Ing. Radek Fischer 
Na Kozinci 236

_______ /"''v.ftschertpci c.z_____ <,

514 OJ Jilemnice
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