
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. VZ 02/2017-UP33-57 ze dne 2. 1. 2017

(dále jen „smlouva”)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455

Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel44)

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem

IČO/r.č.:

Petr Koudelka
Hor ní Štěpánice 30 
514 01 Jilemnice 
61200832 

(dále jako „zhotovitel44)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna porost Kč/m3 Celkem Kč Doba plnění
Vypouští se 339EI373 11 250 1.5.-30.6.2017
Vkládá se 134As273 11 250 1.8.-15.10.2017
Vypouští se 336Ak373 22 500 1.5.-30.6.2017
Vkládá se 134Ak373 22 500 1.8.-15.10.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne27.7.2017......
oprávněný zástupce

Ing. Jan Mfebačka 
ředitel

Správy Krkonošského národmíió parku

Ve Vrchlabí, dne 27.7.2017. 
oprávněný zástupce

/Petr Rot 
Hor ní Štěpanice 30
514 01 Jilemnice


		2017-08-08T05:27:04+0000
	Not specified
	Jsem autorem tohoto dokumentu




