
Dodatek č. 1 
č. SMLDEU-24-11/2017

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku

do obchodního rejstříku zapsána: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 25431 ze dne 3. 
března 2008
bankovní spojení:  
zastoupená: 

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

1. Smluvní strany se v souladu s či. XV. odst.1. shodly na změně termínu plnění v důsledku 
klimatických podmínek, v jejichž důsledku došlo k pozdnímu vystěhování stávající expozice.

Nový termín zahájení prací: 1.5. 2017
Nový termín dokončení a konečné předání: 30.4.2018

2. Ostatní části zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení.

Vrchlabí dne 3 1 03. 2017

v platném znění

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

bank.spojení: 
zastoupená: ing. Jan Hřebačka, ředitel
ve věcech technických: Zdeněk Hofman, referent investičního oddělení 
(na straně jedné dále jen objednatel)

Smluvní strana: 
Se sídlem:
IČ:
DIČ:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, Vrchlabí 54301 
00088455 
CZ00088455 

 
ing. Jan Hřebačka, ředitel

a

Zhotovitel:
se sídlem: 
IČO:
DIC:

DKK Stav s.r.o.
Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov
27349187
CZ27349187

(dále jen smluvní strany)

Ing. Jan Hřebačka 

ředitel

Za správnost: a stavební činn

č. 01:

Cidlinská 820/4, 400 15 Uty.rec XV- 5 
IČO: 27349187, DIČ: GZ27
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